

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 2.10.2017

Ústav termomechaniky AVČR v.v.i., se sídlem Dolejškova 1402/5, Praha 8, 182 00,  
IČ: 61388998, DIČ: CZ 61388998, jednající: Ing. Jiří Plešek, CSc., ředitel  
(dále jen „objednatel“)

a

L+L rekonstrukce a stavitelství, spol. s r.o., IČ: 05751519, Střední 324, 25064 Hovorčovice,  
zastoupená jednatelem RNDr. Jaroslavem Liznerem, CSc. (dále jen „zhotovitel“)

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

### I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou další práce a úpravy pracovních postupů na nichž se zhotovitel a objednatel shodli:

1. mění se specifikace svítidel modus a nouzových ukazatelů
2. odstraňují se zárubně u kuchyňky s následnými úpravami
3. instaluje se kabeláž pro výtah
4. do rozvodnic se instalují 3-fázové odpojovače

### II. Cena díla

1. Cena díla po zahrnutí prací definovaných v tomto dodatku činí 270854 Kč bez DPH.  
Cena s DPH potom 327733 Kč..
2. Přílohou této smlouvy je ocenění prací dle článku I ze dne 13.11.2017.
3. Doplatek uvedený v bodě II/5b činí 145854 Kč.

### III. Závěrečné ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.


NA DŮKAZ TOHO, ŽE CELÝ OBSAH DODATKU JE PROJEVEM JEJICH PRAVÉ A  
SVOBODNÉ VŮLE, PŘIPOJUJÍ SMLUVNÍ STRANY SVÉ VLASTNORUČNÍ PODPISY.


V Praze, dne 15.11.2017

V Praze, dne 15.11.2017

Zhotovitel:

Objednatel:

  
Jméno: RNDr. Jaroslav Lizner, CSc.

  
Jméno: Ing. Jiří Plešek, CSc. ředitel

Úprava rozpočtu zahrnuje následující:

- změnu svítidel MODUS
- změnu nouzových ukazatelů
- vyříznutí zárubně u kuchyňky a následné úpravy
- vyšší pracovní prácnost začišťováním dveří a zazdívání otvoru po skřini
- instalaci 3-fázových odpojovačů
- odnos a odvoz většího množství odpadu
- natažení kabeláže pro výtah (50 bm, jistič, úprava rozvaděče, průraz do strojovny)

**Položkový rozpočet pro stavební práce - chodba 4 patro  
vícepráce / méněpráce**

P.č.	Položka	m.j.	Počet m.j.	Cena za m.j.	Cena celkem
1	Zakrytí laboratoře 2602 pro vyzdění stěny	kpl	1	500	500
2	Zakrytí nových hliníkových dveří a rámu pro jejich začištění	kpl	1	1500	1500
3	Začištění dveří - vyšší pracovní prácnost, doplnění lišt	kpl	1	2000	2000
4	Instalace 3-fázových odpojovačů do rozvaděču				
	RO2601 a RO2602 a demontáž 3-fázových vypínačů	kpl	2	1000	2000
5	demontáž / vyříznutí zárubně u kuchyňky a začištění	ks	1	3500	3500
6	přesun vypínače od kuchyňky	kpl	1	500	500
7	instalace zásuvky pro RAC, vč kabelu a zališťování	ks	1	2100	2100
8	Kabel CYKYLO-J, O 3x1,5 - navyšení	bm	80	42	3360
9	přichycení a příprava kabeláže dat	kpl	1	1000	1000
10	odnos, odvoz a likvidace odpadu	ks			3500
11	Montáž svítidel MODUS UQ, vč. mat	kpl	9	-3500	-31500
12	Montáž svítidel MODSUS IDP4900A4KO600ND, vč. mat	kpl	9	2050	18450
13	Montáž nouzových ukazatelů Beltona, vč. mat	ks	3	-1500	-4500
14	Montáž nouzových ukazatelů ONTEC PP IP20, vč. mat	kpl	3	2500	7500
15	Natažení přívodu pro výtah: úprava rozvaděče, jistič, průraz do strojovny atd	kpl	1	1000	1000
	Cena celkem				10910
	DPH (21%)				2291
	Cena s DPH				13201