

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 1226/2015

Číslo smlouvy zhotovitele: 06537/2015

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

██████████, ředitel sekce investiční
██████████, pověřen řízením sekce technické
██████████, specialista oddělení realizace
investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: ██████████

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: ██████████ fax: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

Metrostav a.s.

sídlo: Koželužská 2450/4, Praha 8, PSČ 180 00

oprávněn jednat jménem společnosti: ██████████; oblastní ředitel pro Jihočeský kraj
na základě pověření ze dne 11. 2. 2016

oprávněn jednat o věcech technických: ██████████, vedoucí projektu

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 7

číslo účtu: ██████████

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758

tel.: ██████████ fax: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo na provedení stavby „VD Hracholusky – rekonstrukce přemostění z hráze ke sdruženému objektu“ uzavřené dne 27. 8. 2015, a to z důvodu níže uvedených změn, které byly zjištěny v průběhu realizace díla a které zpracovatel dokumentace pro provádění stavby, objednatel ani zhotovitel nemohli předvídat.
2. Popis změn:
 - provedení přeložky sloupu veřejného osvětlení v bezprostřední blízkosti mostovky,
 - provedení obrubníku na původní příjezdové komunikaci po provedení přeložky sloupu veřejného osvětlení,

- provedení výškového napojení povrchů komunikace nově realizovaného přemostění a původního sdruženého objektu,
- provedení výškového napojení říms a zábradlí nově realizovaného přemostění a původního sdruženého objektu,
- časová koordinace výše uvedených prací a dalších dokončovacích prací na mostní konstrukci s provedením zpětné přeložky silových kabelů provozovatele [redacted] (přeložky realizovány mimo tuto smlouvu o dílo prostřednictvím provozovatele kabelů s nutností dodržení termínů odpojení kabelů daných provozovatelem distribuční soustavy) (popis změn viz Záznam z Kontrolního dne stavby č. 10 ze dne 6. 9. 2016).

3. Vzhledem k výše popsaným změnám se mění termíny uvedené v čl. II. odst. 1. písm. e) smlouvy o dílo.

II.

Vzhledem ke změnám, uvedeným v čl. I. odst. 2. tohoto dodatku, se prodlužuje termín předání dokončeného díla o dobu potřebnou k realizaci výše uvedených změn a k časové koordinaci prací zhotovitele na předmětu díla a prací na realizaci zpětné přeložky kabelů provozovatele [redacted] [redacted] tj. o 15 dnů. Tento dodatek č. 1 mění znění písm. e) odstavce 1. Článku II. výše uvedené smlouvy o dílo následovně:

e) Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo do 30.9.2016.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Praze dne

V Českých Budějovicích dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
[redacted]
oblastní ředitel pro Jihočeský kraj
na základě pověření ze dne 11. 2. 2016
Metrostav a.s.