

# Dodatek č. 1

## ke smlouvě o dílo ze dne 5. 4. 2016

uzavřené dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

---

### Smluvní strany

#### město Jičín

zastoupené: starostou města JUDr. Janem Malým  
adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín  
IČO: 00271632  
DIČ: CZ 00271632  
bankovní spojení: 524541/0100  
dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

#### společnost: MgA. Ondřej Sklenář

IČ: 738 45 710  
DIČ: CZ8009043207  
sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

### **dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo**

(dále jen „smlouva“)

na veřejnou zakázku:

**Obnova stavby tarasních zdí letohrádku Valdštejnské lodžie, nemovité kulturní památky, rejstř.č. ÚSKP 24168/6-1030, část obce Sedličky, obec Jičín, na pozemku parc.č. 1696/1, k. ú. Jičín – 3. etapa**

### I.

Předmětná zakázka měla být dle čl. IV bod 3 smlouvy o dílo realizována ve dvou úsecích, první úsek (mezi lodžii a grottou – blíže k lodžii) byl povinen zhotovitel ukončit do 31.10.2016, provedení druhého úseku bylo závislé na zajištění financování akce ze strany objednatele a na přidělení dotace Ministerstvem kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. S ohledem na vysoutěženou cenu zakázky a přidělení dotace je možné provést celý druhý úsek (mezi lodžii a grottou – blíže ke grottě) již tento rok. Z tohoto důvodu smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, jímž se mění zahájení doby plnění a ukončení doby plnění celého druhého úseku:

Zahájení doby plnění 2. úseku:           **16. 5. 2016**  
Ukončení doby plnění 2. úseku:       **30. 11. 2016.**

Zahájení doby plnění 1. úseku a jeho ukončení je beze změny, tedy zahájení po podpisu smlouvy a ukončení do 31. 10. 2016.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo včetně přílohy č. 1 a 2 zůstávají nezměněny.

## II.

1. Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Jičína na jednání č. 51 ze dne 6. 4. 2016.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Účastníci dodatku č. 1 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne 7. 4. 2016

V Lužanech dne 7. 4. 2016

.....  
město Jičín  
JUDr. Jan Malý  
starosta

.....  
MgA. Ondřej Sklenář  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx