



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OR/17/22939

na zhotovení díla

„Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., budova kardiologie a propojovací krček v Pardubicích“

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Roman Ištváněk nebo Ing. Tomáš Ostruszka
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Roman Ištváněk nebo Ing. Tomáš Ostruszka
nebo technický dozor objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Roman Ištváněk nebo Ing. Tomáš Ostruszka
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Roman Ištváněk nebo Ing. Tomáš Ostruszka
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. ú.: 234312867/0300
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822
2. Zhotovitel: **MARHOLD a.s.**
Sídlo - adresa: **Motoristů 24, Svítkov, 530 06 Pardubice**
Zastoupen: Ing. Lukášem Skokanem, členem představenstva
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Vít Hruška
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Vít Hruška
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Vít Hruška
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Vít Hruška
IČ: 15050050
DIČ: CZ15050050
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č.ú 209 619 322 / 0300
Spisová značka
rejstříkového soudu: Krajský soud Hradec Králové, oddíl B, vložka 2583

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 13. 6. 2017 smlouvu o dílo č. OR/17/22939 na zhotovení díla „Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., budova kardiologie a propojovací krček v Pardubicích“ (dále jen smlouva).

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je provedení změn v rozsahu díla v částech: stavební úpravy atiky na budově kardiologie a propojovacího krčku, úprava ocelové konstrukce propojovacího krčku a lešení kolem budovy kardiologie.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 2 článku I. se doplňuje následující text:

„- Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 6.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1 článku II. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

11 631 304,97 Kč

DPH při sazbě **21 %** činí **2 442 574,05 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se částka DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text znějící:

„Příloha č. 6: Oceněné soupisy prací – změnový list č. 1, 2 a 3“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy prací – změnový list č. 1, 2 a 3

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 6 smlouvy.


Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany následující:
 - a) Objednatel odešle tento dodatek ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření.
 - b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
 - c) Zhotovitel prohlašuje, že jím v dodatku smlouvy uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv souhlasí.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 13. 11. 2017 a schválen usnesením číslo R/727/17.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.



V Pardubicích dne: 16. 11. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman



MARHOLD a.s.
Ing. Lukáš Skokan
člen představenstva



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 5010/17/021
Stavba: Realizace úspor energie - areál NPK, a. s., budova kardiologie a propojovací krček v Pardubicích - ZL1 lešení a stavební výtah
 JKSO:
 Místo: CC-CZ:
 Datum:
 Objednatel: IČ:
 DIČ:
 Zhotovitel: IČ: 15050050
 MARHOLD a.s. DIČ: CZ15050050
 Projektant: IČ:
 Projecticon s.r.o. DIČ:
 Zpracovatel: IČ:
 DIČ:
 Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-25 872,24
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	-25 872,24
DPH základní 21,00% ze	-25 872,24
snižena 15,00% ze	0,00
Cena s DPH v CZK	-31 305,41

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 5010/17/021
Stavba: Realizace úspor energie - areál NPK, a. s., budova kardiologie a propojovací krček v Pardubicích - ZL1 lešení a stavební výtah
 Místo: Datum:
 Objednatel: Projektant: Projecticon s.r.o.
 Zhotovitel: MARHOLD a.s. Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		-25 872,24	-31 305,41
10	5001 - Budova kardiologie - střecha - odečty	-97 122,24	-117 517,91
11	5001 - Budova kardiologie - střecha - přípočty	71 250,00	86 212,50
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-25 872,24	-31 305,41

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Realizace úspor energie - areál NPK, a. s., budova kardiologie a propojovací krček v Pardubicích - ZL1
lešení a stavební výtah

Objekt: 10 - SO01 - Budova kardiologie - střecha - odečty

JKSO: 801 11

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:
MARHOLD a.s.

Projektant:
Projecticon s.r.o., A.Kopeckého 151, Nový Hrádek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ: 15050050

DIČ: CZ15050050

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	-97 122,24
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-97 122,24
DPH základní 21,00%	ze -97 122,24 -20 395,67
snižena 15,00%	ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK	-117 517,91

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Realizace úspor energie - areál NPK, a. s., budova kardiologie a propojovací krček v Pardubicích - ZL1
lešení a stavební výtah

Objekt: 10 - SO01 - Budova kardiologie - střecha - odečty

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel: MARHOLD a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Projecticon s.r.o., A.Kopeckého

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-97 122,24
HSV - Práce a dodávky HSV	-97 122,24
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-97 122,24
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-97 122,24

Projektant

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

ROZPOČET

Stavba: Realizace úspor energie - areál NPK, a. s., budova kardiologie a propojovací krček v Pardubicích - ZL1
lešení a stavební výtah

Objekt: 10 - SO01 - Budova kardiologie - střecha - odečty

Místo: Datum:
Objednatel: Projektant: Projecticon s.r.o., A.Kopeckého
Zhotovitel: MARHOLD a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -97 122,24

HSV - Práce a dodávky HSV -97 122,24

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -97 122,24

1	K	941321121	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m -((21+21,4+3+31,4+9)*2*15,6) "dle skutečnosti" 1780 Součet	m ²	-896,960	38,00	-34 084,48
					-2 676,960		
					1 780,000		
					-896,960		
2	K	941321221	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,5 m v do 25 m za první a ZKD den použití -2676,96*60 "dle skutečnosti" 1780*75 Součet	m ²	-27 117,600	1,10	-29 829,36
					-160 617,600		
					133 500,000		
					-27 117,600		

3	K	941321821	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m	m ²	-896,960	25,00	-22 424,00
4	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	-896,960	5,00	-4 484,80
5	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m ²	-27 117,600	0,10	-2 711,76
6	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	-896,960	4,00	-3 587,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Realizace úspor energie - areál NPK, a. s., budova kardiologie a propojovací krček v Pardubicích - ZL1 lešení a stavební výtah

Objekt: 11 - SO01 - Budova kardiologie - střecha - přípočty

JKSO: 801 11 CC-CZ:
Místo: Datum:
Objednatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ: 15050050
MARHOLD a.s. DIČ: CZ15050050
Projektant: IČ:
Projecticon s.r.o., A.Kopeckého 151, Nový Hrádek DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 71 250,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 71 250,00

DPH základní	21,00%	ze	71 250,00	14 962,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 86 212,50

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Realizace úspor energie - areál NPK, a. s., budova kardiologie a propojovací krček v Pardubicích - ZL1 lešení a stavební výtah

Objekt: 11 - S001 - Budova kardiologie - střecha - přípočty

Místo: Datum:
Objednatel: Projektant: Projecticon s.r.o., A.Kopeckéh
Zhotovitel: MARHOLD a.s. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	71 250,00
HSV - Práce a dodávky HSV	71 250,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	71 250,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	71 250,00

ROZPOČET

Stavba: Realizace úspor energie - areál NPK, a. s., budova kardiologie a propojovací krček v Pardubicích - ZL1 lešení a stavební výtah

Objekt: 11 - S001 - Budova kardiologie - střecha - přípočty

Místo: Datum:
Objednatel: Projektant: Projecticon s.r.o., A.Kopeckéh
Zhotovitel: MARHOLD a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							71 250,00
HSV - Práce a dodávky HSV							71 250,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							71 250,00
3	K	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m	den	75,000	950,00	71 250,00
"stavební výtah (geda)_montáž, pronájem, demontáž" 1*75					75,000		

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 5010/17/021

Stavba: Realizace úspor energie - areál NPK, a. s., budova kardiologie a propojovací krček v Pardubicích - ZL2 Stavební úpravy atiky na budově kardiologie a propojovacího krčku

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:
MARHOLD a.s.

Projektant:
Projecticon s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ: 15050050
DIČ: CZ15050050

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů 34 132,14
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 34 132,14

DPH základní	21,00%	ze	34 132,14	7 167,75
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	41 299,89
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 5010/17/021

Stavba: Realizace úspor energie - areál NPK, a. s., budova kardiologie a propojovací krček v Pardubicích - ZL2 Stavební úpravy atiky na budově

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Projecticon s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		34 132,14	41 299,89
10	S001 - Budova kardiologie - střecha - odečty	-38 338,91	-46 390,08
11	S001 - Budova kardiologie - střecha - přípočty	66 256,26	80 170,07
12	S002 - Propojovací krček - odečty	-7 860,35	-9 511,02
13	S002 - Propojovací krček - přípočty	14 075,14	17 030,92
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		34 132,14	41 299,89

<p>Projektant</p> <p>Datum a podpis: _____ Razítko</p>	<p>Zpracovatel</p> <p>Datum a podpis: _____ Razítko</p>
<p>Objednavatel</p> <p>Datum a podpis: _____ Razítko</p>	<p>Zhotovitel</p> <p>Datum a podpis: _____ Razítko</p>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Realizace úspor energie - areál NPK, a. s., budova kardiologie a propojovací krček v Pardubicích - ZL2 Stavební úpravy atiky na budově kardiologie a propojovacího krčku

Objekt: 10 - SO01 - Budova kardiologie - střecha - odečty

JKSO: 801 11

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:
MARHOLD a.s.

Projektant:
Projecticon s.r.o., A.Kopecského 151, Nový Hrádek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ: 15050050

DIČ: CZ15050050

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu -38 338,91
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -38 338,91

DPH základní	21,00%	ze	-38 338,91	-8 051,17
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-46 390,08
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Realizace úspor energie - areál NPK, a. s., budova kardiologie a propojovací krček v Pardubicích - ZL2 Stavební úpravy atiky na budově kardiologie a propojovacího krčku

Objekt: 10 - SO01 - Budova kardiologie - střecha - odečty

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Projecticon s.r.o., A.Kopeckých:

Zhotovitel: MARHOLD a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu -38 338,91

PSV - Práce a dodávky PSV -38 338,91

713 - Izolace tepelné -38 338,91

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -38 338,91

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

ROZPOČET

Stavba: Realizace úspor energie - areál NPK, a. s., budova kardiologie a propojovací krček v Pardubicích - ZL2 Stavební úpravy atiky na budově kardiologie a propojovacího krčku

Objekt: **10 - SO01 - Budova kardiologie - střecha - odečty**

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant: Projecticon s.r.o., A.Kopeckého
 Zhotovitel: MARHOLD a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-38 338,91**

PSV - Práce a dodávky PSV **-38 338,91**

713 - Izolace tepelné **-38 338,91**

7	K	713131141	Montáž izolace tepelné lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek - markýza nad posledními lodžemi, podlahy	m2	-141,060	88,00	-12 413,28
"zateplení atiky, atikových stěn a přesahů"							
"K1 + 2" -13,16*2*0,65*2*1,2					-41,059		
"K3 + 4" -143,33*0,65*2*1,2					-223,595		
"dle skutečnosti" (233,595+41,059)*0,45					123,594		
Součet					-141,060		
8	M	283723090	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 100 mm	m2	-148,113	156,00	-23 105,63
-141,060*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"					-148,113		
9	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	-0,564	5 000,00	-2 820,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Realizace úspor energie - areál NPK, a. s., budova kardiologie a propojovací krček v Pardubicích - ZL2 Stavební úpravy atiky na budově kardiologie a propojovacího krčku

Objekt: **11 - SO01 - Budova kardiologie - střecha - přípočty**

JKSO: 801 11 CC-CZ:
 Místo: Datum:

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: MARHOLD a.s. IČ: 15050050
 DIČ: CZ15050050

Projektant: Projecticon s.r.o., A.Kopeckého 151, Nový Hrádek IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 66 256,26
 Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH **66 256,26**

DPH základní	21,00%	ze	66 256,26	13 913,81
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK** **80 170,07**

<p>Projektant</p> <p>Datum a podpis: Razítko</p>	<p>Zpracovatel</p> <p>Datum a podpis: Razítko</p>
<p>Objednavatel</p> <p>Datum a podpis: Razítko</p>	<p>Zhotovitel</p> <p>Datum a podpis: Razítko</p>

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Realizace úspor energie - areál NPK, a. s., budova kardiologie a propojovací krček v Pardubicích - ZL2 Stavební úpravy atiky na budově kardiologie a propojovacího krčku

Objekt: 11 - SO01 - Budova kardiologie - střecha - přípočty

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant: Projecticon s.r.o., A.Kopecskéh

Zhotovitel: MARHOLD a.s. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	66 256,26
HSV - Práce a dodávky HSV	66 256,26
3 - Svislé a kompletní konstrukce	60 096,01
998 - Přesun hmot	6 160,25
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	66 256,26

ROZPOČET

Stavba: Realizace úspor energie - areál NPK, a. s., budova kardiologie a propojovací krček v Pardubicích - ZL2 Stavební úpravy atiky na budově kardiologie a propojovacího krčku

Objekt: 11 - SO01 - Budova kardiologie - střecha - přípočty

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant: Projecticon s.r.o., A.Kopecskéh

Zhotovitel: MARHOLD a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							66 256,26
HSV - Práce a dodávky HSV							66 256,26
3 - Svislé a kompletní konstrukce							60 096,01
1	K	311113v01	Stěny atikové tl do 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15 a výztuže	m2	14,90G	1 738,01	25 896,29
"atika tl. 300mm" (43,1+16,5)*0,25					14,90G		
Součet					14,90G		
2	K	311113v02	Stěny atikové tl do 400 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15 a výztuže	m2	17,62G	1 940,96	34 199,72
"atika tl. 400mm" (17,05+17,15+7,4)*2+2,1*2+17,28*0,25					17,62G		
Součet					17,62G		
998 - Přesun hmot							6 160,25
4	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	24,641	250,00	6 160,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Realizace úspor energie - areál NPK, a. s., budova kardiologie a propojovací krček v Pardubicích - ZL2 Stavební úpravy atiky na budově kardiologie a propojovacího krčku
Objekt: 12 - S002 - Propojovací krček - odečty

JKSO: 801 11
 Místo:

CC-CZ:
 Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
 MARHOLD a.s.

IČ: 15050050
 DIČ: CZ15050050

Projektant:
 Projecticon s.r.o., A.Kopecského 151, Nový Hrádek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-7 860,35
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-7 860,35

DPH základní	21,00%	ze	-7 860,35	-1 650,67
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-9 511,02
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Realizace úspor energie - areál NPK, a. s., budova kardiologie a propojovací krček v Pardubicích - ZL2 Stavební úpravy atiky na budově kardiologie a propojovacího krčku

Objekt: 12 - S002 - Propojovací krček - odečty

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Projecticon s.r.o., A.Kopecského

Zhotovitel: MARHOLD a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-7 860,35
HSV - Práce a dodávky HSV	-7 860,35
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-7 619,60
998 - Přesun hmot	-240,75

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-7 860,35
--	------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko
Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

ROZPOČET

Stavba: Realizace úspor energie - areál NPK, a. s., budova kardiologie a propojovací krček v Pardubicích - ZL2 Stavební úpravy atiky na budově kardiologie a propojovacího krčku

Objekt: 12 - SO02 - Propojovací krček - odečty

Místo: Datum: Projektant: Projecticon s.r.o., A.Kopecckéh
 Zhotovitel: MARHOLD a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -7 860,35

HSV - Práce a dodávky HSV -7 860,35

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -7 619,60

1	K	311273312	Zdivo nosné tl 300 mm z lehkého betonu	m3	-1,720	4 430,00	-7 619,60
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

998 - Přesun hmot -240,75

2	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-0,963	250,00	-240,75
---	---	-----------	--	---	--------	--------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Realizace úspor energie - areál NPK, a. s., budova kardiologie a propojovací krček v Pardubicích - ZL2 Stavební úpravy atiky na budově kardiologie a propojovacího krčku

Objekt: 13 - SO02 - Propojovací krček - přípočty

JKSO: 801 11 CC-CZ:
 Místo: Datum:
 Objednatel: IČ:
 DIČ:
 Zhotovitel: IČ: 15050050
 MARHOLD a.s. DIČ: CZ15050050
 Projektant: IČ:
 Projecticon s.r.o., A.Kopecckého 151, Nový Hrádek DIČ:
 Zpracovatel: IČ:
 DIČ:
 Poznámka:

Náklady z rozpočtu 14 075,14
 Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 14 075,14

DPH základní	21,00%	ze	14 075,14	2 955,78
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 17 030,92

<p>Projektant</p> <p>Datum a podpis: Razítko</p>	<p>Zpracovatel</p> <p>Datum a podpis: Razítko</p>
<p>Objednavatel</p> <p>Datum a podpis: Razítko</p>	<p>Zhotovitel</p> <p>Datum a podpis: Razítko</p>

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Realizace úspor energie - areál NPK, a. s., budova kardiologie a propojovací krček v Pardubicích - ZL2 Stavební úpravy atiky na budově kardiologie a propojovacího krčku

Objekt: **13 - SO02 - Propojovací krček - přípočty**

Místo: Datum:
 Objednatel: Projektant: Projecticon s.r.o., A.Kopeckého
 Zhotovitel: MARHOLD a.s. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	14 075,14
HSV - Práce a dodávky HSV	14 075,14
3 - Svislé a kompletní konstrukce	13 057,64
998 - Přesun hmot	1 017,50
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	14 075,14

ROZPOČET

Stavba: Realizace úspor energie - areál NPK, a. s., budova kardiologie a propojovací krček v Pardubicích - ZL2 Stavební úpravy atiky na budově kardiologie a propojovacího krčku

Objekt: **13 - SO02 - Propojovací krček - přípočty**

Místo: Datum:
 Objednatel: Projektant: Projecticon s.r.o., A.Kopeckého
 Zhotovitel: MARHOLD a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							14 075,14
HSV - Práce a dodávky HSV							14 075,14
3 - Svislé a kompletní konstrukce							13 057,64
1	K	311113v01	Stěny atikové tl do 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15 a výztuže	m2	7,513	1 738,01	13 057,64
						"atika tl. 300mm" (11+19,05)*0,25	7,513
						Součet	7,513
998 - Přesun hmot							1 017,50
2	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	4,070	250,00	1 017,50

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 5010/17/021
Stavba: Realizace úspor energie - areál NPK, a. s., budova kardiologie a propojovací krček v Pardubicích - ZL3 Úprava ocelové konstrukce
 JKSO: CC-CZ:
 Místo: Datum:
 Objednatel: IČ:
 DIČ:
 Zhotovitel: IČ: 15050050
 MARHOLD a.s. DIČ: CZ15050050
 Projektant: IČ:
 Projecticon s.r.o. DIČ:
 Zpracovatel: IČ:
 DIČ:
 Poznámka:

Náklady z rozpočtů		41 006,56
Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00
Cena bez DPH		41 006,56
DPH základní	21,00% ze	41 006,56
DPH snížená	15,00% ze	0,00
Cena s DPH	v CZK	49 617,94

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 5010/17/021
Stavba: Realizace úspor energie - areál NPK, a. s., budova kardiologie a propojovací krček v Pardubicích - ZL3 Úprava ocelové konstrukce
 Místo: Datum:
 Objednatel: Projektant: Projecticon s.r.o.
 Zhotovitel: MARHOLD a.s. Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů			
13	S002 - Propojovací krček - přípočty	41 006,56	49 617,94
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		41 006,56	49 617,94

<p>Projektant</p> <p>Datum a podpis: Razítko</p>	<p>Zpracovatel</p> <p>Datum a podpis: Razítko</p>
<p>Objednavatel</p> <p>Datum a podpis: Razítko</p>	<p>Zhotovitel</p> <p>Datum a podpis: Razítko</p>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Realizace úspor energie - areál NPK, a. s., budova kardiologie a propojovací krčec v Pardubicích - ZL3 Úprava ocelové konstrukce
Objekt: 13 - S002 - Propojovací krčec - přípočty

JKSO: 801 11
 Místo:

CC-CZ:
 Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
 MARHOLD a.s.

IČ: 15050050
 DIČ: CZ15050050

Projektant:
 Projecticon s.r.o., A.Kopecského 151 , Nový Hrádek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 41 006,56
 Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 41 006,56

DPH základní	21,00%	ze	41 006,56	8 611,38
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 49 617,94

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Realizace úspor energie - areál NPK, a. s., budova kardiologie a propojovací krčec v Pardubicích - ZL3 Úprava ocelové konstrukce

Objekt: 13 - S002 - Propojovací krčec - přípočty

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Projecticon s.r.o., A.Kopeckého

Zhotovitel: MARHOLD a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 41 006,56

767 - Konstrukce zámečnické 41 006,56

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 41 006,56

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

ROZPOČET

Stavba: Realizace úspor energie - areál NPK, a. s., budova kardiologie a propojovací krček v Pardubicích
ZL3 Úprava ocelové konstrukce

Objekt: 13 - SO02 - Propojovací krček - přípočty

Místo: Datum:
Objednatel: Projektant: Projecticon s.r.o., A.Kopecské
Zhotovitel: MARHOLD a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

41 006,56

767 - Konstrukce zámečnické

41 006,56

3	K	767000v01	Úprava ocelové konstrukce - dodávka a montáž konzole spodní (dvojitá, přivařena na sloupek)	ks	14,000	1 070,08	14 981,12
4	K	767000v02	Úprava ocelové konstrukce - dodávka a montáž konzole vrchní (dvojitá, šroubové spoje na nosník)	ks	14,000	1 858,96	26 025,44