

Sivice, průmyslová zóna – I. stavba, SO 02 Vodovod

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 31. 10. 2016

Objednatel: **Svazek pro vodovody a kanalizace Šlapanicko**
Masarykovo nám. 546/9, 994 51 Šlapanice
zastoupený: **Marií Kousalovou**, předsedkyní svazku
Ing. Lubomírem Šmídem, místopředsedou svazku
ve věcech technických: **Ing. Petr Hlaváč**
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno-venkov
číslo účtu: 35-4376170217/0100
IČ: 494 58 833
DIČ: CZ49458833
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.**
divize Brno-venkov
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
statutární zástupce: **Ing. Jindřich Král**, předseda představenstva
zastoupená:
ve věcech technických: **Ing. Miroslavem Svobodou, Ph.D.**, výrobně-technickým
náměstkem ředitele Brno-venkov
stavbyvedoucí: **Jan Votroubek**, referent investiční výstavby
osoba pověřená
vedením stavby: **Jaroslav Šmerda**, vedoucí provozu Pozořice
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno - venkov
číslo účtu: 3201641/0100
IČ:4 9455842
DIČ: CZ49455842
mob: 606 723 176
email: smerda@vasbv.cz
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,
vložka 1181

(dále jen zhotovitel)

I. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se mění termín dokončení díla a nově je stanoven takto:
Termín ukončení prací: **31. 3. 2018**
2. Tímto dodatkem se mění způsob vyúčtování, fakturace a úhrady ceny díla a to takto:
 - Objednatel uhradí dvě zálohy, každou ve výši 35% z celkové ceny díla a to na základě zálohových faktur, které vystaví zhotovitel k 31.5.2017 a k 30.9.2017.

- Po ukončení stavby bude vystavena konečná faktura a to na základě zjišťovacího protokolu o provedených stavebních pracích a předávacího protokolu. Oba tyto dokumenty musí být podepsány oběma smluvními stranami.
3. Tímto dodatkem se mění záruční doba za dílo. Zhotovitel poskytuje objednateli záruční dobu v trvání 52 měsíců. Všechna ostatní ustanovení o záruční době zůstávají v platnosti.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek byl schválen předsednictvem Svazku den 23. 5. 2017.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.

Šlapanice *25. 5. 2017*

Brno *28-08-2017*

Objednatel:

Zhotovitel:

[Redacted signature]

Marie Kousalova
předsedkyně svazku

[Redacted signature]

Ing. Jindřich Kral
předseda představenstva

[Redacted signature]

Ing. Lubomír Šmíd
místopředseda svazku

 **VODÁRENSKÁ**
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
-18-

Svazek obcí pro vodovody
a kanalizace - Šlapanicko
Masarykovo nám. 546/9
664 51 Šlapanice
- 3 -