

# ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

**Stavba:** Hasičská zbrojnice-stavební úpravy obvodového pláště

Místo: Droždín, ul. Gagarinova 309/17a Datum: 04.10.2016

Objednatel: Statutární město Olomouc, Horní nám. 583 Projektant: ing. Simona Zelenková

Zhotovitel: REFAS Olomouc spol. s r.o. Zpracovatel: ing. Simona Zelenková

	639 410,74	2016					
		kalendářní dny/ finanční objem v tis.Kč					
		1-7	8-14	15-21	22-28	29-35	36-40
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>							
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	408 104,63						
1 - Zemní práce	24 875,99	12,4	12,4				
2 - Zakládání	345,60	0,2	0,2				
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 075,84		0,5	269,0			
5 - Komunikace pozemní	8 068,28	2,7	2,7				2,7
61 - Úprava povrchů vnitřních	7 543,04			1,9	1,9	1,9	1,9
62 - Úprava povrchů vnějších	265 368,09				88,5	88,5	88,5
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	1 217,83				0,6	0,6	
64 - Osazování výplní otvorů	410,00	0,1	0,1			0,1	0,1
8 - Trubní vedení	690,00	0,2	0,2				
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	19 020,00				6,3	6,3	6,3
94 - Lešení a stavební výtahy	39 381,70	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
96 - Bourání konstrukcí	31 016,10	10,3	10,3	10,3			
99 - Přesuny hmot	9 092,16	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	192 893,22						
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	7 349,40	0,2	0,2	0,2	0,2		
712 - Povlakové krytiny	696,96	0,2				0,2	0,2
713 - Izolace tepelné	9 986,46	2,0	3,3	2,5	2,5	2,5	
721 - Zdravotechnika - kanalizace	11 461,60	3,8	3,8	3,8			3,8
764 - Konstrukce klempířské	60 424,25	15,1			15,1	15,1	15,1
766 - Konstrukce truhlářské	18 361,00	4,6			4,6	4,6	4,6
767 - Konstrukce zámečnické	54 584,23	10,9	10,9		10,9	10,9	10,9
768 - Plastové výrobky	11 200,00					5,6	5,6
783 - Dokončovací práce - nátěry	12 369,32				4,1	4,1	4,1
784 - Dokončovací práce - malby	6 460,00				2,2	2,2	2,2
<b>M - Práce a dodávky M</b>	24 113,00						
21-M - Elektromontáže	6 735,00	1,7	1,7			1,7	1,7
22-M - Hromosvody	17 378,00	4,3	4,3			4,3	4,3
<b>OST - Ostatní</b>	5 400,00						5,4
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	8 899,89						8,9