

**DODATEK č. 1  
KE SMLouvĚ O DíLO Č. 461/17**

uzavřena ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
na zhotovení díla

**„Rekonstrukce ČOV Bílovice“**

**Objednatel:** **Obec Bílovice**  
Sídlo: Bílovice 70, 687 12 Bílovice  
Zastoupený: Petrem Fuskem – starostou obce  
Adresa pro doručování: Bílovice 70, 687 12 Bílovice  
Bankovní spojení: 1543061349/0800, Česká spořitelna  
IČ/DIČ: 94-2217721/0710, ČNB  
00290793/CZ00290793  
dále jen objednatel na straně jedné

a

**Zhotovitel:** **„Sdružení – Bílovice 2017“**  
Správce sdružení: VHZ-DIS, spol. s r.o.  
Sídlo sdružení: Mírová 25, 618 00 Brno  
IČ: 46961445  
DIČ: CZ46961445  
Zastoupený: Ing. Libor Šebesta, jednatel společnosti  
Bankovní spojení: KB, a.s., č.ú.: 43-8706260257/0100  
tel: 548 129 011  
e-mail: vhz-dis@vhz-dis.cz  
Zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6350.  
dále jen zhotovitel, na straně druhé

**Společník 2:** LB 2000, s.r.o.  
Sídlo: U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc  
IČ: 64618081  
DIČ: CZ64618081  
Zastoupený: Ing. Tomáš Svetko, jednatel společnosti  
Zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14167.  
dále jen zhotovitel, na straně druhé

Tímto dodatkem č. 1 smlouvy se mění následující ustanovení smlouvy:

**II. Doba a místo plnění**

- (1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a za podmínek uvedených dále v této smlouvě:
- b) Zahájení stavebních prací: **03. 07. 2017**
  - c) Dokončení stavebních prací: **30. 11. 2017**
  - d) Předání a převzetí stavby: **Nejpozději k poslednímu dni lhůty realizace**

## VI. Cena díla

(2) Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla a je závazná do **31. 12. 2017**.

<b>Cena díla celkem bez DPH</b>	<b>4 275 729,42 Kč</b>
Navýšení ceny bez DPH	438 341,53 Kč
Cena díla po navýšení bez DPH	<b>4 714 070,95 Kč</b>
DPH 21 %	989 954,90 Kč
<hr/>	
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>5 704 025,85 Kč</b>

**Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo se nemění.**

Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

### Přílohy:

1. Změnový list č. 1
2. Změnový list č. 2
3. Změnový list č. 3

V Bílovicích, dne 27.10.2017

V Brně, dne 27.10.2017

  


**Petr Fusek – starosta obce**

Za objednatele

  
**VHZ-DIS**  
vodohospodářská zařízení-dodavatelsko inženýrské služby  
Mírová 25, 618 00 Brno  
IČO: 469-61 445 DIČ: CZ46961445

  
**Ing. Libor Šebesta, jednatel společnosti**

Za zhotovitele