

## **DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ**

### **„II/408 Suchohrdly u Znojma – Přímětice – I/38 (průtahy)“ - PDPS, SP, IČ**

---

#### **OBJEDNATEL**

##### **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581  
oddíl Pr, vložka 287

**a**

#### **ZHOTOVITEL**

##### **Pontex spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)**

sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4  
zapsaná u Městského soudu v Praze

IČO 407 63 439  
oddíl C vložka 2994

zastoupena Ing. Václavem Hvizdalem – jednatelem, Ing. Milanem Kalným – jednatelem,  
Ing. Vladislavem Vodičkou – jednatelem, (každý samostatně dle výpisu z OR)

#### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV., odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě ze dne 27.10.2015 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

#### **Zdůvodnění**

Nutnost aktualizace geodetického zaměření z roku 2007 – 2008 v některých částech řešeného území v obci Suchohrdly.

#### **II.**

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

|   |   |
|---|---|
| Koncept PDPS, SP pro PDPS, průzkumy a studie pro stavbu 02 – průtah Přímětice   | do 11.1.2016  |
| Koncept PDPS, SP pro PDPS, průzkumy a studie pro stavbu 04 – průtah Kuchařovice | do 30.12.2015   |
| Koncept PDPS, SP pro PDPS, průzkumy a studie pro stavbu 06 – průtah Suchohrdly  | do 16.2.2016  |
| Konečná PDPS, SP pro PDPS, IČ   | do 15-ti dnů od odsouhlasení konceptu pro jednotlivé stavby |

Dřívější plnění je možné.

**„II/408 Suchohrdly u Znojma – Přímětice – I/38 (průtahy)“ - PDPS, SP, IČ**

Číslo smlouvy objednatele: 628/2015

Číslo smlouvy zhotovitele

Číslo dodatku č.1 objednatele: 909/2015

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena:

**CENA CELKEM BEZ DPH**

**1 279 400,- Kč**

**III.**

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je aktualizován Příloha č.1 – Kalkulace ceny.

V Praze, dne

V Brně, dne

Ing. Václav Hvizdal

jednatel společnosti

Pontex spol. s r. o.

Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

## KALKULACE CENY

| Položka   | Cena v Kč bez DPH      |
|---|------------------------|
| <b>Průzkumy a studie</b>  |                        |
| z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí   | 10 000,00 Kč           |
| z toho průzkum inženýrských sítí  | 20 000,00 Kč           |
| z toho hluková studie pro stavbu 04 Kuchařovice – průtah (dle požadavků KHS)  | 30 000,00 Kč           |
| z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu pro stavbu 06 – úsek silnice II/413 od konce úpravy prováděné v rámci objektu SO 101 po konec obce Suchohrdly směrem na Těšetice (délka cca 135 m) | 25 000,00 Kč           |
| aktualizace geodetického zaměření v obci Suchohrdly   | 14 400,00 Kč           |
| <b>Průzkumy a studie celkem</b>   | <b>99 400,00 Kč</b>    |
| <b>PDPS</b>   |                        |
| z toho záborový elaborát  | 80 000,00 Kč           |
| <b>PDPS celkem</b>  | <b>1 000 000,00 Kč</b> |
| <b>Soupis prací celkem</b>  | <b>60 000,00 Kč</b>    |
| <b>Inženýrská činnost celkem</b>  | <b>120 000,00 Kč</b>   |
| <b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>  | <b>1 279 400,00 Kč</b> |

V Praze, dne

Ing. Václav Hvízdal  
jednatel společnosti  
Pontex spol. s r. o.