

**DODATEK č 4.**  
**Smlouvy o dílo č. VZ 01/2017-ÚP31 ze dne 13.12.2016**  
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

**1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**  
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
bankovní spojení: [redacted]  
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem  
(dále jako „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** **Fischer TPD s.r.o.**  
se sídlem/bytem Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice  
[redacted]  
ICO/r.č.: 287 81 708  
DIČ: CZ 287 81 708  
bankovní spojení: [redacted]  
zastoupený: Ing. Radkem Fischerem, jednatel  
(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5. 4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m <sup>3</sup>	Kč/m <sup>3</sup>	Celkem Kč	Doba plnění
Vypouští se	414A	[redacted]	[redacted]	152 000	od 1.8.2017
Vkládá se	414A	[redacted]	[redacted]	167 200	od 1.8.2017
Vypouští se	402Bs37	[redacted]	[redacted]	375 000	od 1.8.2017
Vkládá se	402Bs37	[redacted]	[redacted]	390 000	od 1.8.2017
Vypouští se	231Ag37	[redacted]	[redacted]	234 000	od 1.8.2017
Vkládá se	231Ag37	[redacted]	[redacted]	235 500	od 1.8.2017

Navýšení Kč je z důvodu zpracování nahodilá těžby po orkánu Hervard v uvedených porostech.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí dne 20. 11. 2017  
oprávněný zástupce

Správa Krkonošského národního parku  
Dobrovského 3  
543 01 VRCHLABÍ  
IČO: 00088455  
[redacted]

Ing. Jan Hřebačka  
ředitel

Správy Krkonošského národního parku  
[redacted] odpovědnost:

č. 07:

V Jilemnici dne 16.11.2017  
oprávněný zástupce

**Fischer TPD** s.r.o.  
Jilemnice  
6781708  
[redacted]  
2

Roman Fischer  
Jednatel Fischer TPD s.r.o.