

ROZPOČET

Stavba:

Objekt: Původní cena položek rozpočtu spojených s asfaltovým betonem sjezdu

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
1	5	6	7	8	9	
	Komunikace				-143 442,20	
23	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-207,000			
24	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-207,000			
	Asfaltový beton vrstva ložní ACP 22 tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-207,000			
25	Spojovací postřik 0,3kg/m2	m2	-621,000			
26	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou zálivkou	m	-34,000			
	doprava a mechanizace					
	Celkem				- 143 442,20 Kč	

ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Část: Nová cena doplněná o položky neobsažené ve VV - upozornění zhotovitele

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
1	5	6	7	8	9	
	Komunikace				293 790,44	
23	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	207,000			
24	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	207,000			
	Asfaltový beton vrstva ložní ACP 22 tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	207,000			
25	Spojovací postřik 0,3kg/m2	m2	621,000			
26	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou zálivkou	m	34,000			
	doprava a mechanizace					
	Celkem				293 790,44 Kč	

Rozdíl změnového listu který je podkladem k vícepracem

150 348,24 Kč