

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo k provedení stavby:

„MČ Praha – Řeporyje – komunikace Pavlovická“

číslo smlouvy objednatele SML00057/2017

číslo smlouvy zhotovitele: MVB/89/2017

uzavřené dne 31.08.2017 mezi smluvními stranami:

Městská část Praha – Řeporyje

se sídlem: Nad náměstím 84, 155 00 Praha 5

IČ: 00241628,

DIČ: CZ 00241628

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupeno: Ing. Marcelou Holovskou – starostkou městské části

(dále jen "objednatel")

a

MV BAU, s.r.o.

Se sídlem: Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10

IČ: 023 76 351

DIČ: CZ02376351

zápis v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 218779

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupená: Václavem Větrovským, jednatelem

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele: SML00057/2017 ze dne 31.08.2017.

I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č.1 je změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s ustanovením § 222 odst. 6, zák. č.: 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kdy na žádost zadavatele budou provedeny tyto změny:

1. Změna konstrukčních vrstev komunikace v ulici Pavlovická tak jak je popsáno ve Změnovém listu č.1, který tvoří Přílohu č.1 tohoto Dodatku č.1.
2. Odstranění stávající dešťové kanalizace v ulici Pavlovická tak jak je popsáno ve Změnovém listu č.2, který tvoří Přílohu č.2 tohoto Dodatku č.1

II.

Cena díla a platební podmínky

V souladu se změnou předmětu plnění, viz. čl. I. Předmět dodatku, mění se cena díla, která je cenou maximálně přípustnou takto:

a) Puvodní cena díla dle SoD bez DPH	4.398.152,40 Kč
DPH 21 %	923.612,00 Kč
Puvodní cena díla dle SoD vč. DPH	5.321.764,40 Kč
b) Cena Dodatku č.1 bez DPH	1.303.716,50 Kč
DPH 21 %	273.780,47 Kč
Cena Dodatku č.1 vč. DPH	1.577.496,97 Kč
(viz. Příloha č.3 Dodatku č.1, kdy změna závazku činí 29,64 % z puvodní ceny díla bez DPH)	
c) Nová cena díla dle SoD ve znění Dodatku č. 1 bez DPH	5.701.868,90 Kč
DPH 21 %	1.197.392,47 Kč
Nová cena díla dle SoD ve znění Dodatku č. 1 vč. DPH	6.899.261,37 Kč

III. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č.: 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele: SML00057 2017, jejíž ostatní ustanovení zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek č.: 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Dodatek č.: 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti okamžikem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č.: 1 včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č.: 1 smlouvy o dílo uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na dukaz připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy Dodatku č.1:

- 1) Příloha č.1 Změnový list č.1
- 2) Příloha č.2 Změnový list č.2
- 3) Příloha č.3 Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č.: 1

V Praze dne: 11. 10. 2017

za objednatele
MČ Praha – Řeporyje
Ing. Marcela Holovská
starostka městské části

za zhotovitele
MV BAU, s.r.o.
Václav Větrovský
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST					
Identifikace stavby: Rekonstrukce komunikace Řeporyje ul. Pavlovická, SoD: SML00057/2017				Číslo změny: ZL - 1	
SO 100 – Komunikace – změna povrchu				Datum: 21.09.2017	
Určeno pro:	GP	☒	TDI	☒	zhotovitele ☒ objednatel ☒
Předáno:	na KD	☒	stavební deník	☐	Mail ☒ osobně ☒
Týká se části stavby: SO.100 Komunikace a zpevněné plochy					
Odkazy na PD:					
na rozpočtové podklady: v příloze					
na stavební deník:					
na jinou část smlouvy:					
na ostatní:					
<u>Popis změny:</u> Změna týkající se povrchu komunikace v ulici Pavlovická je požadována MČ Praha – Řeporyje (v.z. Ing. Marcelou Holovskou, starostkou MČ). Na výstavbu komunikace je MČ PŘPRJ požadován jiný druh materiálu. V původním rozpočtu je navržena komunikace Pavlovická ze zámkové dlažby, která se má dle požadavku MČ PŘPRJ realizovat z asfaltu. Dále má být provedena změna v části chodníku od ulice Smíchovská (levá část v délce 30 m). Chodník má být nahrazen jezdovou plochou z VEGA tvárnice, tl.10 cm, a to vč. konstrukčních vrstev. Veškeré svody ze střech okolních rodinných domů vyústující do staré dešťové kanalizace mají být odvedeny povrchovým žlabem na komunikaci.					
<u>Ocenění změny:</u> 316.686,00 Kč bez DPH 66.504,06 Kč DPH – 21% 383.190,06 Kč vč. DPH					
Počet připojených listů: 3			Počet připojených výkresů (dokumentů): 0		
Vliv změnového listu na cenu díla	ano	☒	ne	☐	
Vliv změnového listu na termín dokončení	tato změna nemá vliv na termín dokončení díla				
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele				☒
	chybou v dokumentaci zakázky				☐
	skutečnost zjištěná v průběhu realizace				☐
	jinou okolností				☐
	návrhem zhotovitele				☐
Změnu odsouhlasil za obje	[Redacted Signature]				
Změnu odsouhlasil za GP:					
Změnu odsouhlasil za TDI:					
Změnu odsouhlasil za zhotovite					

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 18a

Stavba: Rekonstrukce komunikace Řeporyje ul. Pavlovická

Místo: Datum: 21.09.2017

Objednatel: MČ Praha Řeporyje

Projektant:

Zhotovitel: MV BAU, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena dle SoD bez DPH [CZK]	vícepráce	méněpráce	21 DPH dle SoD	Cena dle SoD s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	4 398 152,40	2 130 365,70	-826 649,20	923 612,00	5 321 764,40
100	SO 100 Komunikace a zpevněné plochy	2 878 517,82	1 143 335,20	-826 649,20	604 488,74	3 483 006,56
300	SO 300 Dešťová kanalizace	1 144 534,58	987 030,50	0,00	240 352,26	1 384 886,84
901	VON	375 100,00	0,00	0,00	78 771,00	453 871,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		4 398 152,40	2 130 365,70	-826 649,20	923 612,00	5 321 764,40

Kód	Objekt	Nova cena bez DPH [CZK]	vícepráce	méněpráce	21 DPH	Nova cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	5 701 868,90	2 130 365,70	-826 649,20	1 197 392,47	6 899 261,37
100	SO 100 Komunikace a zpevněné plochy	3 195 203,82	1 143 335,20	-826 649,20	670 992,80	3 866 196,62
300	SO 300 Dešťová kanalizace	2 131 565,08	987 030,50	0,00	447 628,67	2 579 193,75
901	VON	375 100,00	0,00	0,00	78 771,00	453 871,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		5 701 868,90	2 130 365,70	-826 649,20	0,00	6 899 261,37

REKAPITULACE ROZPOČTU VÍCEPRÁCE

Objekt: 100 - SO 100 Komunikace a zpevněné plochy

Praha Řeporyje

21.09.2017

MČ Praha - Řeporyje

MV BAU, s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

1 143 335,20


DPH 21 %

240 100,39

Celkem vč. DPH

1 383 435,59

1	Betonová stabilizace KSC I (200mm)	m2	855,000	330,00	282 150,00
2	Asfaltobeton ACO 11 (40mm)	m2	855,000	309,00	264 195,00
3	Asfaltobeton ACL 16S (60mm)	m2	855,000	419,00	358 245,00
4	Stěhování finišerů a válců	kptl	1,000	15 000,00	15 000,00
5	Pokládka WEGA tvárnic	m2	60,000	220,00	13 200,00
6	Dodávka WEGA tvárnic tl.100mm	m2	60,000	359,00	21 540,00
7	Zesílení konstrukce pod WEGA tvárnicemi	m2	60,000	101,00	6 060,00
8	Ruční výkop kabelů CETIN	bm	30,000	545,00	16 350,00
9	Dodávka dělené chráničky 110	bm	30,000	390,00	11 700,00
10	Vložení kabelů do chrániček	bm	30,000	85,00	2 550,00
11	Geodetické zaměření chrániček	kptl	1,000	6 500,00	6 500,00
12	Ruční výkop kabelů PRE	bm	30,000	490,00	14 700,00
13	Dodávka PVC chráničky 110	bm	30,000	99,00	2 970,00
14	Obetonování chráničky	m3	2,500	2 480,00	6 200,00
15	Geodetické zaměření chrániček	kptl	1,000	4 800,00	4 800,00
16	Prořez betonové stabilizace	bm	177,000	68,00	12 036,00
17	Výkop hlíny a podkaldních vrstev pod VEGA	m2	60,000	215,00	12 900,00
18	Infiltrační postřik 0,6 kg/m2	m2	824,000	12,30	10 135,20
19	Infiltrační postřik 0,4 kg/m2	m2	824,000	6,00	4 944,00
20	Dodávka a pokládka žlabů včetně	bm	24,000	3 215,00	77 160,00
Součet					1 143 335,20



REKAPITULACE ROZPOČTU MĚNĚPRÁCE

Objekt: 100 - SO 100 Komunikace a zpevněné plochy

Praha Řeporyje

21.09.2017

MČ Praha - Řeporyje
MV BAU, s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

826 649,20


DPH 21 %





173 596,33

Celkem vč. DPH

1 000 245,53

1	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	824,000	287,60	236 982,40
2	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	31,000	225,00	6 975,00
3	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	31,000	244,00	7 564,00
4	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	31,000	292,20	9 058,20
5	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	60,000	188,00	11 280,00
6	betonová dlažba tl. 60 mm	m2	60,000	311,20	18 672,00
7	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	824,000	215,90	177 901,60
8	dlažba betonová 80 mm	m2	824,000	359,00	295 816,00
9	betonový odvodňovací žlábek do betonového lože	m	80,000	780,00	62 400,00
Součet					826 649,20



ZMĚNOVÝ LIST					
Identifikace stavby: Rekonstrukce komunikace Řeporyje ul. Pavlovická, SoD: SML00057/2017				Číslo změny: ZL - 2	
SO 300 – Dešťová kanalizace – změna				Datum: 21.09.2017	
Určeno pro:	GP	☒	TDI	☒	zhotovitele ☒ objednatel ☒
Předáno:	na KD	☒	stavební deník	☐	Mail ☒ osobně ☒
Týká se části stavby: SO.300 Dešťová kanalizace					
Odkazy na PD:					
na rozpočtové podklady: v příloze					
na stavební deník:					
na jinou část smlouvy:					
na ostatní:					
<u>Popis změny:</u> Během provádění výkopových prací byla zjištěna skutečnost, že se v navrhované trase dešťové kanalizace nachází stávající, stará a poškozená stoka dešťové kanalizace, která je již nevyhovující a zároveň odvádí vodu ze všech dešťových svodů okolních rodinných domů. Tato stará dešťová kanalizace je uložena v nevyhovující hloubce. Je navrženo tuto starou dešťovou kanalizaci vybourat a postavit novou, dle PD. Původní dešťová kanalizace v místech, kde se nebude nahrazovat novou, bude pouze vybourána a nahrazena vhodným zásypovým materiálem. V trase nově budované dešťové kanalizace se nachází skála, kterou je nutno vybourat.					
<u>Ocenění změny:</u> 987.030,50 Kč bez DPH 207.276,41 Kč DPH – 21% 1.194.306,91 Kč vč. DPH					
Počet připojených listů: 2			Počet připojených výkresů (dokumentu): 0		
Vliv změnového listu na cenu díla	ano	☒	ne	☐	
Vliv změnového listu na termín dokončení	tato změna nemá vliv na termín dokončení díla				☐
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele				☒
	chybou v dokumentaci zakázky				☐
	skutečnost zjištěná v průběhu realizace				☐
	jinou okolností				☐
	návrhem zhotovitele				☐
Změnu odsouhlasil za obje					
Změnu odsouhlasil za GP					
Změnu odsouhlasil za TDI					
Změnu odsouhl					

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 18a

Stavba: Rekonstrukce komunikace Řeporyje ul. Pavlovická

Místo: Datum: 21.09.2017

Objednatel: MČ Praha - Řeporyje

Projektant:

Zhotovitel: MV BAU, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena dle SoD bez DPH [CZK]	vícepráce	méněpráce	21 % DPH dle SoD	Cena dle SoD s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	4 398 152,40	2 130 365,70	-826 649,20	923 612,00	5 321 764,40
100	SO 100 Komunikace a zpevněné plochy	2 878 517,82	1 143 335,20	-826 649,20	604 488,74	3 483 006,56
300	SO 300 Dešťová kanalizace	1 144 534,58	987 030,50	0,00	240 352,26	1 384 886,84
901	VON	375 100,00	0,00	0,00	78 771,00	453 871,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		4 398 152,40	2 130 365,70	-826 649,20	923 612,00	5 321 764,40

Kód	Objekt	Nová cena bez DPH [CZK]	vícepráce	méněpráce	21 % DPH	Nová cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	5 701 868,90	2 130 365,70	-826 649,20	1 197 392,47	6 899 261,37
100	SO 100 Komunikace a zpevněné plochy	3 195 203,82	1 143 335,20	-826 649,20	670 992,80	3 866 196,62
300	SO 300 Dešťová kanalizace	2 131 565,08	987 030,50	0,00	447 628,67	2 579 193,75
901	VON	375 100,00	0,00	0,00	78 771,00	453 871,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		5 701 868,90	2 130 365,70	-826 649,20	0,00	6 899 261,37

REKAPITULACE ROZPOČTU VÍCEPRÁCE

Objekt: 300 - SO 300 Dešťová kanalizace

Praha Řeporyje

21.09.2017


MČ Praha - Řeporyje
MV BAU, s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu	987 030,50
DPH 21 %	207 276,41
Celkem vč. DPH	1 194 306,91

1	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců	kus	1,000	8 580,50	8 580,50
2	Šachtové skruže, prstence, přechodové skruže a ostatní díly	kpl	1,000	18 900,00	18 900,00
3	Litínový poklop DN800, s odvětráním, s kloubem v celolitínovém rámu, zámek PVK +	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
4	Vybourání stoky a dolamování horniny tř.7	m3	92,000	6 150,00	565 800,00
5	Vybourání stoky a zásyp výkopu	m3	101,000	3 750,00	378 750,00
	Součet				987 030,50



SPECIFIKACE DÍLA A KALKULACE CENY DODATKU č. 1

Objekt: 100 - SO 100 Komunikace a zpevněné plochy
300 - SO 300 Dešťová kanalizace

Praha Řeporyje

21.09.2017

MČ Praha - Řeporyje
MV BAU, s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]	21 % DPH [CZK]	Cena celkem vč. DPH [CZK]
Původní cena díla dle SoD č.SML00057/2017	4 398 152,40	923 612,00	5 321 764,40
Cena SO 100 vícepráce dle ZL č.1	1 143 335,20	240 100,39	1 383 435,59
Cena SO 100 méněpráce dle ZL č.1	-826 649,20	-173 596,33	-1 000 245,53
Celková cena SO 100 dle ZL č.1	316 686,00	66 504,06	383 190,06
Cena SO 300 vícepráce dle ZL č.2	987 030,50	207 276,41	1 194 306,91
Cena SO 300 méněpráce dle ZL č.2	0,00	0,00	0,00
Celková cena SO 300 dle ZL č. 2	987 030,50	207 276,41	1 194 306,91
Cena Dodatku č.1	1 303 716,50	273 780,47	1 577 496,97
Nová cena díla dle SoD ve znění Dodatku č.1	5 701 868,90	1 197 392,47	6 899 261,37

