

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
Číslo objednatele: CES/.....
„MO021045 VDJ Loučná u Lomu - rekonstrukce“

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.
se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem
zástupce pro věci technické : ██████████
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : ██████████

1.2 Zhotovitel:

Jindřich Turek
se sídlem : Zámecká 197, 403 23, Velké Březno
zapsaná u Krajského soudu :
zastoupená : Jindřich Turek
zástupce pro věcitechické : ██████████
IČ : 45996385
DIČ : CZ7405082905
bankovní spojení : ██████████
telefon : + ██████████
fax :

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn ██████████
██████████. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je ██████████.

Předmětem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo je změna ceny díla stavby a doplnění bodu č.16.

III. Čas plnění

3.2 Čas plnění se z důvodů změn prodlužuje do **30.6.2018**

IV. Cena za dílo

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Původní:

cena celkem 3 993 950,38 Kč (bez DPH)
DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 4 832 679,96 Kč

Navýšení:

cena celkem 296 429,74 Kč (bez DPH)

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 358 679,99 Kč

Nová cena:

cena celkem 4 290 380,12 Kč (bez DPH)

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 5 191 359,95 Kč

Odůvodnění:

V rozpočtu jsou navrženy velkoprofilové piloty, které není možné provést, z důvodu úzké přístupové cesty. Proto byla navržena realizace mikropilot. Dále bylo nutné navýšení čerpání vod.

Doplňuje se bod:

16. REGISTR SMLUV

- 16.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 16.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.
- 16.3 Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
- 16.4 V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 16.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ostatní části smlouvy tímto dodatkem č.1 nedotčené zůstávají v platnosti.

Datum:

[Redacted]

1/4 - 1/1 - 2017

Datum:

[Redacted]

Objednatel:
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zhotovitel:
Jindřich Turek

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2017	
Zhotovitel: Jindřich Turek					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 17.10.2017		
Název akce: MO021045 VDJ Loučná u Lomu - rekonstrukce					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	X
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Položkový rozpočet			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
V rozpočtu jsou navrženy velkoprofilové piloty, které není možné provést, z důvodu úzké přístupové cesty. Proto byla navržena realizace mikropilot. Dále bylo nutné navýšení čerpání vody z výkopu okolo nádrží. Z tohoto důvodu se prodlužuje termín výstavby do 30.6.2018					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem + 296 429,74 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 4 290 380,12 bez DPH			Změna navržené lhůtydokončení díla (číslem/slovy): 226 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 296 429,74Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 319 506,99 Kč bez DPH, tj. 7,99 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 23 077,25 Kč bez DPH, tj. 0,58 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 3					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Podpis Datum					
PŘIJETÍ ZMĚNY			IČO:		

Posouzení změny:

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD): *BEZ AD*

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis:

Datum:

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis: _____

Datum: *31.10.2014*

Zástupce objednatele:

_____ (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

Podpis: _____

Datum: *7. 11. 12*

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.