

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 30. 6. 2016

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi smluvními stranami

OBJEDNATEL:	Armádní Servisní, příspěvková organizace
<i>Zapsaný v obchodním rejstříku:</i>	u Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342
<i>Jejíž jménem jedná:</i>	Ing. Martin Lehký, ředitel
<i>Sídlo:</i>	Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
<i>IČ:</i>	60460580
<i>DIČ:</i>	CZ60460580
<i>Tel., fax:</i>	973 204 090, 973 204 092
<i>ID datové schránky:</i>	dugmkm6
<i>Odpovědný zástupce pro jednání:</i>	
<i>- jednat ve věcech smluvních:</i>	Ing. Martin Lehký, tel.: 973 204 091
<i>- jednat ve věcech technických:</i>	Jaroslav Martínek, mob.: 602 279 459
<i>Bankovní spojení:</i>	ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
<i>číslo účtu:</i>	30523881/0710
<i>ID datové schránky:</i>	dugmkm6

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:	STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o.
<i>Zapsaný v obchodním rejstříku:</i>	u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 19098
<i>Zastoupený:</i>	Václav Nejedlý jednatel společnosti
<i>Sídlo:</i>	U Trojice 239, Český Krumlov – 381 01
<i>IČ, DIČ:</i>	28131151, CZ28131151
<i>Bankovní spojení:</i>	ČSOB
<i>Číslo účtu:</i>	241272824/0300
<i>ID datové schránky:</i>	mu5wbti

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s čl. XI. (Závěrečná ustanovení) odst. 11.4 smlouvy, se výše uvedené smluvní strany dohodly z důvodů víceprací, které objednatel nemohl předem předpokládat a jsou nezbytné k řádnému dokončení realizace díla, na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo mění následovně:

1. Článek č. II (Termín a místo plnění) se mění takto:

Termín zahájení plnění:	ihned po podpisu smlouvy
Termín ukončení plnění:	do 10. 10. 2016
Zajištění kolaudačního souhlasu:	do 10. 12. 2016
Místo plnění:	VUZ Strakonice, Palackého náměstí 112, Strakonice

2. Článek č. III (Cena díla) se mění takto:

Cena dle SoD bez DPH:	1 944 855,26 Kč
Cena víceprací bez DPH:	360 054,36 Kč
Cena méněprací bez DPH:	- 216 791,85 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH:	143 262,51 Kč
Cena dle SoD a Dodatku č. 1 bez DPH:	2 088 117,77 Kč

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí: 2 088 117,77 Kč.

slovy: Dvamilionyosmdesátosmtisícstosedmnáctkorunčeských, sedmdesátšedmhaléřů”

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení smlouvy se Dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel za potřebné součinnosti zhotovitele.


Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnové listy a Rozpočet - vícepráce, méněpráce

25 LISTŮ 8,

V Praze dne: 30-09-2016




.....
Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lohký
ředitel



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60460580

V Č. KRUMLOVĚ dne: 30.9.2016



.....
STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o.
Václav Nejedlý
jednatel