

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli:

Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky

se sídlem Lesní 140, 270 61 Lány
zastoupená Ing. Milošem Balákem, ředitelem
IČO 00000078
DIČ CZ00000078
Tel: 313 502 074
e-mail: sekretariat@lslany.cz
(dále také jako "Objednatel")

a

Energie - stavební a báňská a.s.

se sídlem: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno
doručovací adresa: Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5 - Motol
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 1399
zastoupená: Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou představenstva
IČO: 45146802
DIČ: CZ45146802
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech:
- smluvních: xxxxxxxxxxxxxx
- technických: xxxxxxxxxxxxxx
(dále také jako „Zhotovitel“)

(dále společně jako "Smluvní strany")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s výsledkem jednacího řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“) a podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- I.1 Smluvní strany uzavřely dne 25.8.2015 Smlouvu o dílo k veřejné zakázce „Lánská obora – zabezpečení svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava v rozsahu havarijních úseků včetně opětovného zalesnění“.
- I.2 V průběhu provádění stavebních prací byla zjištěna potřeba poskytnutí dodatečných stavebních prací, vč. geotechnického monitoringu, přičemž bylo dále postupováno v souladu s ustanovením § 23 odst. 7 písm. a) Zákona o VZ.

II. ZMĚNY SMLOUVY

- II.1 Z důvodu nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které vznikly v průběhu plnění veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na zvýšení rozsahu prováděných stavebních prací a s tím související zvýšení ceny za celkový rozsah prováděných prací.
- II.2 Rozšíření předmětu plnění smlouvy spočívá v provedení dodatečných stavebních prací - rozšíření obslužné komunikace, vč. geotechnického monitoringu (vypracování projektu + realizace).
- II.3 Rozsah dodatečných stavebních prací je uveden v položkových výkazech výměr, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
- II.4 Zhotovitel bere na vědomí, že uvedený rozsah dodatečných stavebních prací je stanoven jako maximální a nemůže být překročen.
- II.5 Dodatečné stavební práce musí být zhotovitelem provedeny nejpozději do 30.6.2016.
- II.6 Cena za provedení dodatečných stavebních prací je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Dodatečné stavební práce	13.168.468,49 Kč	2.765.378,38 Kč	15.933.846,87 Kč

- II.7 Cena za prováděné dílo je stanovena dohodou smluvních stran (včetně dodatečných stavebních prací dle tohoto dodatku a po odečtení "méněprací") a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Původní cena	68.726.902,64 Kč	14.432.649,55 Kč	83.159.552,19 Kč
Dodatečné stavební práce	13.168.468,49 Kč	2.765.378,38 Kč	15.933.846,87 Kč
Méněpráce	-4.688.157,20 Kč	-984.513,01 Kč	-5.672.670,21 Kč
CENA CELKEM	77.207.213,93 Kč	16.213.514,92 Kč	93.420.728,85 Kč

III.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- III.1 Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo ze dne 25.8.2015 se nemění.
- III.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- III.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- III.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
- Položkový výkaz výměr dodatečně požadovaných prací
 - Položkový výkaz výměr geotechnického monitoringu
 - Položkový výkaz výměr odpočtu neprovedených prací (tzv. méněpráce)

V Lánech dne _____

V Praze dne _____

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miloš Balák
ředitel

Ing. Zdeněk Osner, CSc.
předseda představenstva
Energie - stavební a báňská a.s.