

**Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo**

číslo smlouvy objednatele: RISML/00095/2016

číslo smlouvy zhotovitele: S17-053-0050

uzavřený níže vedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl.
Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
na zhotovení díla:

o zhotovení akce: „**Regenerace panelového sídliště V Zátíší, Kralupy nad
Vltavou – etapa 2016**“

Smluvní strany

Objednatel:

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01

IČ: 00236977; DIČ: CZ236977

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupeno: starostou města Petrem Holečkem

Zástupce pro věci technické:

Marcela Horčíčková, (tel.: 315 734 886, email: marcela.horcickova@mestokralupy.cz)

Jindřich Karvánek (tel.: 315 734 844, email: karvanek@mestokralupy.cz)

Jan Novotný (tel.: 315 739 832, email: jan.novotny@mestokralupy.cz)

Koordinátor BOZP:

Bohumil Oliva (tel.:

Správci komunikace:

Technické služby města Kralupy nad Vltavou, zastoupené ředitelem Ing. Lubošem Němcem
(tel.: 736 679 259, email: tsm.nemec@mestokralupy.cz)

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod: **SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod dopravní stavby STŘED**

se sídlem: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČ: 48035599; DIČ: CZ48035599

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová
značka C 8032

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zastoupený:

Ing. Rastislavem Súlovským, vedoucím odštěpného

Zplnomocnění (společně na základě plné moci)

Ing. Richard Franc, ředitel oblasti Praha

Ing. Ingrid Jarošová, vedoucí oddělení přípravy a kalkulací

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Richard Franc, ředitel oblasti Praha


1. V návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení: 17/22/4/3, ze dne 23. 10. 2017 se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla do **05. 11. 2017, za podmínky dokončení veškerých chodníků do 21.10.2017 a provedením zpevněné plochy v ulici Fibichova do 01.11.2017.**
2. V návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení 17/22/4/3 ze dne 23. 10. 2017, a v souvislosti s vícepracemi a méněpracemi, vyvolanými změnami prací během výstavby, které jsou v nedílné Příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy jednotlivě specifikovány a naceněny, se smluvní strany dohodly na změně Celkové ceny díla, uvedené ve Smlouvě o dílo v čl. IV. odst. 1, která je zároveň cenou konečnou, na novou částku ve výši:

Cena bez DPH:	5.207 640,20 Kč
DPH 21 %	1.093 604,44 Kč
Cena vč. DPH	6.301 244,64 Kč


3. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Kralupech nad Vltavou, dne ^{16.11.}.....2017

V Praze, dne ^{10.11.}.....2017



Petr Holeček
starosta města




Zhotovitel:



Ing. Richard Franc
ředitel oblasti Praha



Ing. Ingrid Jarošová
vedoucí oddělení přípravy a kalkulací



PRILOHA C. 1 - SOUPIS PRACÍ - VÍCEPRÁCE



stavba : Regenerace panelového sídliště V Zátíší, Kralupy nad Vltavou
 objekt: Etapa 2016
 objednatel: Město Kralupy nad Vltavou, Palackého náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
 zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod dopravní stavby STŘED Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J	Množství	CENA - Rozpočet			
					Dodávka		Montáž	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
					jednotková	celková	jednotková	celková
		HSV:						
	oddíl 1	Zemní práce:						
2	C-113204111-0	VYTRHANI OBRUB ZAHONOVÝCH	M	88			29,6	2 604,80
3	R-113151114-0	BOURANI KRYTU AFALTOVÉHO TL 15CM	M2	24,5			80,0	1 968,00
		1 ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				0,0		4 572,80
	oddíl 5	Komunikace:						
107	C-567125112-0	PODKLAD Z BETONU TRIDY C8/10 TL 12CM	M2	24,6		5 916,3		
	C-919735111	Řezání stávk. živič.krytu hl.5cm	m	118		6 714,2		
	C-578142115	Litý asfalt tl.4cm	M2	25		574,0		14 120,4
	C-57713111-0	Těsnění spár závlukou za tepla pro komurky š.20mm,hl.40mm	M2	118		77,6		9 156,8
		5 KOMUNIKACE CELKEM				35 907,7		0,00
	oddíl 9	Ostatní konstrukce a práce:						
	C-9166131213	OSAZENÍ silničních OBRUBNIKŮ BETONOVÝCH STOJATÝCH S OPEROU LOŽE BETON	M	88			226,0	19 888,00
		9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM				0,0		19 888,00
	oddíl 96	Bourání konstrukcí:						
154	C-965042241-0	BOURANI PODKLADNÍHO BETONU TL PŘES 10CM 4M2.	M3	5,28			900,0	4 752,00
158	C-979087212-0	NAKLADANI NA DOPRAVNÍ PROSTREDEK SUTI	T	22,000			25,0	550,00
159	C-979081111-0	ODVOZ SUTI NA SKLADKU DO 1KM	T	22,000			15,2	333,30
160	C-979081121-0	PRIPLATEK ZA KAŽDY DALŠÍ 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU	T	22,000			55,0	1 210,00
161	C-979093111-0	ULOZENÍ SUTI NA MEZISKLADKU BEZ ZHUTNĚNÍ	T	22,000			11,0	242,00
164	C-979087212-0	NAKLADANI NA DOPRAVNÍ PROSTREDEK SUTI	T	22,000			32,9	723,80
165	C-979081111-0	ODVOZ SUTI NA SKLADKU DO 1KM	T	22,000			15,2	333,30
166	C-979081121-0	PRIPLATEK ZA KAŽDY DALŠÍ 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU	T	440			55,0	24 200,00
167	C-979081132-0	SKLADKOVNE SMISENY STAVEBNÍ ODPAD	T	22,000			175,4	3 858,80
		96 BOURÁNÍ KONSTRUKČÍ CELKEM				0,0		36 203,20
VÍCEPRÁCE CELKEM V Kč BEZ DPH								96 571,70

PŘÍLOHA Č. 1 - SOUPIS PRACÍ - MĚNĚPRÁCE



stavba : Regenerace panelového sídliště V Zátíší, Kralupy nad Vltavou
 objekt: Etapa 2016
 objednatel: Město Kralupy nad Vltavou, Palackého náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod dopravní stavby STŘED
 Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J	Množství	CENA			
					Dodávka		Montáž	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
					jednotková	celková	jednotková	celková
	oddíl 1 Zemní práce:							
3	R-113151114-0	BOURANÍ KRYTU AFALTOVÉHO TL 15CM	M2	-105,35			80,0	-8 428,00
		1 ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				0,0		-8 428,00
	oddíl 8 Potrubí:							
123	C-895941111-0	ZRIZENÍ VPUSTI ULICNI B UV-50 NORMALNI	KS	-2			986,7	-1 973,30
124	H-59223822-1	VPUST DESTOVA TBV-Q 50/20 CP	KS	-2	270,7	-541,4		
125	H-59223824-1	VPUST DESTOVA TBV-Q 50/29 SN	KS	-2	160,3	-320,5		
126	H-59223835-1	VPUST DESTOVA TBV-Q 50/21 KO PVC	KS	-2	158,7	-317,3		
127	H-59223851-1	KOS KALOVY ZAROVE POZINKOVANY	KS	-2	390,7	-781,4		
128	H-59223842-1	RAM S MRIZI ZATIZENI 40T 500/500	KS	-2	2 014,3	-4 028,6		
		8 POTRUBÍ CELKEM				-5 989,2		-1 973,30
	oddíl 96 Bourání konstrukci:							
154	C-965042241-0	BOURANÍ PODKLADNIHO BETONU TL PŘES 10CM	M3	-1,05			900,0	-945,00
		96 BOURÁNÍ KONSTRUKČÍ CELKEM				0,0		-945,00
							-17 335,50	

MĚNĚPRÁCE CELKEM V Kč BEZ DPH