

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLOČíslo objednatele: CES/..... **CES 2 4 2 9 / 1 7****„TP024024 Modlany, Dražkov – přebudování ČOV na ČSOV s výtlačkem.“****uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění****I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti,
k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším
úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:**Severočeská stavební, a.s.**

se sídlem : Velká Hradební 231/17, 400 01 Ústí nad Labem
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem – oddíl B, vložka 1460
zastoupená : Vítězslav Chalupecký, předseda představenstva
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ : 25458426
DIČ : CZ25458426
bankovní spojení : [REDACTED]
telefon : [REDACTED]
fax : [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]
[REDACTED]. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED] technik
staveb.

**Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna času plnění, ceny díla stavby
a doplňuje se bod 16.**

III. Čas plnění**3.2 Dokončení stavby do: 15.12. 2017****IV. Cena za dílo**

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb.
a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených
v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Původní:

cena celkem 6.259.715,92 Kč (bez DPH)

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 7.574.256,26 Kč

Navýšení:

cena celkem 274.945,03 Kč (bez DPH)

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 332.683,49 Kč

Nová cena:

cena celkem 6.534.660,95 Kč (bez DPH)

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 7.906.939,75 Kč

4.1 Odůvodnění:

- vyšší rozsah sanací konstrukcí objektů hrubého předčištění a objektu ČOV než předpokládal návrh v projektu, z čehož vyplývá požadavek prodloužení termínu dokončení díla.
- zjištění neshody projektovaného rozsahu obnovy asfaltových povrchů ve výkazu výměr z důvodu použití dílčích katastrálních map, skutečnost doložena zaměřením zhotovitele
- po očištění a otryskání stávajících konstrukcí pískem zjištěno, že ocelová stěna ČOV typ VHS1 je nadměrně poškozena korozí, bez destrukčních zkoušek nádrže není možno zjištěný stav předvídat, nutno doplnit konstrukci oplechováním
- úprava délky obtoku nové ČSOV dle provozních poznatků obdobného typu zařízení

Doplňuje se bod:

XVI. Registr smluv

16.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

16.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.

16.3 Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

16.4 V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.

16.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ostatní části smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti.

Datum:

Datum: 07. 11. 2017

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

Objednatel:

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

[Redacted signature area]

Zhotovitel:

Vítězslav Chalupecký, předseda představenstva
Severočeská stavební a.s.

[Redacted signature area]

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2017	
Zhotovitel: Severočeská stavební, a.s. Velká Hradební 231/17, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 254 58 426; DIČ: CZ254 58 426					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 5.10. 2017	
Název akce: TP 024 024 Modlany Drahek – přebudování ČOV na ČSOV s výtlakem					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy		na specifikaci:	NE		
		na výkresy:	NE		
na rozpočtové podklady:		ANO - Změnový rozpočet 4xA4			
na jinou část smlouvy:		NE			
Popis a zdůvodnění změny:					
- vyšší rozsah sanací konstrukcí objektů hrubého předčištění a objektu ČOV než předpokládal návrh v projektu, z čehož vyplývá požadavek prodloužení termínu dokončení díla. - zjištění neshody projektovaného rozsahu obnovy asfaltových povrchů ve výkazu výměr z důvodu použití dílčích katastrálních map, skutečnost doložena zaměřením zhotovitele - po očištění a otryskání stávajících konstrukcí pískem zjištěno, že ocelová stěna ČOV typ VHS1 je nadměrně poškozena korozí, bez destrukčních zkoušek nádrže není možno zjištěný stav předvídat, nutno doplnit konstrukci oplechováním - úprava délky obtokunové ČSOV dle provozních poznatků obdobného typu zařízení.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem +274.945,03Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 6.534.660,95 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla 34/třicetčtyři kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 274.945,03Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 274.945,03 Kč bez DPH, tj. 4,39 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00% nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 274.945,03Kč bez DPH, tj. 4,39 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 4					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou správné.					
Podpis		Datum 5.10. 2017.			

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - NE
- nedojde ke změně zhotovitele - NE
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky - ANO

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis: [redacted]

Datum: 8. 11. 2017

Potvrzení o převzetí Návrhu změny

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis: [redacted]

Datum: 8. 11. 2017

Podpis: [redacted]

Datum: 8. 11. 2017

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

Podpis: [redacted]

Datum: 8. 11. 2017

Podpis: [redacted]

Datum: 8. 11. 17

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.