

č.j.: 263/CEN/16
CENIA 16 00 323

Dodatek č. 1

ke

Smlouvě o dílo

uzavřené dne 7. 8. 2015 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. j.
2824/CEN2015
(dále jen smlouva)

Smluvní strany

Objednatel:

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
IČ: 452 49 130, DIČ: CZ45249130 (není plátcem DPH)
zastoupena Ing. Vladimírem Fantou, ředitelem
bankovní spojení:
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

České vysoké učení technické v Praze
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
Sídlem: Třinecká 1024, Buštěhrad, PSČ 273 43
zastoupen Doc. Ing. Lukášem Ferklem, Ph.D., ředitelem
Odpovědný řešitel: Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D.
IČO: 68407700, DIČ: CZ68407700
bankovní spojení:
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění tento Dodatek ke **smlouvě o dílo** (dále jen „dodatek“).

I. Změna podmínek smlouvy

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že vzhledem k objemu připomínek a náročnosti jejich zpracování se konečný termín pro odevzdání díla, který je stanoven článkem III smlouvy, posouvá na 14. 3. 2016.
2. Plnění bude uskutečněno na základě rámcového harmonogramu uvedeného v příloze č. 3.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.
2. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění.

Česká informační agentura životního prostředí	
100 10 Praha 10, Vršovická 1442/65	
- 3 - 02 - 2016	
263	16
CEN	PIL

D

V Praze dne 18.1.2016

V Buštěhradě dne 21. 01. 2016

Ing. Vladimír Fanta
ředitel CENIA
objednatel

Doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D.
ředitel UCEEB
zhotovitel

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
 UNIVERZITNÍ CENTRUM ENERGETICKÝCH
EFEKTIVNÍCH BUDOV
273 43 Buštěhrad, Trinecká 1024
IČ: 68407700

Seznam příloh:

Příloha č. 3 Rámcový harmonogram plnění

Harmonogram

Příloha č. 3 Smlouvy o dílo na Návrh technické směrnice MŽP s kritérii pro udělení ochranné známky EŠV pro tepelně izolační materiály a související předběžné a technické zprávy

Datum začátku plnění 1. 10. 2015

Datum konce plnění 14. 3. 2016

č.	Činnost v týdnech	říjen 2015				listopad 2015				prosinec 2015				leden 2016				únor 2016				březen 2016			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Vypracování návrhu předběžné zprávy																								
2.	Zpracování připomínek zájmových skupin k návrhu předběžné zprávy																								
3.	Zpracování připomínek a předložení finální verze předběžné zprávy																								
4.	Vypracování návrhu technické směrnice a technické zprávy																								
5.	Zpracování připomínek zájmových skupin k návrhu technické směrnice a zprávy																								
6.	Zpracování připomínek a předložení finální verze technické směrnice a technické zprávy																								