

**DODATEK č. 1**  
**ke SMLouvĚ O DíLO č. 50-5222**  
uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi níže uvedenými  
smluvními stranami:

**„Boskovice, Mladkov –vodovod pro 10stávajících RD pod tábořem“**

**I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel**

Název: „**Svazek obcí vodovodů a kanalizací**“ měst a obcí  
Sídlo: ul. 17. Listopadu 138/14, 680 01 Boskovice  
Zastoupený: Ing. Jiří Charvát, MSc, MBA, předseda svazku VaK  
Ve věcech smluvních oprávněn Ing. Jiří Charvát, MSc, MBA, předseda svazku VaK  
jednat:  
Technicky oprávněn jednat: [REDACTED]  
IČ: 49468952  
DIČ: CZ49468952

**a**

**Zhotovitel**

Název: **Dopravní stavby Brno, s.r.o.**  
Sídlo: Trnkova 150, 628 00 Brno  
Zastoupený: Ing. Vlastimilem Chládkem, ředitelem a jednatelem  
Technicky oprávněn jednat: Ing. Martin Matuška, provozní ředitel, jednatel  
IČ: 45474281  
DIČ: CZ45474281  
Bankovní spojení: [REDACTED] č.ú.: [REDACTED]  
[REDACTED] č.ú.  
[REDACTED]  
Kontaktní osoba: Ing. Martin Matuška, provozní ředitel, jednatel  
Telefon / fax / e-mail: [REDACTED]  
Zapsaný: v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, č. vložky 5062  
Č. smlouvy: 50-5222

**II.**  
**Předmět dodatku č. 1 smlouvy o dílo**

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna termínu předání dokončeného díla a změna ceny za dílo „**Boskovice, Mladkov –vodovod pro 10stávajících RD pod tábořem**“.

**1.** V článku **4. Čas plnění** se upravuje bod 4.2. Termín předání dokončeného díla a nahrazuje se novým zněním takto:

4.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo ve lhůtě do 30.11.2017

**2.** V článku **5. Cena díla** se upravuje bod 5.1. a nahrazuje se novým zněním takto:

5.1 Celková cena díla je sjednána na základě vzájemné dohody smluvních stran a rozpočtových nákladů z nabídky ze dne 26.06.2017, které jsou přílohou této smlouvy, a činí:

**Cena bez DPH**      **1 363 713,15 Kč**      slovy  
miliontřistašedesáttřítisícsemdsetřináctkorunpatnácthaléřů  
DPH 21 %              286 379,76 Kč  
**Cena včetně DPH**      **1 650 092,91 Kč**      slovy  
miloinšestsetpadesáttisícdevadesátdvakorundevadesátjednahaléřů

### III. Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněny.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení smlouvy obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
4. Zástupci smluvních stran prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámili a na důkaz souhlasu s celým jejím obsahem, připojují své podpisy.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 je příloha č. 1– vyčíslené méněpráce a vícepráce

č.2 - časový harmonogram

V Boskovicích dne: 14.11.2017

**„Svazek obcí vodovodů a kanalizací“  
měst a obcí**

.....  
za objednatele

**Ing. Jiří Charvát, MSc, MBA**  
předseda svazku VaK

V Brně dne:

16.11.17

**Dopravní stavby Brno, s.r.o.**

.....  
za zhotovitele

**Ing. Vlastimil Chládek**  
jednatel a ředitel společnosti

# Vícepráce

Stavba : **Boskovice, Mladkov - vodovod pro 10 RD pod táborem**

Stavební objekt	Cena celkem
Mladkov - vodovod pro 10 RD pod táborem	64 125,00 Kč
<b>CELKEM BEZ DPH</b>	<b>64 125,00 Kč</b>

Za zhotovitele :

Jméno: Miroslav Pařízek

Podpis...




Razítko:

Za objednatele :

Ing. Jiří Charvát, MSc, MBA

Podpis...



Razítko:

### Položkový rozpočet na vícepráce - dodávka a montáž navrtávacích pasů

Mladkov - vodovod pro 10 RD pod táborem

S:	
O:	
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	8	Trubní vedení				64 125,00
	35	891241111R00				
		Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	10,00000	525,30	5 253,00
	40	899401112R00				
		Osazení poklopu litinových šoupátkových	kus	10,00000	374,70	3 747,00
	49	12				
		navrtávací pas+šoupátko+iso spojka	ks	10,00000	5 512,50	55 125,00

**Celkem bez DPH**

**64 125,00**