

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo SoD objednatele: CES 677/2017
Číslo SoD zhotovitele: 120/2016-17

CES 2 3 8 4 / 1 7 .

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., pana [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

1.izerskohorská stavební společnost, s.r.o.

se sídlem : Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
zapsaná u Krajského soudu: Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6208
zastoupená : Tomášem Paseckým, jednatelem
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ : 49904884
DIČ : CZ49904884
bankovní spojení : [REDACTED]
telefon : [REDACTED]
fax : -

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět dodatku

2.1 Tento dodatek upravuje cenu: SM010023 Harrachov, V Borovicích – rekonstrukce vodovodu a kanalizace.

2.2 Dle změnové listu č. 1/2017 se dílčí části projektu upravují následovně:

- a.) Původní zadávací dokumentace navrhovala výměnu zásypové zeminy v poměrech: tř. 3 – 40%, tř. 4 – 40%, tř. 5 – 15%, tř. 6 – 5%. V průběhu stavby bylo však zjištěno, že poměr zastoupení se liší a dle geologického posudku je nutné přetřídění tříd těžitelnosti zemin na poměr : tř. 3 – 20%, tř. 4 – 30%, tř. 5 – 40%, tř. 6 – 10%.
- b.) Při realizaci došlo k zjištění, že se v trase vodovodu a kanalizace nachází větší a velké balvany. Kameny při výkopu samovolně vypadávají, je nutno provést jejich vytěžení včetně odvozu na skládku. Po jejich vytěžení vznikají po stranách výkopu v trase kaverny, které sice je možné zasypat vhodným materiálem, ale není je možné zhutnit dostupnou technologií.

Z tohoto důvodu je nutno provést k zaplnění kaveren cementopopílkovou směs, aby se zamezilo sesednutí výkopu na minimum.

III. Čas plnění

3.1 Nemění se.

IV. Cena za dílo

4.1 Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

- a) Cena za dílo dle SoD: 5 169 308,88 Kč bez DPH
- b) Cena díla dle ZL č. 1: 1 299 911,85 Kč bez DPH
- c) Nově sjednaná cena za dílo: 6 469 220,73 Kč bez DPH

V. Registr smluv

- 5.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že prodávající umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 5.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.
- 5.3 Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
- 5.4 V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 5.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran

VI. Závěrečná ustanovení

- 6.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
- 6.2 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 6.3 Ostatní body smlouvy o dílo ze dne 31.3.2017 se nemění.
- 6.4 Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:
 - 1. Změnový list č. 1
 - 2. Oceněný výkaz výměr

V dne

V Hodkovicích n/Moh. dne 13. 10. 2017

Objednatel:

[Redacted]

15. 11. 2017

[Redacted]

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zhotovitel:

[Redacted]

Tomáš Pasecký
jednatel

1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

[Redacted]

[Redacted]

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2017	
Zhotovitel:		1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. Pražská 392, Hodkovice nad Mohelkou, 463 42			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 2.10. 2017	
Název akce: SM010023 Harrachov, V Borovicích – rekonstrukce vodovodu a kanalizace					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- 2.10.2017	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: Ze dne 2.10.2017			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny: Vícepráce – 1. Původní zadávací dokumentace navrhovala výměnu zásypové zeminy v poměrech : tř. 3 – 40%, tř. 4 – 40%, tř. 5 – 15%, tř. 6 – 5%. V průběhu stavby bylo však zjištěno, že poměr zastoupení se liší a dle geologického posudku je nutné přetřídění tříd těžitelnosti zemin na poměr : tř. 3 – 20%, tř. 4 – 30%, tř. 5 – 40%, tř. 6 – 10%. 2. Při realizaci došlo k zjištění, že se v trase vodovodu a kanalizace nachází větší a velké balvany. Kameny při výkopu samovolně vypadávají, je nutno provést jejich vytěžení včetně odvozu na skládku. Po jejich vytěžení vznikají po stranách výkopu v trase kaverny, které sice je možné zasypat vhodným materiálem, ale není je možné zhutnit dostupnou technologií. Z tohoto důvodu je nutno provést k zaplnění kaveren cementopopílkovou směs, aby se zamezilo sesednutí výkopu na minimum.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem + 1.299.911,85 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 6.469.220,73 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 1.299.911,85 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1.299.911,85 Kč bez DPH, tj. 25,15 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,- Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6					

ZZVZ činí 1.299.911,85 Kč bez DPH, tj. 25,15 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,- Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 24

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpi

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Ceny vychází z jednotkových cen obsažených v nabídkovém rozpočtu a doplňují původní nabídku.

3)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele - NEDOJDE
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat – ANO NEMOHL
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - NEMĚNÍ
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ) – ANO NEPŘEKROČÍ

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

I

Podpi

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpi

Podpi

Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis

Datum ...5.10.12

Podpis

Datum ...22.10.12

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.