

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 08PU-001648
na poskytování služeb „I/8 Cínovec, zárubní zed' km 35,3-34,4 - výkon TDS a BOZP“
(dále jen „Dodatek“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ : 659 93 390

DIČ: CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele: [REDACTED]

osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

č. smlouvy: 08PU-001648
ISPROFOND: 500 111 0007

(dále jen „Objednatel“)
na straně jedné

a

DS engineering PLUS, a.s.

se sídlem: K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5

kontaktní a doručovací adresa: Chebská 113, 360 06 Karlovy Vary

IČ: 27955834

DIČ: CZ27955834

bankovní spojení: [REDACTED]

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12316

Zastoupené: [REDACTED]

Č. smlouvy Poskytovatele: CH/22/2016/TDI+BOZP

(dále jen „Poskytovatel“)
na straně druhé

Účel dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku za účelem navýšení rozsahu plnění služeb TDS a BOZP. Důvodem změny doby plnění je zpoždění realizace v průběhu stavby.

I.

Smluvní strany se dohodly na změně článku V., odst. 5.1, který se upravuje takto:

5.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši:

a/	původní cena bez DPH:	425 602,- Kč
b/	suma navýšení bez DPH:	74 000,- Kč
c/	nová cena bez DPH:	499 602,- Kč
d/	DPH 21%	104 916,42 Kč
e/	nová cena včetně DPH	604 518,42 Kč

Specifikace ceny je rozepsána v příloze této smlouvy.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.
4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 2 bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří příloha:
Příloha č. 1 – Specifikace ceny

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU SMLOUVY K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

V Chomutově dne: 23 -11- 2017

V Karlových Varech dne 20. 11. 2017

Příloha č. 1

Specifikace ceny

I-8 Cínovec, zárubní zeď km 35,3-34,4 - výkon TDS a BOZP

Původní soupis služeb dle Smlouvy o poskytování služeb a Dodatku č. 1:				
Služba - funkce	Počet MJ	MJ	Cena MJ (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)
Technický dozor stavebníka	380	hodina	■	■
koordinátor BOZP	246	hodina	■	■
Celkem				425 602,00 Kč
DPH 21%				89 376,42 Kč
Celkem vč. DPH				514 978,42 Kč

Navýšení počtu hodin:				
Služba - funkce	Počet MJ	MJ	Cena MJ (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)
Technický dozor stavebníka	100	hodina	■	■
koordinátor BOZP	0	hodina	■	■
Celkem				74 000,00 Kč
DPH 21%				15 540,00 Kč
Celkem vč. DPH				89 540,00 Kč

I-8 Cínovec, zárubní zeď km 35,3-34,4 - výkon TDS a BOZP Nový soupis služeb po navýšení:				
Služba - funkce	Počet MJ	MJ	Cena MJ (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)
Technický dozor stavebníka	480	hodina	■	■
koordinátor BOZP	246	hodina	■	■
Celkem				499 602,00 Kč
DPH 21%				104 916,42 Kč
Celkem vč. DPH				604 518,42 Kč