

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo a příkazní smlouvě
„Zpracování PD rekonstrukce KINA na multifunkční kulturní centrum Hustopeče“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v Hustopečích dle 2430 a § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi smluvními stranami:

1. Město Hustopeče

se sídlem Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

Zapsané v rejstříku ekonomických subjektů ČSÚ Brno

IČ 00283193 DIČ CZ00283193,

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. [REDACTED]

Jednající ve věcech smluvních PaedDr. Hanou Potměšilovou, starostkou

ve věcech technických: Ing. Radkem Krušinou

dále jen **o b j e d n a t e l**

a

2. Ing. Ivo Stolek

se sídlem Pramenná 97/10, 64100 Brno

IČ : 64285103 DIČ: CZ5706291921

Bankovní spojení: Komerční banka, č.ú. [REDACTED]

autorizovaný inženýr v oboru Pozemní stavby, číslo autorizace: [REDACTED]

živnostenský list vydal: Magistrát m. Brna, č.ev. [REDACTED]

dále jen **z h o t o v i t e l**.

Smluvní strany prohlašují, že dne 25.07.2016 uzavřely smlouvu o dílo a příkazní smlouvu na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukce kina v Hustopečích, Dukelské nám. 42/15 na multifunkční kulturní centrum Hustopeče a dnešního dne se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke smlouvě.

Čl. I Předmět smlouvy

se doplňuje v odst. 1.1 takto:

1.1 Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele zpracuje projektovou dokumentaci na rekonstrukci kina v Hustopečích, Dukelské nám. 42/15 na multifunkční kulturní centrum Hustopeče. Detailní řešení bude konzultováno v rozpracovanosti každého stupně dokumentace 2x s objednatelem.

Zhotovitel se současně zavazuje zpracovat pro objednatele návrh interiéru kina v Hustopečích – 1. a 2. nadzemní podlaží v rozsahu, jak je uvedeno v cenové nabídce, která je nedílnou součástí tohoto dodatku jako Příloha č. 1.

Čl. II. Doba plnění

se doplňuje takto:

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat objednateli:

Návrh interiéru kina v Hustopečích

do konce března 2017.

Čl. III. Cena díla a platební podmínky

se v odst. 3.1 mění a doplňuje takto:

Návrh interiéru kina v Hustopečích

100.000,- Kč

Původní cena bez DPH

1,490.000,- Kč

+ cena návrhu interiéru

100.000,- Kč

Nová cena bez DPH

1,590.000,- Kč

DPH 21%

333.900,- Kč

Nová cena včetně DPH:

1,923.900,- Kč

Slovy: jeden milion devět set dvacet tři tisíce devět set korun českých.

V ostatních částech se smlouva o dílo nemění.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.


V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah tohoto dodatku a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.

V Brně, dne 15.^{8.}2016

V Hustopečích, dne 10.08.2016



zhotovitel



objednatel

Doložka

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právního jednání obsaženého v tomto dodatku ke smlouvě byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

V Hustopečích dne 10.08.2016



PaedDr. Hana Potměšilová
starostka

Cenová nabídka – návrh interiéru kina v Hustopečích

**1.NP infocentrum,
foyer, kavárna, sál, sociální zařízení**

**2.NP výtvarná
dílna, multifunkční prostor, šatna, kuchyňka, herna, sociální
zařízení**

První dvě fáze, **1. Příprava zakázky a 2. Výtvarná studie interiéru** byly v zásadě zpracovány ve studii rekonstrukce kina, pokračováním na konečném řešení interiéru zůstane zachován koncept a architektonický výraz celého objektu.

3. DEFINITIVNÍ SOUBORNÉ VÝTVARNÉ, BAREVNÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ INTERIÉRU

Zpracování projektu, včetně stavebních úprav a profesí, určení materiálu, tvarového a barevného řešení,

případná autorská účast při obstarání rozhodnutí a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací, shrnutí

výsledků a příprava podkladů pro další fázi, specifikace prvků, určení poměru mezi hotovými a atypickými prvky

interiéru, případná koordinace dokumentace stavby interiéru přikládaného k žádosti o vydání stavebního

povolení.

Specifikace materiálů povrchy

podlah, stěn, stropů, schodiště

Návrh obkladu stěn a řešení stropu v kinosále

Specifikace prvků dveře,

kování

Specifikace zařizovacích předmětů, baterií a topných těles

Specifikace svítidel a ovládacích prvků elektroinstalace

Specifikace interiéru výtahu

ELEKTRO

Výkresy umístění koncových prvků elektroinstalace

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

Výkresy umístění koncových prvků vodoinstalace

Spárořezy

4. VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ INTERIÉRU

V této fázi se dále zpracovává a zajišťuje stanovení podmínek pro dodržení souladu dokumentace s předešlými

fázemi 1, 2 a 3 na základě analýzy výsledků dosažených ad 1, 2 a 3, propracování dokumentace na základě

výsledků předchozí fáze za účasti všech nezbytných profesí a jejich koordinace, obstarání projektových podkladů

od v úvahu přicházejících dodavatelů.

DESIGNOVÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ ATYPICKÉHO NÁBYTKU

1.NP

INFOCENTRUM prodejní

pult, regály, vitríny, sklad regály

FOYER pult,

šatna

KAVÁRNA barový

pult a zápultí, zázemí kavárny (kuchyňka, sklad)

DIVADELNÍ ŠATNA stolky,

úložné prostory

2.NP

VÝTVARNÁ DÍLNA úložné

prostory, stoly

MULTIFUNKČNÍ PROSTOR úložné

prostory

ŠATNA úložné

prostory

SKLAD regály

KUCHYŇKA

HERNA

VÝBĚR TYPOVÝCH PRVKŮ

Židle pro zaměstnance infocentra

Sedačky v kinosále

Židle a stolky v kavárně a exteriéru

Židle v divadelní šatně

Židle ve výtvarné dílně

Sedací nábytek v multifunkčním prostoru

Odpadkové koše

Doplňky do sociálních zařízení

5. SPOLUPRÁCE PŘI ZADÁNÍ PROJEKTU DODAVATELI

Vypracování podkladů pro vyhledání dodavatelů interiéru na základě podkladů z výkonové fáze 2 až 4 a po shrnutí výsledků z předcházejících výkonových fází, konzultace s dodavateli, spolupráce při vyhodnocení nabídkového řízení, pokud se uskutečnilo.

6. SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI

Autorský dozor projektanta.

7. SPOLUPRÁCE PŘI UKONČENÍ

Spolupráce při předávacím řízení, dozor při odstraňování závad.