

DODATEK č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
Číslo objednatele: CES/.....
„VVDJ 02186 DC Bynov hřbitov nový – odstranění stavby.“

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
 zastoupená : Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem
 zástupce pro věci technické : ██████████
 IČ : 49099469
 DIČ : CZ49099469
 bankovní spojení : ██████████

Objednatel zmocňuje zástupce inženýrská kancelář Hampová (██████████) k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

I. MVM s.r.o.

Se sídlem : Velká Hradební 231/17, 400 01 Ústí nad Labem
 Zapsané u Krajského soudu: V Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 33266
 Zastoupený : Milan Moises - jednatel
 zástupce pro věci technické : ██████████
 IČ : 020 96 293
 DIČ : CZ 020 96 293
 Bankovní spojení : ██████████
 Telefon : ██████████
 Fax :

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn ██████████
 ██████████ Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je ██████████

Předmětem dodatku č.2 ke smlouvě o dílo je změna bodu IV. Cena za dílo a bod XV. Účinnost smlouvy a registr smluv.

IV. Cena za dílo

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Původní:

cena celkem 4 801 322,- Kč (bez DPH)

Dodatek č.2:

cena celkem 578 456,42,- Kč (bez DPH)

Celkem vč. Dodatku č.2:

cena celkem 5 379 778,42,- Kč (bez DPH)

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 6 509 531,89 Kč.

Odůvodnění:

- Během realizace byl zjištěn větší rozsah bouracích prací, než bylo počítáno v PD.

XV. Účinnost smlouvy a registr smluv

- 15.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 15.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.
- 15.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 15.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. 16.1 platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 15.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ostatní části smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčené zůstávají v platnosti.

Datum:

Datum:

9.11. 2014

15 - 11 - 2017

Objednatel:
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zhotovitel:
Milan Moises - jednatel
I. MVM s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 30 Týpov - Mlýnská 1668
IČ 42020469, DIČ CZ49098469

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2017	
Zhotovitel:		I.MVM s.r.o. Velká Hradební 231/17 400 01 Ústí nad Labem			
Komu:			Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 8.11. 2017
Název akce: VVDJ 02186 DC Bynov hřbitov nový – odstranění stavby					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy	na specifikaci:	NE			
	na výkresy:	NE			
	na rozpočtové podklady:	ANO – 1X A4			
	na jinou část smlouvy:	NE			
Popis a zdůvodnění změny:					
- Během realizace byl zjištěn větší rozsah bouracích prací, než bylo počítáno v PD.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem + 578 456,42 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůtydokončení díla (číslem/slovy):		
5 379 778,42 bez DPH			0 (nula) kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: +578 456,42 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 478 456,42 Kč bez DPH, tj. 12,05 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Datum			8. 11. 2014		

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1)

Odůvodnění změny

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis: [redacted] ELAŘ

Datum: 13.11.2014

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

Podpis: [redacted]

Datum: 13.11.14

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je doklad [redacted] změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.