

DODATEK Č. 3

(dále také jen „dodatek“)

KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: 17/2017/Tech

č. smlouvy zhotovitele: 1532.7100704SPO

(dále také jen „smlouva“)

Smluvní strany

Objednatel: **Technické služby Zlín, s.r.o.**
se sídlem: Zlín-Louky, Záhumení V 321, PSČ 763 02
IČ: 60711086
DIČ: CZ60711086
Zapsán ve veřejném rejstříku: OR vedený u KS Brno, oddíl C, vložka 15600
Zastoupený: Radkem Majcem, Ing. Janem Štětkářem, Ing. Tomášem Krajíčkem,
jednateli společnosti

Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: Radek Majc, Ing. Jan Štětkář, Ing. Tomáš Krajíček, jednatelé
společnosti

ve věcech technických: vedoucí střediska nakládání s odpady

Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Telefon/ e-mail: 577 111 411 / info@tszlin.cz
Adresa pro doručování korespondence včetně faktur:
Technické služby Zlín, s.r.o., P.O.Box 105, 760 01 Zlín

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
Název/jméno: **EUROVIA CS, a.s.**
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín
IČ / DIČ: 45274924/CZ45274924
Zapsán ve veřejném rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1561
Jednající/ zastoupený: Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín
Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín
ve věcech technických: , provozně-obchodní náměstek
, hlavní stavbyvedoucí

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon / e-mail: 577 116 911/ eurovia-zlin@eurovia.cz

(dále jen „zhotovitel“)

I. ZMĚNA SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva se mění následovně:

Přijímají se změny v položkovém rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy):

V položkovém rozpočtu se provádí následující záměna položek:

Nové položky položkového rozpočtu jsou vymezeny v příloze č. 3 smlouvy – VÍCEPRÁCE – PREFABRIKOVANÁ ŠACHTA (nové položky). Položky v položkovém rozpočtu, které jsou nahrazovány novými položkami, jsou vymezeny v příloze č. 4 smlouvy – MĚNĚPRÁCE –

MONOLITICKÁ ŠACHTA (nahrazované položky). Na základě záměny položek nedochází ke změně ceny díla.

Přijímají se změny v článku:

22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V odst. 22.7. se za stávající text doplňuje tento text:

**Příloha č. 3 – VÍCEPRÁCE – PREFABRIKOVANÁ ŠACHTA (NOVÉ POLOŽKY)
Příloha č. 4 – MĚNĚPRÁCE – MONOLITICKÁ ŠACHTA (NAHRAZOVANÉ POLOŽKY)**

Smluvní strany dále sjednávají, že plnění předmětu dodatku č. 2 a dodatku č. 3 smlouvy, které bylo poskytnuto před jejich účinností, se považuje za plnění podle dodatků č. 2 a 3 a řídí se těmito dodatky.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

1. Dodatek je uzavřen okamžikem akceptace návrhu dodatku a nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen ZRS).
2. Jiná ustanovení smlouvy než ustanovení výslovně zmíněná v tomto dodatku se dodatkem nijak nemění.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv dle ZRS v celém rozsahu. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv provede objednatel.
4. Dodatek je sepsán ve 4 rovnocenných vyhotoveních, z nichž obdrží každá smluvní strana po 2 vyhotoveních.
5. Zástupci smluvních stran prohlašují, že souhlasí s celým obsahem dodatku, že dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují zástupci smluvních stran své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je znění nových příloh č.3 a 4:

Příloha č. 3 – Vícepráce – prefabrikovaná šachta (nové položky)

Příloha č. 4 – Méněpráce – monolitická šachta (nahrazované položky)

24. 11. 2017

Ve Zlíně dne: _____

Ve Zlíně dne: _____



Technické služby Zlín, s.r.o.

EUROVIA CS, a.s.

Podpis: _____
Radek Majc, jednatel

Podpis: _____
Ing. Michal Friedlaender
ředitel závodu Zlín

Podpis: _____
Ing. Jan Štětkař, jednatel

 **EUROVIA** 
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Morava
závod Zlín
Louky 330, 763 02 Zlín

Podpis: _____
Ing. Tomáš Krajiček, jednatel
 **Technické služby Zlín, s.r.o.**
Louky, Záhumení V 321
763 02 Zlín
IČ 607 11 086

VÍCEPRÁCE - PREFABRIKOVANÁ ŠACHTA

S:	17020	III. etapa skládky Suchý důl - 6. stavba
O:	SO 05/6	Kanalizace průsakových vod
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
URS 2017	767833100	Montáž žebříků do zdi s bočnicemi z profilové oceli	m	1,80000	225,50	405,90
URS 2017	893332111	Šachty armaturní z ŽB se stropem z dílců půdorysné pl nad 2,50 do 3,50 m ²	kus	1,00000	36 640,00	36 640,00
URS 2017	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	6,00000	1 633,00	9 798,00
URS 2017	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,00000	1 753,00	1 753,00
CN ALITRON		Dodávka kompletní prefa šachty vč. komponentů (poklop, stupadla, žebřík)	kus	1,00000	122 948,43	122 948,43

Celkem**171 545,33**

MĚNĚPRÁCE - MONOLITICKÁ ŠACHTA

S:	17020	III. etapa skládky Suchý důl - 6. stavba
O:	SO 05/6	Kanalizace průsakových vod
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	38	Kompletní konstrukce				-164 191,48
15	380326122R00	Komplet. konstr.šachet z ŽB V4 To B 20 do 30 cm	m3	-6,98761	5 507,88	-38 486,92
		dno :				
		1,40*2,40*0,20			0,672	
		stěny :				
		(1,40+2,00)*2*0,20*2,10			2,856	
		strop :				
		1,40*2,40*0,20			0,672	
		-1,00*1,00*0,20			-0,2	
		(1,40+1,00)*2*0,20*2,85			2,736	
		strop :				
		1,40*1,40*0,15			0,294	
		-3,14*0,30*0,30*0,15			-0,04239	
16	380356241R00	Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,zřiz.	m2	-62,40000	1 294,16	-80 755,58
		vnější :				
		(1,40+2,40)*2*2,50			19	
		(1,40+1,40)*2*3,00			16,8	
		vnitřní :				
		(1,00+2,00)*2*2,10			12,6	
		(1,00+1,00)*2*3,00			12	
		1,00*1,00			1	
		1,00*2,00			2	
		-1,00*1,00			-1	
17	380356242R00	Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,odbud.	m2	-62,40000	334,45	-20 869,68
18	382761114R00	Uprava prostupu v ŽB stěně pro potrubí PEHD 315	kus	-4,00000	975,75	-3 903,00
19	894607112R00	Výztuž šachet z oceli 10 425 (BSt 500 S)	t	-0,70000	28 823,28	-20 176,30
		0,70			0,7	
Díl:	89	Ostatní konstrukce				-7 353,85
33	899501211R00	Stupadla vidlicová osazovaná do vynechaných otvorů	kus	-29,00000	160,61	-4 657,69
34	55243444R	Poklop kruhový d 600 B	kus	-1,00000	2 696,16	-2 696,16
Celkem						-171 545,33