

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

na kompletní dodávku stavby

„Autobusový terminál v Hostinném“

číslo smlouvy objednatele: 184/2017

číslo smlouvy zhotovitele: 17034/1

Objednatel: Město Hostinné
se sídlem: Náměstí 69, 543 71 Hostinné
zastoupený: Ing. Dagmar Sahánková, starostka
IČO: 00277908
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Hostinné, ČNB
číslo účtu: 1303699319/0800, 94-1821601/0710
ke smluvnímu jednání je oprávněna: Ing. Dagmar Sahánková, starostka města
k technickému jednání jsou oprávněni: Ing. Štěpánka Musilová – vedoucí odboru
investic a majetku města, tel. 777 311 826,
eMail majetek.vedouci@muhostinne.cz
Hana Zmátlíková – odbor investic a majetku
města
tel. 777 311 409,
eMail majetek.technik1@muhostinne.cz

Zhotovitel: **SOVIS CZ, a. s.**
se sídlem: Přemyslova 219/17, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zastoupený: Petrem Smolou, předseda představenstva
Lumírem Fiřtíkem, místopředseda představenstva
IČO: 27532208
bankovní spojení: ČSOB, a. s.
číslo účtu: 274673229/0300
ke smluvnímu jednání je oprávněn: Eva Šolínová
k technickému jednání je oprávněn: Jan Matoušek, Jiří Dvořák
telefon 608 002 110
eMail info@sovis.cz

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 19.07.2017 smlouvu o dílo na kompletní zhotovení stavby „Autobusový terminál v Hostinném“ č. sml. objednatele: 184/2017, č. sml. zhotovitele: 17034/1 (dále jen „smlouva“).

- 1.2 Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 smlouvy, kterým upravují rozsah předmětu díla a s tím související celkovou cenu díla uvedenou v článku 4 odst. 4.1 smlouvy.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Předmět díla se doplňuje o stávajícího vedení metalického kabelu společnosti CETIN (Česká Telekomunikační infrastruktura, a. s.).
- 2.2 V souvislosti s předmětem díla se mění článek 4 odst. 4.1 (Cena díla) tak, že se za stávající text vkládá text, který zní:
- „4.1.1 Cena za přeložku bez DPH: 148.133,90 Kč
DPH: 0 %
Cena za přeložku včetně DPH: 148.133,90 Kč
- 4.1.2 Zemní práce související s přeložkou bez DPH: 15.926,40 Kč
DPH: 3.344,54 Kč
Cena za zemní práce včetně DPH: 19.270,94 Kč“.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy specifikované v čl. 1 odst. 1.1 tohoto dodatku se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
- 3.2 Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 3.3 Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.4 Nedílné součásti tohoto dodatku č. 1 jsou:
- příloha č. 1: rozpočet na přeložku vedení CETIN
 - příloha č. 2: rozpočet zemní práce
- 3.5 Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Hostinné na své 98. schůzi konané dne 18.10.2017 usnesením č. 1507/98/RM/2017.

V Hostinném dne 01.11.2017

Objednatel:

V Hradci Králové dne 19.10.2017

Zhotovitel:

Ing. Dagmar Sahánková v. r.
starostka města

Petr Smola v. r.
předseda představenstva

Lumír Fiřtík v. r.
člen představenstva