

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO A PŘÍKAZNÍ SMLouvĚ
Č. OBJEDNATELE:
Č. ZHOTOVITELE: P 2017-024

NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL (PŘÍKAZCE)

název: **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje**
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10019
adresa: V. Klementa 147, 293 01 Mladá Boleslav
zastoupený: JUDr. Ladislavem Řípou, ředitelem nemocnice

IČ: 46356983
DIČ: CZ46356983
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Mladá Boleslav:
č.ú. 1608-181/0100

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: JUDr. Ladislav Řípa, ředitel nemocnice

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: (osobní údaj)
kontakt: (osobní údaj)
(osobní údaj)

ZHOTOVITEL (PŘÍKAZNÍK)

obchodní firma: **CR PROJECT S.R.O.**
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95206
sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
zastoupený: Ing. Janem Horákem, jednatelem

IČ: 270 86 135
DIČ: CZ27086135
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Mladá Boleslav
č.ú.: 27-8117900287/0100

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Horák, jednatel společnosti
kontakt: (osobní údaj)
(osobní údaj)

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: (osobní údaj)
kontakt: (osobní údaj)
(osobní údaj)

osoba oprávněná jednat ve věcech inž. činnosti: (osobní údaj)
kontakt: (osobní údaj)
(osobní údaj)

I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a příkazní smlouvě ze dne 1.8.2017 na zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti a dalších souvisejících prací na akci:

„PARKOVACÍ DŮM V AREÁLU OBLASTNÍ NEMOCNICE MLADÁ BOLESLAV, A.S., NEMOCNICE STŘEDOČESKÉHO KRAJE“

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Na základě důvodové zprávy, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku se mění termín plnění díla. Článek III. odst. 1 Smlouvy o dílo a příkazní smlouvy se tímto upravuje a nyní zní následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat jednotlivé etapy díla v těchto termínech:

Stupeň projektové dokumentace	termín
0. průzkumy a rozborů	do 50-ti dnů od doručení potvrzené smlouvy zhotoviteli
2. dokumentace k návrhu na vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)	do 30-ti dnů od vydání dokumentace EIA
vizualizace stavby	do 30-ti dnů od odevzdání DUR
inženýrská činnost a získání územního rozhodnutí	do 5-ti měsíců od odevzdání DUR

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo a příkazní smlouvy ze dne 1.8.2017 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo a příkazní smlouvy se sepisuje ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk
3. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek ke Smlouvě o dílo a příkazní smlouvě a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jako Příloha č. 1: Důvodová zpráva ze dne 28.8.2017

V Mladé Boleslavi dne 28.8.2017

V Mladé Boleslavi dne 4.9.2017

.....
Za zhotovitele
Ing. Jan Horák, jednatel

.....
Za objednatele
JUDr. Ladislav Řípa, ředitel nemocnice