

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
za který jedná územní památková správa na Sychrově,
se sídlem státní zámek Sychrov čp. 3, 463 44 Sychrov,
zastoupená ředitelem PhDr. Milošem Kadlecem,
zastoupený ve věcech technických: Mgr. Ota Minařík
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 59636011/0710,
jako **objednatel** na straně jedné

a**Loučka Pardubice s.r.o.**

IČ:	45537453
DIČ:	CZ745537453
zapsaný v OR vedeném:	Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle c, vložka č.1706
se sídlem:	Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice
místo podnikání:	Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice
bankovní spojení:	Moneta Money bank a.s.
číslo účtu:	17103524/0600
zastoupený:	Ing. Loučka Radek – jednatel společnosti
zastoupený ve věcech technických:	Ing. Loučka Radek

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

uzavírají dle zákona č. 89/2012., Občanský zákoník, v platném znění, tento

DODATEK č. 1 KE SMLouvě O Dílo evid.č. NPÚ-440/0921/2017

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ.

Článek I.**Úvodní ustanovení**

- 1.1 Dne 25.9.2017 uzavřel Národní památkový ústav, zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem se společností Loučka Pardubice s.r.o., zastoupenou Ing. Radkem Loučkou, jednatelem společnosti smlouvu o dílo evid. č. NPÚ-440/0921/2017 (dále jen „smlouva“), jejíž podkladem byla nabídka, kterou zhotovitel podal prostřednictvím Národního elektronického nástroje do řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu, mimo režim zákona VZ – uzavřená výzva na zhotovitele stavby „Realizace přípojek plynu a kanalizace - SZ Slatiňany“ Systémové číslo NEN N006/17/V00005051. Předmětem této smlouvy je zhotovení a předání díla rozsahu specifikovaném čl. II. odst. 2.2. této smlouvy.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě v souladu s ustanoveními § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“), v platném znění, který vyplývá ze změnového listu ZL č. 1, kterým se upravuje předmět plnění, tak jak je dále v Dodatku č. 1 popsáno.

Článek II.
Předmět dodatku č. 1

2.1 Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. NPÚ-440/0921/2017 je

- a. Úprava předmětu smlouvy
- b. Úprava ceny díla

a. Úprava předmětu smlouvy

Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět smlouvy, který se doplňuje o nový odstavec č. 2.12 v tomto znění:

2.12. Předmět smlouvy se mění v rozsahu stavebních prací a souvisejících činností a dodávek, které jsou specifikovány v odsouhlaseném změnovém listu ZL č. 1, který smluvní strany akceptují bez připomínek a považují ho nadále za dostatečný podklad pro provedení změny předmětu díla, a který je přílohou tohoto dodatku.

Odůvodnění:

Tato změna předmětu smlouvy oproti předmětu smlouvy specifikovaného smlouvou o dílo č. NPÚ-440/0921/2017 je zapříčiněná potřebou provedení změn stavby (víceprací) vzniklých v důsledku nepředvídatelných okolností zjištěných při realizaci předmětu díla veřejné zakázky, přičemž tyto práce jsou nezbytné pro provedení ostatních prací. Podrobné zdůvodnění a specifikace těchto změn stavby je uvedeno v změnovém listu ZL č. 1.

b. Úprava ceny díla.

Úprava znění čl. VI. smlouvy o dílo evid. č. NPÚ-440/0921/2017

Čl. VI. odst. 6.2. smlouvy o dílo se mění takto:

Celková cena bez DPH činí (v Kč).....	1.331.100,70 Kč
DPH v platné sazbě 21 % činí (v Kč)	279.531,14 Kč
Celková cena včetně DPH činí (v Kč):.....	1.610.631,84 Kč

(slovy: jedenmiliošestsetdesettisícšestsettřicetjednakorunosmdesátčtyřihaleřů)

Čl. VI. odst. 6.2. smlouvy o dílo se **upravuje** takto:

Nad rámec základního výkazu výměr, jenž byl přílohou smlouvy o dílo, se provádějí práce viz. položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou dodatku č.1 :

Tyto práce v celkové výši **149.406,- Kč** bez DPH se budou fakturovat zvlášť a budou brány jako vícepráce.

Detailní specifikace a zařídění s ust. § 222 ZZVZ, při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ jsou konkretizovány ve změnovém listu 1.

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.

Čl. VI. odst. 6.2. smlouvy o dílo se **upravuje** takto:

Zhotovení díla v odstavci 6.2. se navyšuje o **11,22 %**

tedy o částku bez DPH **149.406,- Kč**

DPH v platné sazbě 21 % činí (v Kč) **31.375,26 Kč**

Cena včetně DPH činí (v Kč): **180.781,26 Kč**

(slovy: stoosmdesáttisícseosmdesátjedenakorundvacatšethaléřů)

Jedná se o práce viz. položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou dodatku č. 1.

Celková cena bez DPH činí (v Kč).....1.480.506,70 Kč

DPH v platné sazbě 21 % činí (v Kč)..... 310.906,40 Kč

Celková cena včetně DPH činí (v Kč): 1.791.413,10 Kč

(slovy: jedenmilionsedmsetdevadesátjedentisícčtyřístatřináctkorunčeskýchdesethaléřů)


Článek V. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě evid. č. NPÚ-440/0921/2017 je vyhotoven v jazyce českém, ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 4.2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. NPÚ-440/0921/2017 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O tom zda tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv, rozhoduje objednatel.
- 4.3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo evid. č. NPÚ-440/0921/2017 nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.

Na Sychrově dne 23.11.2017




PhDr. Miloš Kadlec
ředitel NPÚ ÚPS na Sychrově
za objednatele



Ing. Radek Loučka
jednatel společnosti
za zhotovitele

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

- a. Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet
- b. Změnový list č. 1



ROZPOČET

Druh: **VÍCEPRÁCE ze dne 3.11.2017**

Název akce: Přípojky plynu a kanalizace pro zámek Státní zámek Slatiňany

REKAPITULACE --- celkem

Celkem cena bez DPH	149 406 Kč
DPH 21%	31 375 Kč
Celkem cena bez DPH	180 781 Kč

Položkový rozpočet

Stavba :

Přípojky plynu a kanalizace pro zámek Státní zámek Slatiňany

Objekt :

PČ	Kód	Popis	MJ	mn	Cena [Kč]		Hmotnost [t]		Sut' [t]	
					Jedn.	Celkem	Jedn.	Celkem	Jedn.	Celkem

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ- SZ Slatiňany -„Realizace přípojek plynu a kanalizace - SZ Slatiňany“		
reg.č.stavby:	NEN N006/17/V00005051	číslo ZL: 1
smlouva:	č. NPÚ - 440/0921/2017 ze dne 25.9.2017	
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	LOUČKA Pardubice s.r.o., IČ: 45537453	
název ZL:	Přeložka přípojky plynu, spojené konstrukce a úpravy	

