

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele:

1. Smluvní strany

1.1 Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím – Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Karviná-Fryštát

se sídlem: Dr. Olszaka, 733 01 Karviná-Fryštát
zastoupeno Mgr. Tomaszem Śmiłowski, ředitelem školy

jednání ve věcech:

a) smluvních: Mgr. Tomasz Śmiłowski, ředitel školy
b) technických: Ing. Adéla Pietroszová, zaměstnanec Odboru majetkového,
oddělení provozu a údržby majetku

telefon: 596 312 054
596 387 270

e-mail: smilowski@pzskarvina.cz
adela.pietroszova@karvina.cz

IČ: 64628680

DIČ: CZ64628680

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 172188339/0800

(dále jen objednatel)

a

1.2 Petr Vaňhara

zapsána živnostenském rejstříku: č.j. 98/598917/4378/Str Ev.č. :380300-5893-02

zastoupena: Petrem Vaňharou

ve věcech smluvních a technických – stavbyvedoucí: Petr Vaňhara

se sídlem: Zahradní 133, 735 53 Dolní Lutyně
60964341

IČ: 60964341

DIČ: CZ6905084945

telefon: 602 725 623

fax: 596 544 880

e-mail: repokl@volny.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 107-4352020257

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 26. 09. 2017 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Střecha nad mateřskou školou Dr. Olszaka 155/1, Karviná-Fryštát**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace a rozpočtu zpracované Ing. Pavlem Stoklasou v červnu 2017 (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Z důvodu potřeby řešení nepředpokládaných méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou řešeny méněpráce ve výši - **143.274 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

Cena díla se snižuje o - 143.274,- Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů.

- 2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	1.600.920,20 Kč
DPH 21%	336.193,23 Kč
Cena vč.DPH	1.937.113,50 Kč

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	1.457.646,20 Kč
DPH 21%	306.105,70 Kč
Cena vč.DPH	1.763.751,90 Kč

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními. Právní vztahy tímto Dodatkem č.1 neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Tento Dodatek č.1 však nenabude účinnosti dříve, než bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Právní vztahy tímto Dodatkem č.1 neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
- 3.3 Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, Karviná, příspěvková organizace je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí objednatel.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.

- 3.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Dodatek č.1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Karviné dne

V Karviné dne

za objednatele

za zhotovitele

.....
Mgr. Tomasz Śmilowski
ředitel školy

.....
Petr Vaňhara
jednatel