

DODATEK č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: O/15/749

Číslo smlouvy zhotovitele: Z-N-TB 150930/ZJ

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno - Lesná

Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786

IČ: 46347534

DIČ: CZ46347534

Bankovní spojení:

Komerční banka Brno - město

Číslo účtu:

32606-621/0100

Zastoupená:

Mgr. Petrem Hladíkem, předsedou
představenstva a
Ing. Petrem Fajmonem, MBA, místopředsedou
představenstva a generálním ředitelem

Kontaktní osoby:

ve věcech obchodních: xxx

ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: ZH PROJECT, spol. s r.o., Zboněk 36, 679 61 Letovice

Zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 59953

IČ: 28304349

DIČ: CZ28304349

Bankovní spojení:

ČSOB Brno

Číslo účtu:

223919655/0300

Zastoupená:

Hanou Ježovou, DiS., jednatelkou společnosti

Zmocněnec pro jednání ve věcech smluvních:

xxx

Zmocněnec pro jednání ve věcech technických:

xxx

Telefon: xxx

E-mail: xxx

Zástupci smluvních stran se na jednání konaném dne 7.9.2017 dohodli na úpravě termínu zprovoznění a předání díla.

Článek IV., DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ se mění takto :

1. Místem plnění jsou zdroje K7 Libušino údolí a K8 Ulička 1a, Brno.
2. Časový harmonogram provedení díla se mění v následujícím bodě:

2.6. zprovoznění a předání díla:

Ulička 1a

do 31. 10. 2017

Lib. údolí 154a

do 31. 10. 2017

3. Ostatní články smlouvy se nemění.

Tento dodatek je zpracován ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení tohoto dodatku ke smlouvě.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Petr Hladík
předseda představenstva

.....
Hana Ježová, DiS
jednatelka společnosti

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
místopředseda představenstva
a generální ředitel