

DODATEK č. 06632-2017-4502-D-0050/02-UV-005-SU0398-01

k realizační smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Nápojení ÚSES Komořansko – gravitační propojení přeložky Vesnického potoka s řekou Bílinou přes vnitřní výsypku lomu ČSA“ (dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

jednající: JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D., náměstek ministra financí

(dále jen „objednatel“)

a

2. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.

se sídlem na adrese: Okounov 65, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČ: 25028316

DIČ: CZ25028316

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1751

zastoupen: Jaroslavem Oršuliakem, členem představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. 06632-2016-4502-S-0050/02-UV-005-SU0398 ze dne 16.3.2016 (dále jen „Dodatek“).

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu z 10. srpna 2017 označeného jako „Návrh změny závazku dle zákona 134/2016Sb. dle § 222 odst. 6 – Nápojení ÚSES Komořansko-gravitační propojení přeložky Vesnického potoka s řekou Bílinou přes vnitřní výsypku lomu ČSA“, ve znění jeho aktualizace ze dne 25.10.2017.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. a III. Realizační smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 odst. 2. Realizační smlouvy nově zní takto:

„Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 64 692 646,- Kč (slovy: šedesát-čtyři-milionů-šest-set-devadesát-dva-tisíc-šest-set-čtyřicet-šest korun českých).“

V čl. 2.7 Realizační smlouvy se mění výše bankovní záruky na částku 3 235 000,-Kč (slovy: tři-miliony-dvě-stě-třicet-pět-tisíc korun českých)

V čl. III. bod 3.3.1. a 3.3.2. se prodlužuje lhůta výstavby technické části na 40 měsíců.

III.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 22. 11. 2017

V

dne 14. 11. 2017

Česká republika - Ministerstvo financí

Za Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.

JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D.
náměstek ministra financí

Jaroslav Oršuliak
člen představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Bc. Klára Bigazová, DiS.

Za právní správnost odpovídá: Mgr. Dita Horálková

