



Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována

pod č.: 1370/ORM/2017/1

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ev.č. 1370/ORM/2017 ze dne 5. 9. 2017 týkající se stavební akce „Malý Heulos, Jihlava – Oprava cestní sítě a opěrných zdí – IV. etapa“ uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

- I.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. č. 1, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
- I.2. Zhotovitel: **FORTIS spol. s r.o.**
sídlo firmy: Husova 46, 586 01 Jihlava
zápis v obchod. rejstříku Městského soudu v Brně, oddíl C vložka 1761
zastoupený: Ing. Luděk Hanákem, jednatelem
IČO: 181 98 414
DIČ: CZ18198414
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 324645681/0100
- I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Vratislav Výborný
- Ve smluvních věcech jedná za zhotovitele: Ing. Luděk Hanák
- Kontaktní osoba objednatele: Pavel Svoboda, DiS.
V technických věcech jedná za zhotovitele: Ing. Luděk Hanák

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

II. Článek II. PŘEDMĚT DÍLA doplňuje se text – odstavec II. 2. se rozšiřuje o písmeno h) v tomto znění::

II.2.h) Předmět díla se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci v původní veřejné zakázce a jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla. Současně se upravuje - snižuje o stavební práce, které nebyly a nebudou realizovány.

Tyto změny byly předem projednány a odsouhlaseny objednatelem, občasným technickým dozorem a autorským dozorem (zpracovatelem projektové dokumentace).

Jedná se o tyto práce:

1. Práce, které nebudou provedeny:

- rozebrání dlažeb z lomového kamene – stávající odvodňovací rigol – plocha 49,764 m² (odpočet – 13.486,04 Kč)
- rigol dlážděný z lomového kamene do lože z betonu – plocha 28,509 m² (- 26.000,21 Kč)
- schodišťové stupně žulové vč. osazení – 2 ks (- 15.502,- Kč)
- podklad ze štěrkodrtě fr. 0 - 63 mm – část podsypu pod MZK – 70 m² (- 5.670,- Kč)
- lapač nečistot z odkorněné tyčoviny vč. kalového koše – 1 ks (- 5.483,95 Kč)
- oprava zábradlí – vyrovnání poškozených kusů – madla a tyče – 11,6 m (- 2.900,- Kč)
- nátěr stávajícího zábradlí v celém úseku vč. broušení, ometení a odmaštění – 116 m (- 27.805,20 Kč)
- nátěr sloupů veřejného osvětlení vč. broušení, ometení, odmaštění a pomocného lešení – 9 ks (- 7.740,- Kč)
- založení parkového trávníku – plocha 183,615 m² (- 2.825,80 Kč)
- podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl. 150 mm – úprava dle geodetického zaměření – plocha 6,9 m² (- 1.166,10 Kč)
- dlažba z lomového kamene bez vyplnění spár – úprava dle geodetického zaměření – plocha 14,1 m² (- 6.204,- Kč)

- vyplnění spár dlažby z lomového kamene – hlína + štěrkopísek – úprava dle geodetického zaměření – plocha 14,1 m² (- 2.185,50 Kč)
- spárování dlažby z lomových kamenů pískem s hydraulickým vápnem – úprava dle geodetického zaměření – plocha 14,1 m² (- 2.185,50 Kč)
- přesun sutě a hmot – úprava dle skutečností a neprováděných prací (- 38.746,22 Kč)

Vedlejší rozpočtové náklady:

- kompletní geometrické zaměření díla (- 3.000,- Kč)

2. Práce, které budou provedeny nad rámec předmětu díla:

- odstranění původního betonu za odvodňovacím rigolem – plocha 62,646 m² (+ 31.824,17 Kč)
- bourání betonových bloků nalezených v podkladu a bourání původních nesoudržných patek zábradlí – 4,88 m³ (+ 5.368,- Kč)
- nové patky zábradlí – obetonování – 2 m³ (+4.660,- Kč)
- osazení sloupků zábradlí s očištěním od betonu, vyrovnání a ukotvení – 25 ks (+ 9.875,- Kč)
- podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl. 150 mm – úprava prohlubně u řeky – plocha 35 m² (+ 5.915,- Kč)
- úprava sloupů veřejného osvětlení – narovnání vč. všech souvisejících dodávek a prací – 4 ks (+10.000,- Kč)
- výměna zábradlí – poškozené kusy – madla a tyče – 11,6 bm (+ 5.220,- Kč)
- základní jednonásobný nátěr zábradlí – 4 m² (+ 333,20 Kč)
- přesun sutě a hmot dle skutečností a prací prováděných nad rámec předmětu díla (+ 28.153,14 Kč)
- snížení ceny o 15% dle smlouvy o dílo u položek, které nebyly v nabídkovém rozpočtu (- 7.003,80 Kč)

III. Článek IV. CENA ZA DÍLO mění se odstavce IV.1. následovně:

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle výkazů výměr a je podložena nabídkou zhotovitele.

S odvoláním na rozšířený předmět díla a nabídku zhotovitele se upravuje cena díla takto:

Cena činí:

Cena díla dle SOD bez DPH **1.341.728,00 Kč**

Dodatek č. 1

Přípočet cena bez DPH 94.344,71 Kč

Odpočet cena bez DPH - 160.900,52 Kč

Dodatek č. 1 celkem bez DPH - 66.555,81 Kč

Cena celkem dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH 1.275.172,19 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace projektu „Malý Heulos, Jihlava – Oprava cestní sítě opěrných zdí – IV. etapa“ se dle §5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) nepovažuje za osobu povinnou k dani.

V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

Cenová nabídka je platná po celou dobu výstavby (do předání a převzetí díla).

IV. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 1370/ORM/2017 ze dne 5. 9. 2017 týkající se stavební akce „Malý Heulos, Jihlava – Oprava cestní sítě opěrných zdí – IV. etapa“. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

VI. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, není-li stanovena účinnost pozdější.

Podléhá-li tento dodatek č. 1 uveřejnění, souhlasí smluvní strany s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 a to včetně veškerých osobních údajů v dodatku obsažených.

Podléhá-li tento dodatek č. 1 uveřejnění dle zákona o registru smluv v platném znění, zajistí statutární město Jihlava jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s právními předpisy.

V Jihlavě dne: 21. 11. 2017

fortis
SPOL. S R. O.
HUSOVA 46
586 01 JIHLAVA
TEL.: 567 303 325-7

.....
za zhotovitele:

V Jihlavě dne: 24. 11. 2017

.....
za objednatele:

