



TSKRP005LN24

**Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. 007/15/AP
č. TSK 3/15/6000/017**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ 63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupen: Ing. Ladislavem Pivcem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, náměstek pro speciální stavby
- ve věcech technických: Ing. Martin Kulajta

2. Dodavatel: Atelier PROMIKA s.r.o.

Muchova 9, 160 00 Praha 6

IČ: 26080273

DIČ: CZ26080273

Bankovní spojení: Raiffeisen bank Praha 6

č. ú.: 4035220001/5500

zastoupena: Ing. Jaroslavem Míkou, jednatelem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Míka, jednatel společnosti
- ve věcech technických: Ing. Petr Macek, technický ředitel

TSK hl. m. Prahy
Doručeno: 10.12.2015
TSK/41729/15
listy: 1 přílohy:
založil: Prikrylova Hana



takpesebibb

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek ke smlouvě o dílo č. TSK 3/15/6000/017 resp. 007/15/AP.

II. Předmět plnění:

Článek II. Předmět plnění se mění následujícím způsobem:

Vypracování nutných podkladů, průzkumů a projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení dle §94a odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, včetně zajištění společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Ostatní odstavce článku II. se nemění.

III. Cena díla:

Článek III. Cena díla odstavce 1) se mění následujícím způsobem:

1. Cena za provedení díla dle čl. II. se sjednává dohodou smluvních stran následovně:

Cena činí bez DPH: 324.500,- Kč

DPH: 68.145,- Kč

Cena včetně DPH: 392.645,- Kč

Ostatní odstavce článku III. se nemění.

V. Termín provádění díla:

Článek V. Termín provádění díla odst. 2) se mění následujícím způsobem:

2. Termín dokončení:

- zpracování hrubopisu DUR+DSP – 21.12.2015
- projednání hrubopisu DUR+DSP – 21.3.2016
- zpracování čistopisu DUR+DSP – 28.3.2016
- získání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení s nabytím právní moci – 27.6.2016


Výše uvedené termíny jsou závislé na vydání kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy ke stavebnímu záměru.

Ostatní odstavce článku V. se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě a vážně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V: Praze dne: 14.12.2015

za T



ní stavby

TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACE
hlavního města Prahy
náměstek pro speciální stavby
Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

V: P

4.12.2015

za A



jednatel společnosti



atelierpromilka s.r.o.

Muchova 9 / 223, 160 00 Praha 6
IČ: 26080273 DIČ: CZ26080273