

Dodatek č. 6
ke Smlouvě o poskytování služeb
uzavřené mezi

Číslo smlouvy objednatele: TPR/14/133

Číslo smlouvy poskytovatele: KV/27/2014/VB

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

zastoupené: [redacted]

oprávnění jednat ve věcech technických: [redacted]

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

bankovní spojení: [redacted]

Poskytovatel: DS engineering PLUS, a.s.

K Hájem 946/10, 155 00 Praha 5

zastoupený [redacted]

doručovací adresa: Chebská 113, 360 06 Karlovy Vary

oprávnění jednat ve věcech technických: [redacted]

IČ: 27955834

DIČ: CZ27955834

Bankovní spojení: [redacted]

III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

„R6 Nové Sedlo – Sokolov, zpracování smluv o zřízení VB“

Tímto Dodatkem č. 6 se mění a doplňuje níže uvedený odstavec původní smlouvy takto:

IV. DOBA PLNĚNÍ

Z důvodu probíhajícího soudního sporu, složitých a dlouhých jednání s vlastníky dotčených nemovitostí se prodlužuje termín plnění: **do 30. 4. 2018**

Ostatní ustanovení předmětné smlouvy se nemění.

Tento dodatek č. 6 má 1 stranu. Je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 výtisky.

V Karlových Varech dne

V Karlových Varech dne 14. 11. 2017

Za objednatele: 20 -11- 2017

[redacted signature]

ŘSD ČR



Za poskytovatele:

[redacted signature]

DS engineering PLUS, a.s.

DS [redacted], a.s. ②

IČO: 279 55 834 DIČ: CZ27955834