

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č.j. objednatele SPU 449939/2017 na zhotovení stavby rybníka „Na Korouhvích“ v k.ú. Prostřední Lhota

uzavřené

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj**

zastoupený: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý
v technických záležitostech oprávněn jednat: Martin Šrámek, Pobočka Příbram

Adresa: náměstí Winstona Churchilla 1800/2,
130 00 Praha 3
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxx
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

Adresa: Malešická 2679/49, 130 00 Praha 3 – Žižkov
korespondenční adresa: Doležalova 1056/25,
198 00 Praha 14
zastoupený: Radovanem Klímou, ředitelem a místopředsedou
představenstva
Danielem Grosmanem, předsedou
představenstva
tel./fax: xxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxx
ID DS: dsnffgx
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Daniel Grosman
tel./fax: xxxxxxxx



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

:

e-mail: xxxxxx
bankovní spojení: xxxxxx
číslo účtu: xxxxxx
IČO: 00565679
DIČ: CZ00565679

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 393

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy v evidenci objednatele SPU 449939/2017.

Čl. I

Z důvodu prodloužení zadávacího řízení a s ohledem na klimatické podmínky ročního období se mění v souladu Čl. V bodem 4 smlouvy o dílo znění bodů 1 a 6 článku V Doba plnění takto:

Čl. V bod 1 nově zní:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **31. 7. 2018**

Čl. V bod 6 nově zní:

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: 30. 11. 2017
- b. Termín zahájení stavebních prací: 3. 4. 2018
- c. Termín dokončení stavebních prací: 31. 7. 2018
- d. Termín předání a převzetí díla: 31. 7. 2018
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

V souvislosti se změnou termínů plnění byl upraven závazný harmonogram postupu prací. Upravený harmonogram je přílohou tohoto dodatku.

Čl. II

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

:

2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele: SPU 449939/2017.

3. Smluvní strany po přečtení dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Praze dne 23. 11. 2017

V Praze dne 24. 11. 2017

.....

Ing. Jiří Veselý

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

a hlavní město Praha

objednatel

.....

Daniel Grosman

předseda představenstva

zhotovitel



HARMONOGRAM: Rybník Na Korouhvích v k.ú. Prostřední Lhota

Obj. č.	Popis	2017												2018																														
		Listopad					Prosinec							Leden					Únor					Březen					Duben				Květen				Červen				červenec			
		44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Předání staveniště					30.11.2017																																						
SO01	Úpravy ve zdrži a zemník																																											
SO02	Hráz																																											
SO03	Spodní výpust a patní dén																																											
SO04	Bezpečnostní přeliv																																											
SO05	Sadové úpravy																																											
	Finanční plnění v měsících v tis. kč																																											
																				</																								