

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Čl. 1 Smluvní strany:

1.1 Objednatel: **Thomayerova nemocnice**
se sídlem: Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč
jednající/zastoupená: Ing. Helena Doktorová, náměstkyně pro techniku a provoz

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr., vložka
1043
IČ: 00064190
DIČ: CZ00064190
bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX
ve věcech technických a předání a převzetí díla: Mgr. Martin Janouch, Miloslav
Kvarda, David Procházka

(dále jen **Objednatel**)

1.2 Zhotovitel: **ATICO s r.o.**
se sídlem: **Na Konečné 51/8, 142 00 Praha 4 - Písnice**
zastoupená: **Ing. Vladimírem Javůrkem, jednatelem společnosti**

společnost zapsaná u **Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 23137**
IČ: **49712624**
DIČ: **CZ49712624**
bankovní spojení: **XXX**
číslo účtu: **XXX**
ve věcech technických a předání a převzetí díla: **Ing. Petr Winkler**

(dále jen **Zhotovitel**)

Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto Smlouvu o dílo na základě objednávky č.
00644 10 2017 na **Havarijní opravu elektrocentrály NZ I.**

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 23.10.2017 Smlouvu o dílo, jejíž předmětem je oprava elektrocentrály NZ I - Indukot MS 640 s motorem Kirloskar Cummins Limited v areálu Thomayerovy nemocnice (dále jen „Smlouva“).

V průběhu opravy (po rozebrání stroje) bylo zjištěno, že jsou poškozeny další součástky, které je nutno v rámci této opravy vyměnit za nové. Tím se rozšiřuje původní předmět díla o další součástky blíže specifikované v příloze tohoto dodatku a upravuje se původní cena díla.

Dodatek je uzavírán analogicky s § 222, odst. 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, neboť provedenou úpravou nedojde k překročení 15% původní hodnoty závazku.

Čl. 2 Předmět dodatku

1. Čl. 2, bod 2.2. Smlouvy se doplňuje následovně: **„Zhotovitel provede práce v rozsahu dle smlouvy a předloženého nabídkového rozpočtu a zadání, na jehož základě byla stanovena cena díla, a dále v rozsahu Dodatku č. 1 Smlouvy.“**

2. Čl. 5 Smlouvy (Cena plnění a fakturace) se mění takto:

„Původní cena díla činí bez DPH:.....212 406,- Kč

Navýšení ceny díla dle Dodatku č. 1 Smlouvy činí bez DPH:..... 21 533,- Kč

Celková cena díla (po připočtení dodatku č. 1) činí bez DPH..... 233 939,- Kč

Slovy: dvěstětřicettřítisícdevěttřicetdevět korun českých“

3. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek, stejně jako Smlouva, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že vyjadřuje jejich pravou vůli, že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek či v rozporu s dobrými mravy a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Příloha: položkový rozpis součástek

V Praze dne:

Objednatel:

.....
Ing. Helena Doktorová
náměstkyně pro techniku a provoz

V Praze dne:

Zhotovitel:

.....
Ing. Vladimír Javůrek
jednatel společnosti

Položkový rozpis součástí
(ceny jsou uvedeny bez DPH)

300323900	Pouzdro řemenice	1 ks	593 Kč/ks	593 Kč
300335300	Gufero	2 ks	1 605 Kč/ks	3 210 Kč
300335400	Ložisko	2 ks	2 820 Kč/ks	5 640 Kč
020980700	Rozpěrná trubka	1 ks	1 345 Kč/ks	1 345 Kč
304643600	Rozpěrná trubka ložisek	1 ks	2 165 Kč/ks	2 165 Kč
020980600	Hřídel čerpadla	1 ks	8 445 Kč/ks	8 445 Kč
020025900	Těsnění výstupu vody	1 ks	135 Kč /ks	135 Kč

Celkem: 21 533,- Kč bez DPH