

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Písek vodovod a kanalizace Burketova - výstaviště

Objednatel: Město Písek

Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Místo: Písek

Zpracoval: Hájek Vladislav

Datum: 9.10.2017

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
2161	Písek vodovod a kanalizace Burketova - výstaviště	13 661 811,79	0,00	2 868 980,50	16 530 792,29	0,00	13 661 811,79	0,00	0,00	0,00
SO 01	Vodovod - řad 1, 1-1	3 030 267,27	0,00	636 356,20	3 666 623,47	0,00	3 030 267,27	0,00	0,00	0,00
SO 01.1	Vodoměrná šachta	986 578,27	0,00	207 181,50	1 193 759,77	0,00	986 578,27	0,00	0,00	0,00
SO 01.2	VŠ - Elektro a MaR a výkopy pro kabel NN z VO	190 941,11	0,00	40 097,70	231 038,81	0,00	190 941,11	0,00	0,00	0,00
SO 02	Kanalizace - stoka A a odlehčení A1	9 363 944,35	0,00	1 966 428,40	11 330 372,75	0,00	9 363 944,35	0,00	0,00	0,00
VON	Vedlejší a ostatní náklady	224 369,00	0,00	47 117,50	271 486,50	0,00	224 369,00	0,00	0,00	0,00
ZL1	ZL1 - Změnový list č.1 - SO 01 - Vodovod - řad 1, 1-1 - Odpočty k 31.7.	-33 755,42	0,00	-7 088,70	-40 844,12	0,00	-33 755,42	0,00	0,00	0,00
ZL2	ZL2 - Změnový list č.2 - SO 02 - Kanalizace - stoka A a odlehčení A1 - odpočty k 31.7.	-102 668,81	0,00	-21 560,50	-124 229,31	0,00	-102 668,81	0,00	0,00	0,00
ZL3	ZL3 - Změnový list č.3 - Ochránění kabelu VN	18 213,00	0,00	3 824,80	22 037,80	0,00	18 213,00	0,00	0,00	0,00
ZL4	ZL4 - Změnový list č.4 - Vícepráce - nový hydrant - úsek mezi š3 - š4	63 371,00	0,00	13 308,00	76 679,00	0,00	63 371,00	0,00	0,00	0,00
ZL5	ZL5 - Změnový list č.5 - SO 02 Kanalizace - stoka A a odlehčení A1 - záměna potrubí	-382 744,32	0,00	-80 376,40	-463 120,72	0,00	-382 744,32	0,00	0,00	0,00
ZL6	ZL6 - Změnový list č.6 - Vícepráce - nový hydrant - u šachty š3	33 165,00	0,00	6 964,70	40 129,70	0,00	33 165,00	0,00	0,00	0,00
ZL7	ZL7 - Změnový list č.7 - Záměna kanalizačních poklopů - znak města Písek	27 780,00	0,00	5 833,80	33 613,80	0,00	27 780,00	0,00	0,00	0,00
ZL8	ZL8 - Změnový list č.8 - Vodovod - řad 1, 1-1 - závěrečné odpočty, přípočty, vícepráce	-95 615,72	0,00	-20 079,40	-115 695,12	0,00	-95 615,72	0,00	0,00	0,00
ZL9	ZL9 - Změnový list č.9-SO 02-Kanalizace-stoka A a odlehčení A1-závěrečné odpočty,přípočty,vícepráce	-154 259,36	0,00	-32 394,50	-186 653,86	0,00	-154 259,36	0,00	0,00	0,00
ZL10	ZL10 - Změnový list č.10 - SO 01.1 - Vodoměrná šachta - závěrečné odpočty, přípočty, vícepráce	-7 781,10	0,00	-1 634,10	-9 415,20	0,00	-7 781,10	0,00	0,00	0,00
ZL11	ZL11 - Změnový list č.11 - přeložka horkovodu SPARTAK	451 759,32	0,00	94 869,50	546 628,82	0,00	451 759,32	0,00	0,00	0,00
ZL12	ZL12 - Změnový list č.12 - přeložka horkovodu SPARTAK - vícepráce	48 248,20	0,00	10 132,20	58 380,40	0,00	48 248,20	0,00	0,00	0,00
Celkem		13661811,79	0,00	2868980,50	16530792,29	0,00	13661811,79	0,00	0,00	0,00