



D O D A T E K č. 1

ke Smlouvě č. 02PA-000171 ze dne 13.12.2016 na poskytování služby, tj. „**D8 0805 A – Trasa dálnice Lovosice – Řehlovice – Zajištění GTM stavby po zprovoznění**“
(č. stavby v ISPROFIN: 327 223 1005)

SMLUVNÍ STRANY

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[redacted]

zastoupeno:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[redacted]

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a

2. společnost D8 GTM SGGT-AZC

zastoupena vedoucím společníkem

SG Geotechnika a.s.

se sídlem:

Geologická 988/4, 152 00 Praha 5

IČO:

41192168

DIČ:

CZ41192168

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 992

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

[redacted]

zastoupen:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

další společník:

AZ Consult spol. s r.o.

se sídlem:

Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

IČO:

44567430

DIČ:

CZ44567430

zápis v obchodním rejstříku:

Kraj. soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096

právní forma:

společnost s ručením omezeným

zastoupen:

[redacted]



(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen jako „Smluvní strany“ a kterýkoli z nich jen jako „Smluvní strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 13.12.2016 Smlouvu o poskytování služeb, tj. „**D8 0805 A – Trasa dálnice Lovosice – Řehlovice – Zajištění GTM stavby po zprovoznění**“ (dále jen „Smlouva“).
- (B) Vzhledem k tomu, že poskytovatel nemohl zahájit plnění služeb okamžitě po uzavření Smlouvy z důvodu koordinace plnění zakázky zajišťované objednatelem a z důvodu nepředvídatelného posunu plánovaných uzavírek tunelů Prackovice a Radejčín.
- (C) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části III. – Doba a místo plnění a proto uzavírají tento dodatek číslo 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku III. Doba a místo plnění, odst. 3.2, se mění a nyní zní následovně:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do dne 31.12.2017.

- 1.2. Dále ustanovení článku III. Doba a místo plnění, odst. 3.3, se mění a nyní zní následovně:
Poskytovatel je povinen poskytovat jednotlivé části Služeb v níže uvedených lhůtách:

<i>Popis části, etapy, dílčí plnění</i>	<i>Lhůty plnění</i>
<i>Zahájení plnění</i>	<i>Okamžitě po podpisu smlouvy a výzvy objednatele</i>
<i>Předání naměřených dat objednateli</i>	<i>Nejpozději do 24 hod od odečtu dat</i>
<i>Předání konceptu závěrečné zprávy GTM</i>	<i>Nejpozději do 30.11.2017</i>
<i>Ukončení plnění a předání závěrečné zprávy GTM</i>	<i>Do 15 pracovních dnů od předání připomínek objednatele, nejpozději do 31.12.2017</i>

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 3.3. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

V Praze dne: 30-03-2017

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V 4.4.2017 dne:

Poskytovatel:
Společnost D8 GTM SGGT-AZC