

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČ: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen [REDAKCE]
ve věcech běžného plnění smlouvy
[REDAKCE]
číslo smlouvy objednatele: 348 08 1 15

a

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
IČ: 253 17 628
DIČ: CZ253 17 628
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 2144
zastoupen Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
ve věcech běžného plnění smlouvy
[REDAKCE]
ve věcech technických
[REDAKCE]
číslo smlouvy zhotovitele: 122/2015

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo pro veřejnou zakázku malého rozsahu: „Lávka Jeneweinova“ z důvodů níže popsaných.

II. Předmět dodatku

(1) Nad rámec sjednaného rozsahu je nutné provést změny díla (méněpráce a vícepráce), které byly odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Jedná se o práce specifikované ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, a jsou zařazeny pod číselný kód 42.11 Klasifikace produkce (CZ-CPA).

(2) V článku IV. „Cena díla“ se dosavadní text odst. (1) ruší a nahrazuje se tímto textem:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	4.599.018,11 Kč
cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	+ 593.219,25 Kč
cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	- 377.610,83 Kč
<hr/>	
Celková cena bez DPH	4.814.626,53 Kč

III. Závěrečná ustanovení

- (1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v původním znění.
(2) Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
(3) Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.
(4) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek i smlouva, kterou doplňuje a mění, podléhají zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
(5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1


Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne

23 -09- 2016

V Brně dne



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – změna č. 1
(ceny IS dle smluv o přeložkách s jednotlivými správci)

Stavba : Lávka Jeneweinova

Zadavatel : Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
60200 Brno

IČO : 44992785
DIČ : CZ44992785

Zhotovitel : FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 68
60200 Brno

ICO : 25317628
DIC : CZ25317628

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Původní cena	Změna č. 1	Po změně
Ostatní a vedlejší náklady		1,00			
000 Ostatní a vedlejší náklady		1,00	292 800,00	0,00	292 800,00
Stavební objekt		7,00			
201 Lávka Jeneweinova	821.43.6.1	1,00	2 426 218,11	0,00	2 426 218,11
401 Úpravy vedení Telefonica	828.81.7.3	1,00	230 000,00	-53 800,90	176 199,10
402 Úpravy sdělovacích kabelů E.ON	828.81.7.3	1,00	150 000,00	306 778,20	886 778,20
405 Úprava silových kabelů E.ON	828.72.BBB2.7.3	1,00	430 000,00		
403 Úprava kabelu ČD Telematika	828.74.7.3	1,00	400 000,00	286 441,05	956 441,05
404 Úprava kabelu Maxprogress		1,00	270 000,00		
406 Úpravy kabelů T-Mobile	828.81.7.3	1,00	400 000,00	-323 809,93	76 190,07
Celkem za stavbu			4 599 018,11	215 608,42	4 814 626,53

Vícepráce celkem 593 219,25
Méněpráce celkem -377 610,83






PŘÍLOHA Č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Lávka Jeneweinova ÚSEK: SO 401 Úprava vedení Telefonica, SO 402 Úprava sdělovacích kabelů E.ON, SO 403 Úprava kabelu ČD Telematika, SO 404 Úprava kabelu Maxprogress, SO 405 Úprava silových kabelů E.ON, SO 406 Úprava kabelů T-Mobile Úprava přeložek	1
OZNÁMENÍ ZMĚNY	NÁVRH OZNÁMENÍ Č.: 1
KOMU: BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE OD: FIRESTA DATUM: 9.8.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava přeložek DOTČENÉ MÍSTO: Lávka ev.č. BM-536 přes Ponávku ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Na základě Smlouvy o dílo a přílohy č. 1 smlouvy (položkový rozpočet) tento Změnový list č. 1 zahrnuje rozdíl mezi skutečnými náklady vynaloženými na provedení přeložek inženýrských sítí a předpokládanými cenami přeložek dle položkového rozpočtu. Součástí příloh změnového listu jsou smlouvy s jednotlivými správci inženýrských sítí.	
POKYN VYDAL: [REDAKCE]	DATUM: 9.8.2016
STAVEBNÍ DOZOR [REDAKCE]	SPRÁVCE STAVBY: Brněnské komunikace a.s.



PŘÍLOHA Č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Lávka Jeneweinova ÚSEK: SO 401 Úprava vedení Telefonica, SO 402 Úprava sdělovacích kabelů E.ON, SO 403 Úprava kabelu ČD Telematika, SO 404 Úprava kabelu Maxprogress, SO 405 Úprava silových kabelů E.ON, SO 406 Úprava kabelů T-Mobile Úprava přeložek	1															
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:															
KOMU: BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE	OD: FIRESTA	DATUM: 9.8.2016														
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:	FAX:	OSOBNĚ: XXX												
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava přeložek DOTČENÉ MÍSTO: Lávka ev.č. BM-536 přes Ponávku ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: 260 886,19 Kč cena včetně DPH Úprava přeložek																
<table><thead><tr><th>Cena : Bez DPH</th><th>DPH 21%</th><th>vč.DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce: 593 219,25</td><td>124 576,04</td><td>717 795,29</td></tr><tr><td>Méněpráce: - 377 610,83</td><td>- 79 298,27</td><td>- 456 909,10</td></tr><tr><td>Rozdíl: 215 608,42</td><td>45 277,77</td><td>260 886,19</td></tr></tbody></table>					Cena : Bez DPH	DPH 21%	vč.DPH	Vícepráce: 593 219,25	124 576,04	717 795,29	Méněpráce: - 377 610,83	- 79 298,27	- 456 909,10	Rozdíl: 215 608,42	45 277,77	260 886,19
Cena : Bez DPH	DPH 21%	vč.DPH														
Vícepráce: 593 219,25	124 576,04	717 795,29														
Méněpráce: - 377 610,83	- 79 298,27	- 456 909,10														
Rozdíl: 215 608,42	45 277,77	260 886,19														
PODPIS NAVRHOVATELE: 			DATUM: 9.8.2016													
VYJÁDŘENÍ: viz.samostatné stanovisko ADGP																
OD:  AD GP PODPIS: _____ DATUM: 9.8.2016																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																
STAVEBNÍ DOZOR 		SPRÁVCE STAVBY: Brněnské komunikace a.s.														