

DODATEK č. 1
ke
SMLOUVĚ O DÍLO
(ze dne 3.6.2016) na akci
„Stavební úpravy teskodomku“

I.Smluvní strany

Objednatel: Město Nýřany, IČO 00258199, se sídlem Benešova třída 295,
33023 Nýřany zastoupené Hospodářským dvorem Nýřany
spol. s r.o., Revoluční 158, 33023 Nýřany, zastoupený Ivanou
Křenovou na základě plné moci ze dne 11.3.2016 vydané
Jednatelkou ing. Dagmar Niedermayerovou

Zhotovitel: Vítek-Stavby s.r.o., Vančurova 1084, 33023 Nýřany
zastoupení: Václav Vítek
IČO: 26402530
DIČ: CZ26402530

II. Předmět plnění:

Smluvní strany se dohodly v souvislosti s realizací víceprací a méněprací
vynucených v průběhu stavby na uzavření dodatku Smlouvy o dílo ze dne
3.6.2016, kterým se mění předmět díla a celková cena díla takto:

1) Změna předmětu plnění (Čl. 2 Předmět plnění)

Dosavadní předmět díla se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených
ve Změnovém listě, který je přílohou tohoto dodatku.

2) Změna doby plnění díla (Čl. 4 Doba plnění)

Práce sjednané tímto dodatkem budou provedeny do 15.10.2016.

3) Změna ceny za dílo (Čl. 5 Cena za dílo)

Cena za dílo se mění a nově zní takto:

Cena díla před uzavřením tohoto dodatku bez DPH : 1 219 261,70 Kč

Cena víceprací-méněprací dle Změnového listu bez DPH : 247 789,-Kč

Cena díla po uzavření dodatku č.1 bez DPH : 1 467 050,70 Kč

Cena díla po uzavření dodatku č.1 s DPH : 1 775 131,30 Kč

III.Závěrečná ustanovení:

- 1)Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2)Dodatek č.1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 3)Dodatek č.1 Smlouvy je sepsán ve dvou vyhotoveních.Jeden stejnopis je určen pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
- 4)Smluvní strany potvrzují,že si tento dodatek č.1 ke Smlouvě před jeho podpisem přečetly,porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Příloha : Změnový list

V Nýřanech

Zhotovitel:

Objednatel: