







**Dodatek č. 1**  
ke smlouvě o dílo č.: 6217051633  
uzavřené dne 24. 7. 2017

**Objednatel:** **Statutární město Brno**  
se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno  
zastoupený: primátorem Ing. Petrem Vokřálem  
IČ: 44992785  
DIČ: CZ44992785  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Zástupce pro věci smluvní: Mgr. Jiří Lahoda, vedoucí Bytového odboru MMB  
Zástupce pro věci technické: Ing. Jitka Kalášková, vedoucí oddělení BO MMB

*(dále jen Objednatel)*

**Zhotovitel:** **Demont Servis s.r.o.**  
se sídlem Starobrněnská 3, Brno 602 00  
zastoupený: Ing. Luděk Olšanem, jednatelem společnosti  
tel:   
e-mail:   
IČ: 25507613  
DIČ: CZ25507613  
bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíl C, vložka 27365

*(dále jen Zhotovitel)*

*v důsledku nutných změn v provedení některých prací oproti původnímu předmětu díla se uvedené smluvní strany dohodly na následující změně výše citované smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) takto:*

I. Předmět plnění specifikovaný v Čl. I „Předmět smlouvy“, akce „**Demolice bytového domu Dukelská 217/88 v k.ú. Husovice**“ se mění o jmenovité vícepráce a méněpráce:

Změnový list č.1:

Položka v rozpočtu „Demolice budov, zdivo, podíl. konstr. do 25% MVC postupné rozebírání“  
Položky týkající se přesunu sutí a vybouraných hmot, poplatků za skládku

Výše uvedené změny plnění jsou popsány v změnovém listu č. 1 a podrobně specifikovány položkovými rozpočty v příloze č. 1 tohoto dodatku.“


II. V ostatním zůstává smlouva beze změny.

III. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje, že tento dodatek zašle správci smluv do 30 dnů od jejího uzavření.

#### Doložka


ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění  
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6217051633 byl projednán a schválen na schůzi Rady města Brna č. 27/142, která se konala dne 21. 11. 2014

V Brně dne 22. 11. 2014  
Objednatel:



Mgr. Jiří Lahoda,  
vedoucí BO MMB

V Brně dne 22. 11. 2014  
Zhotovitel:



Ing. Luděk Olsan  
jednatel společnosti

Název akce:	Demolice bytového domu Dukelska 217/88 v k.ú. Husovice
-------------	--

Zhotovitel:	Demont Servis s.r.o.
-------------	----------------------

Změnový list vystavil:	Ing. Luděk Olšán
------------------------	------------------

Datum:	1. 11. 2017
--------	-------------

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Teprve poté může Zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu dle sjednaného Dodatku smlouvy o dílo.

**Původní řešení dle smluvní dokumentace:**

Položka v rozpočtu „Demolice budov, zdivo, podíl. konstr. do 25 % MVC postupné rozebírání“

Položky týkající se přesunu suti a vybouraných hmot, poplatků za skládku

**Nové řešení:**

Snižování množství u položky „Demolice budov, zdivo, podíl. konstr. do 25 % MVC postupné rozebírání“

Návýšení množství u položek týkajících se přesunu suti a vybouraných hmot, poplatků za skládku

**Zdůvodnění změny:**

Část zdiva štitové stěny demolovaného objektu Dukelská 217/88 je konstrukčně provázána se zdivem štitové stěny sousedního objektu Dukelská 221/86 a není možné ji v rámci provádění demoličních prací odstranit z důvodu zajištění stability sousedního objektu Dukelská 221/86 a to do doby zahájení výstavby objektu nového.

Větší množství suti/hmot bylo vybouráno z důvodu vybourání stropů suterénních prostorů, které byly v havarijním stavu.

**Komentář ke změně:**

Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původní zakázky z důvodu dokončení demoličních prací. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných stavebních prací nebude mít vliv na změnu ceny původní zakázky.

Cena méně prací bez DPH :	Cena více prací bez DPH :
---------------------------	---------------------------

-14.207,00 Kč

+ 14.207,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
-------------------------------	--

- 0,00 Kč

=

Všecké práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjadření zhotovitele:	Vyjadření technického dozoru investora (TDI):
------------------------	---

Souhlasím

Souhlasím

Datum: 2. 11. 2017

Datum: 2. 11. 2017

(jméno, příjmení, podpis)

(jméno, příjmení, podpis)

Vyjadření projektanta:	Vyjadření objednatele:
------------------------	------------------------

Souhlasím

Souhlasím

Datum: 2. 11. 2017

Datum: 2. 11. 2017

(jméno, příjmení, podpis)

(jméno, příjmení, podpis)

Přílohy:

1. Rozpočet demolice BD Dukelská 217/88 – vícepráce
2. Rozpočet demolice BD Dukelská 217/88 – méněpráce

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Demolice bytového domu Dukelská 217/88 v k.ú. Husovice - MĚNĚPRÁCE**

Zhotovitel	Demont Servis s.r.o. Starobrněnská 394/3 60200 Brno-Brno-město	IČO 25507613	DIČ CZ25507613
------------	--	--------------	----------------

Objednatel	Statutární město Brno Dmitrijevské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO 44922765	DIČ CZ44922765
------------	--	--------------	----------------

Výpracoval

**Rozpis ceny**

HSV	-14 206,50
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro standardní DPH	21 %		0,00 CZK
Standardní DPH	21 %		0,00 CZK
Změny objemu			-0,50 CZK

**Cena celkem: -14 207,00 CZK**

Za zhotovitele

Za objednatele

v Brně

dne 2.11.2017

Popis

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV	-14 206,50	0,00000
<b>Celkem:</b>			<b>-14 206,50</b>	<b>0,00000</b>

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl:</b>	<b>95</b>	<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>				<b>-14 206,50</b>
1	12	DEMOLICE BUDOV, ZDÍVO, PODÍL KONSTRUKCE DO 25%,MVC, postupné rozebírání	m3	-40,59	350,00	-14 206,50

## Položkový rozpočet

Zanázka: **Demolice bytového domu Dukelská 217/88 v k.ú. Husovice - VÍCEPRÁCE**

Zhotovitel	Deinont Servis s.r.o. Starobrněnská 334/3 60200 Brno-Brno-město	IČO	23507613
		DIČ	CZ23507613

Objednatel	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO	44592765
		DIČ	CZ44592765

Vypracoval


**Kozpis ceny**

HSV	14 207,41
PSV	0,00
MOLN	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK

Základní cena -0,41 CZK

**Cena celkem: 14 207,00 CZK**



Za zhotovitele



Za objednatele

*Brno*

dne 2.11.2017

Popis:

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
98	Demolice	HSV	14 207,41	0,00000
Celkem:			14 207,41	0,00000



Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 98</b>	<b>Demolice</b>				<b>14 207,41</b>
1 13	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	21,16	319,50	6 760,62
2 14	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	84,58	25,50	2 156,79
3 15	Poplatek za skládku stavební sutí	t	21,16	250,00	5 290,00