

II. P ř e d m ě t s m l o u v y

Předmětem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo „**Sklad sazenic pro revír Albrechtice**“, evidenční číslo zakázky **S911/2017/331 (zakázkové číslo objednatele)**, ze dne 30.8.2017 je **změna termínu řádného dokončení díla dle článku III., bodu 3.**

Vlivem pozdějšího předání staveniště je termín dokončení stavby automaticky posunut na 17.11.2017.

Bod 3., článku III. Doba plnění se mění a nově zní takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl.II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **30.11.2017.**


Důvodem prodloužení termínu řádného dokončení díla objednatelem jsou následující skutečnosti:

- Zdržení termínu dokončení díla vlivem nepříznivých klimatických podmínek, kdy po vytrvalých deštích bylo nutno čekat na vysušení základové spáry

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo S911/2017/331 (zakázkové číslo objednatele) ze dne 30.8.2017 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Tento dodatek smlouvy o dílo se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.


V Ostravici, d



DIČ: CZ25833529

.....
Za zhotovitele
Ing. Soňa Wunschová
Jednatelka společnosti

Ve Frýdku- Místku, dne: ^{15.11.2017}



.....
Za objednatele
Mgr. Ing. Jan Ševčík
Ředitel KŘ Frýdek- Místek