

Dodatek č. 2

ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/4591/2016
"Zpracování projektové dokumentace - Rekonstrukce budovy "D"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, v plné moci Markem Pieterem náměstkem hejtmána Libereckého kraje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107 - 6482590257/0100

dále jen "objednatel"

a

STATIKA - DYNAMIKA s.r.o.

se sídlem Havlenova 20, 639 00 Brno

IČO: 277 14 870

DIČ: CZ27714870

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Miroslav Poláček

bankovní spojení: Fio Banka

číslo účtu: 2600237836/2010

evidence: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54002

dále jen "zhotovitel"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 3.2.2017 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/4591/2016, jejímž předmětem je "Zpracování projektové dokumentace -

Rekonstrukce budovy "D", ke které smluvní strany uzavřely dne 25.4.2017 dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“).

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je doplnění projektové dokumentace pro provádění stavby o slaboproudé zařízení v rozsahu 2 x audiovizuální technika pro zasedačky, 2 x zhášení serveroven inertním plynem a 2 x vybavení serveroven a WIFI. Toto doplnění nebylo součástí veřejné zakázky na "Zpracování projektové dokumentace - Rekonstrukce budovy D" a je nutné ho provést v návaznosti na rozvody slaboproudého zařízení a technického propojení v prostoru objektu D.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje doplnit projektovou dokumentaci pro provádění stavby o slaboproudé zařízení v rozsahu 2 x audiovizuální technika pro zasedačky, 2 x zhášení serveroven inertním plynem a 2 x vybavení serveroven a WIFI. Smluvní strany se dohodly, že termín pro předání projektové dokumentace pro provádění stavby zůstává nezměněn.
3. Smluvní strany se dále dohodly na změně ceny za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby uvedené v článku VII. odst. 2 písm. c) smlouvy, čímž současně dojde k navýšení maximální ceny za plnění uvedené v článku VII. odst. 1 smlouvy.
4. Cena za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby vč. oceněného a neoceněného soupisu prací dodávek a služeb se navyšuje o 110.000 Kč bez DPH, tj. 133.100 včetně DPH, na částku 1.714.600 Kč bez DPH, tj. **2.074.666 Kč včetně DPH**, čímž dojde k navýšení maximální ceny za plnění na částku 5.026.400 Kč bez DPH, tj. **6.081.944 Kč včetně DPH**.
5. Celkový přehled změn maximální ceny za plnění:

Cena dle smlouvy	4.916.400,- Kč bez DPH
Cena víceprací dle § 222 zákona č. 134/2016	110.000,- Kč bez DPH
Cena po připočtení ceny víceprací	5.026.400,- Kč bez DPH
DPH	1.055.544,- Kč
Cena po připočtení ceny víceprací	6.081.944,- Kč včetně DPH

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden

obdrží zhotovitel

3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č.1988/17/RK ze dne 07.11.2017.

V Liberci dne 21.11.2017

V Brně dne 15.11.2017

.....
Marek Pieter
náměstek hejtmána Libereckého kraje

.....
Ing. Miroslav Poláček
jednatel