



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Dodatek č. 2

smlouvy o dílo dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Úřední název	Centrum investic, rozvoje a inovací
IČO	712 18 840
DIČ	CZ 712 18 840
se sídlem	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
statutární zástupce	JUDr. Bc. Lukáš Korych, ředitel

dále jen „objednatel“ na straně jedné a

Obchodní firma	Hrivnak, s. r. o.
společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, značka 96535	
IČO	271 04 346
DIČ	CZ27104346
se sídlem	Praha 6 - Bubeneč, Národní obrany 824/35, PSČ 16000
zastoupený	
ve věcech smluvních	Tomášem Hrivnákem, jednatelem
ve věcech technických	Tomášem Hrivnákem, jednatelem
bankovní spojení	
č. účtu	

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé; objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „Metodická expertní podpora marketingového manažera a facilitace workshopů při zpracování marketingové strategie a komunikačního plánu“ dne 31. 5. 2017 smlouvu o dílo. Tato smlouva byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 8. 8. 2017 (souhrnně dále jen „smlouva o dílo“).
2. Dle indikativního harmonogramu byla realizace workshopů pro cílové skupiny smlouvou o dílo stanovena do konce října 2017. Vzhledem k tomu, že do doby uzavření dodatku stále probíhají terénní šetření s klíčovými aktéry v regionu, nebylo možné realizovat workshopy v termínu stanoveném smlouvou o dílo. Realizace terénních šetření sloužících pro rekognoskaci VaVal prostředí, zjištění formy a míry spolupráce mezi jednotlivými subjekty a v neposlední řadě pro zjištění stavu marketingových aktivit (v oblasti VaVal i mimo ni) daných subjektů nemohla být ukončena v původním termínu z důvodu časového vytížení zástupců jednotlivých dotčených organizací. Předmětné workshopy může zhotovitel realizovat v řádné kvalitě pouze na základě znalostí získaných předmětnými šetřeními. Z tohoto důvodu dochází k prodloužení dílčího termínu plnění dle smlouvy o dílo. Prodloužení dílčího termínu plnění není podstatnou změnou závazku obdobně smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Cena díla dle smlouvy o dílo se nemění.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Článek 2 Předmět dodatku

1. Termín ukončení plnění dílčí části *Facilitace workshopů* ve smyslu článku 3 odst. 2 písm. b) smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Ukončení plnění listopad 2017

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Za objednatele v Hradci Králové dne 30. 10. 2017

Za zhotovitele v Hradci Králové dne 30/10/2017

JUDr. Bc. Lukáš Korych
ředitel

Tomáš Hrivnak
jednatel společnosti