



**Dodatek č. 2 – změna závazku ze Smlouvy o dílo
na veřejnou zakázku č. 16195
„České Budějovice, Trágerova ulice (Školní – V. Rabase) –
stavební úpravy kanalizace a vodovodu“**

číslo smlouvy objednatele: 2017000842
číslo smlouvy zhotovitele:
veřejná zakázka: 16195

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem
ve věcech technických: Ing. Petrem Syrovátkou, zaměstnancem (investiční
odbor) Magistrátu města České Budějovice
kontakt: tel.: +420 386802 201,
+420 386 802 216

IČ: 002 44 732
DIČ: CZ 00244732 (jsme plátce DPH)
bankovní spojení: České Budějovice, a. s., pobočka České Budějovice
č. účtu.: 4209522/0800
kontakt: tel.: +420 386 802 201, +420 386 802 216

1.2. Zhotovitel Metrostav a.s.
sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
zapsán u rejstříkového městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
zastoupen: Jiřím Bělohlavem, předsedou představenstva
Ing. Františkem Kočím, členem představenstva
Ing. Martinem Staškem, oblastním ředitelem pro Jihočeský kraj
na základě plně moci ze dne 2. 1. 2017

kontaktní údaje:

bankovní spojení:
číslo účtu:

2. Účel a Předmět Dodatku č. 2

- 2.1.** Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 16. 5. 2017 uzavřely Smlouvu o dílo (č. smlouvy v evidenci objednatele 2017000842), dále jen Smlouva, jejímž předmětem je závazek zhotovitele zhotovit dílo označené jako „České Budějovice, Trágerova ulice (Školní – V. Rabase) – stavební úpravy kanalizace a vodovodu“ a závazek objednatele za řádně provedené a předané dílo zaplatit objednateli dohodnutou cenu.
- 2.2** Smluvní strany shodně konstatují, nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku č. 16195, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku a nemění celkovou povahu této veřejné zakázky. Dodatečné stavební práce, činnosti a dodávky od zhotovitele, které nebyly zahrnuty v původním závazku (položkovém rozpočtu) a změny v těchto

- stavebních pracích, činnostech a dodávkách, jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, které objednatel, jako zadavatel nemohl předvídat. Pro provedení dodatečných stavebních prací, činností a dodávek a v souvislosti s průtahy zahájení prací na Díle nespočívajících na straně zhotovitele je zároveň nezbytné prodloužit lhůtu pro ukončení stavebních činností na Díle a předání Díla objednateli.
- 2.3 Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, tj. provedení změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, kterou zadavatel nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a splňuje podmínky uvedené v ust. § 222 odst. 6 písm. písm. a), b) a c) ZZVZ dle Změnových listů ZL 1, ZL 8, ZL 9a, ZL 9b, ZL 11, ZL 12, ZL 13, ZL 14, ZL 15, ZL 16, ZL 17 ze dne 16. 10. 2017, které jako Příloha č. 1 tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2.
- 2.4. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v bodě 2.2. a 2.3. tohoto článku uzavírají smluvní strany v souladu s ust. bodu 17.3. a bodem 5.3. Smlouvy, tento Dodatek č. 2, jejímž předmětem je změna bodu 4.1.3. Smlouvy - lhůta provádění díla a 5.1. Smlouvy – cenové podmínky.

Bod 4.1.3. Smlouvy se mění takto:

4. Lhůty provádění díla

Smluvní strany se dohodly na jednotlivých lhůtách plnění Díla takto:

- 4.1.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště, které bude způsobilé pro zahájení a provádění Díla dle této smlouvy, **do 15-ti kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy**. K předání staveniště vyzve objednatel zhotovitele nejpozději 3 pracovní dny přede dnem předání. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele dle podmínek tohoto bodu i prostřednictvím E-mail zprávy na kontaktní el. adresu uvedenou v bodu 1.2.
- 4.1.2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla **do 10-ti kalendářních dnů ode dne předání staveniště dle bodu 4.1.1. této smlouvy**
- 4.1.3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební činnosti na Díle **do 20. 12. 2017**.
- 4.1.4. Zhotovitel je povinen dokončené Dílo předat objednateli nejpozději **do 30. 12. 2017**.

5. Cenové podmínky

- 5.1. *Cena díla je určena položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Nabídkovým, resp. položkovým rozpočtem, se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.*

*V souladu s tímto rozpočtem činí celková cena Díla: **11 730 596,83 Kč bez DPH** (slovy: jedenáctmiliónůsedmsettřicettisícpětsetdevadesátšestkorunčeských, osmdesát tři haléřů)*

K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Rekapitulace ceny:

Název	Cena bez DPH	
Smlouva o dílo	9.799.799,84 Kč	
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo	932.495,87 Kč	
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo	998.301,12 Kč	tj. 10,19 %
Dodatek č. 1 a 2 ke Smlouvě o dílo	1.930.796,99 Kč	tj. 19,70 %
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	1.023.744,12 Kč	tj. 10,70 %
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (zúžení původní ceny)	25.443 Kč	
Celková cena, vč. změny dle Dodatku č. 1 a 2	11.730.596,83 Kč	

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisu poslední ze smluvních stran tohoto Dodatku č. 2. Účinnosti tento Dodatek č. 2 nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v sedmi (7) provedeních, každý o síle originálu, z nichž zhotovitel obdrží dvě (2) a objednatel pět (5) vyhotovení.
- 3.3. Tímto Dodatkem č. 2 nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.
- 3.4. Smluvní strany Dodatku č. 2 souhlasně prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že jej neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
- 3.5. Zhotovitel bere na vědomí, že na tento Dodatek č. 2 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění tohoto Dodatku č. 1, včetně všech jeho příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.c-budejovice.cz) a profilu zadavatele (objednatele). Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tento Dodatek č. 2, jakož i jiné skutečnosti z něj nebo z jeho naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 2 nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí
- 3.6. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění změn a doplňků schváleno usnesením Rady města ze dne 23. 10. 2017, č. 1449/2017.
- 3.7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou jeho přílohy:
Příloha č. 1 - Změnové listy ZL 1, ZL 8, ZL 9a, ZL 9b, ZL 11, ZL 12, ZL 13, ZL 14, ZL 15, ZL 16, ZL 17 ze dne 16. 10. 2017

V Českých Budějovicích, dne ..2.2.:11- 2017

V Českých Budějovicích, dne

Za objednatele:



.....
Ing. Jiří Svoboda
primátor
statutárního města České Budějovice



Za zhotovitele:



Ing. Martin Stašek
oblastní ředitel pro Jihočeský kraj
METROSTAV a.s.

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0636)


Náklady rozpočtu ZL 1

Poř.	Kód	Popis	MJ	Počet dní	Cena
Česká Budějovice, Trágerova ulice (Školní - V. Rabase) - stavební úpravy kanalizace a vodovodu					
VRN4 (vedlejší rozpočtové náklady) - inženýrská činnost					
1		Prodloužení termínu			
		- obnova nepříslušných vyjádření dotčených orgánů			1 000,00
		- doplnění a projektová činnost nového kladěčského schéma vodovodu, schválení ČEVAK a.s.			61 099,00
		- nový projekt, projednání a schválení nového DIO odpovědnými orgány		72 dní	89 800,00
		- projednání smýcení stromů s odpovědnými orgány			1 000,00
CENA CELKEM		VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - Vyřádné práce s dopadem do termínu dokončení díla o 72 dní navíc spojené s finančními náklady vzniklými se změnou DIO, aktualizace vyjádření dotčených orgánů, projekt nového kladěčského schématu vodovodu dle provozní situace ČEVAK			152 899,00

Projektant:	[Redacted]
Zhotovitel:	Matrostat s.r.o. 180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
TDS:	17.10.2017 [Redacted]



Náklady rozpočtu ZL 8

Poř.	Kód	Popis	MJ	Počet	Jedn. cena	Cena
České Budějovice, Trágerova ulice (Školní - V. Rabase) - stavební úpravy kanalizace a vodovodu						
SO 301.1 - Obnova kanalizačních stok						-11 000,00
8 - Trubní vedení						
ZL Ba 54a		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	ks	-2,00	3 000,00	-6 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						
ZL Ba 79a		Sanace rozdělovací komory - těsnění spojů, jádrový vrt	kpl	-1,00	5 000,00	-5 000,00

Projektant:	
Zhotovitel:	<p>Metrostav a.s. 180 00 Praha 8, Kešperská 2450/4 15</p>
TDS:	<p>17.10.2017</p> <p>17.10.17</p>

Náklady rozpočtu ZL 9a

Poř.	Kód	Popis	HJ	Počet	Jedn. cena	Cena
České Budějovice, Trágerova ulice (Školní - V. Rabase) - stavební úpravy kanalizace a vodovodu						
SO 301.2 - Obnova kanalizačních přípojek						-14 443,00
B - Trubní vedení						-14 443,00
ZL 9a 48a		skruž betonová pro uliční vpust's výtokovým otvorem PVC TEV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	ks	-13,13	1 100,00	-14 443,00

Projektant:	
Zhotovitel:	Metrostav a.s. 180 00 Praha 8, Křižkova 2450/4
TDS:	 17.10.17

Náklady rozpočtu ZL 9b

Poř.	Kód	Popis	MJ	Počet	Jedn. cena	Cena
České Budějovice, Tržgerova ulice (Školní - V. Rabase) - stavební úpravy kanalizace a vodovodu						
SO 301.2 - Obnova kanalizačních přípojek						32 710,00
B - Trubní vedení						32 710,00
ZL 9b 42a		Zřízení vpusť kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	ks	2,00	900,00	900,00
ZL 9b 43a		dno betonové pro uliční vpusť a kalovou prohlubni TBV-Q 2a 45x30x5 cm	ks	2,00	320,00	640,00
ZL 9b 44a		koš pozink. C3 DIN 4062, vysoký, pro rám 500/300	ks	2,00	450,00	900,00
ZL 9b 45a		mříž M1 D400 DIN 18583-13, 500/500 mm	ks	2,00	1 730,00	3 460,00
ZL 9b 46a		prástenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/80/10a, 38x8x5 cm	ks	2,00	130,00	260,00
ZL 9b 47a		vpusť betonová uliční TBV-Q 500/590/200 V /skruž/ 58x50x5 cm	ks	2,00	300,00	600,00
ZL 9b 48b		Dešť.vpusť DN 450 TBV-Q 3z - zápach. uzávěr (sifon) DN 200 skruž: v 570 mm	ks	16,00	1 730,00	25 950,00

Projektant:	[Redacted]
Zhotovitel:	Metrostav a.s. 180 00 Praha 8, Koňkovičská 2450/4 5
TDS:	17.10.2017

Náklady rozpočtu ZL 12

Poř.	Kód	Popis	MJ	Počet	Jedn. cena	Cena
České Budějovice, Tržigerova ulice (Školní - V. Rabasa) - stavební úpravy kanalizace a vodovodu						
SO 301.1 - Obnova kanalizačních stok						51 520,00
5 - Komunikace pozemní						51 520,00
ZL č.12 39a		Podklad nebo podsyp za štěrkopísku SP II 150 mm (betonové kaža)	m2	127,00	90,00	11 430,00
ZL č.12 32b	589319700	směs pro beton třída C8/10 (B10) kameniva do 22 mm	m3	19,000	2 110,00	40 090,00

Projektant:	[Redacted]
Zhotovitel:	[Redacted] 180 00 P [Redacted] á 2450/4 17. 10. 2017
TDS:	[Redacted] 17. 10. 17

Náklady rozpočtu ZL 13

Poř.	Popis	MJ	Počet	Jedn. cena	Cena
České Budějovice, Trägerova ulice (Školní - V. Rabase) - stavební úpravy kanalizace a vodovodu					
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady					48 877,00
VRN7 - Provozní vlivy					48 877,00
Montáž					
ZL 13 20a	Ruční odkopání stávajících kabelů - úprava lože	m	12	382,00	4 584,00
ZL 13 20b	Uložení kabelu do kabelového žlabu	m	60	173,00	10 380,00
ZL 13 20c	Pokládka chráničků , zapění , zatažení protahovacího provázku	m	26	88,00	2 288,00
ZL 13 20d	Zapískování kabelového prstupu	m	12	441,00	5 292,00
ZL 13 20e	Pokládka výstražné folie 330mm	m	36	12,00	432,00
ZL 13 20f	Geodetické zaměření a zpracování pro Cetin	ks	1	8 000,00	8 000,00
Materiál					
ZL 13 20g	Kabelový žlab ZEKAN 2	m	60	268,00	16 080,00
ZL 13 20h	Spojka kabelového žlabu	ks	15	37,00	555,00
ZL 13 20i	Chránička vrap 125mm	m	26	108,00	2 834,00
ZL 13 20j	Folie výstražná oranžová 330mm - 3x vedle sebe	m	36	12,00	432,00

Projektant:



Zhotovitel:

Metrotech
180 00 Praha
IČ 2450/4

17.10.2017

TDS:

17.10.17

Náklady rozpočtu ZL 14

Pof.	Kód	Popis	MJ	Počet	Jedn. cena	Cena
České Budějovice, Trágerova ulice (Školní - V. Rabase) - stavební úpravy kanalizace a vodovodu						
SO 301.1 - Obnova kanalizačních stok						118 426,00
5 - Komunikace pozemní						118 426,00
ZL č.14 36a		Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	154,00	15,00	2 310,00
ZL č.14 40a		Podklad ze šetrkodné ŠD tl 150 mm	m2	308,000	90,00	27 720,00
ZL č.14 41a		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 1B (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	154,00	170,00	26 180,00
ZL č.14 42a		Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	154,00	8,00	1 232,00
ZL č.14 43a		Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	308,00	8,00	2 464,00
ZL č.14 44a		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	154,00	175,00	26 950,00
ZL č.14 45a		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	154,00	205,00	31 570,00

Projektant:

Zhotovitel:

Metastav a.s.

180 00 P


17.10.2017

TDS:

17.10.17



Náklady rozpočtu ZL 15

Poř.	Kód	Popis	MJ	Počet	Jedn. cena	Cena
České Budějovice, Trágerova ulice (Školní - V. Rabase) - stavební úpravy kanalizace a vodovodu						
SO 301.1 - Obnova kanalizačních stok						99 972,17
1 - Zemní práce						99 972,17
ZL 15 4d	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	9,33	337,00	3 144,21
		(23+8,1)*0,15*2				
ZL 15 4e	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	9,33	92,60	863,06
ZL 15 4f	273313811	Základové desky z betonu tř. C 25/30	m3	15,00	2 760,00	41 700,00
		23*8*0,15				
ZL 15 4g	273362021	Výztuž základových desek svařovanými síťmi KARI 100x100x8	t	2,04	26 800,00	54 264,00

Projektant:	
Zhotovitel:	<p>Metrostav a.s. 180 00 Praha 8, Keželská 2450/4 15</p> <p>14. 10. 2014</p>
TDS:	<p>17. 10. 17</p>

Náklady rozpočtu ZL 16

Pař.	Kód	Popis	MJ	Počet	Jedn. cena	Cena
České Budějovice, Trágerova ulice (Školní - V. Rabase) - stavební úpravy kanalizace a vodovodu.						
SQ 301.1 - Obnova kanalizačních stok						53 884,15
997 - Přesun sutě						20 804,15
ZL č. 16 100	997241622	Naložení a složení sutě (vnitrosloveništní)	l	18,99	864,00	16 407,38
<i>výpočet hmotnosti 70% starých obrub 337mb * 0,7 = 231 716 * 22 kg = 18 991</i>						
ZL č. 16 80a		Vodorovné doprava suli s naložením a složením na skládku do 1 km	l	18,99	120,00	2 278,80
ZL č. 16 81a		Příplatek k vodorovnému přemístění suli na skládku ZKD 1 km přes 1 km	l	265,86	1,50	398,79
ZL č. 16 82a		Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	l	18,99	80,00	1 519,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						33 280,00
ZL č. 16 78a		obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm	ks	258,00	130,00	33 280,00
<i>náhrada obrubníků, stavební = 332 ks - doplnění nové do kůlovatek 24ks</i>						



Projektant:	
Zhotovitel:	180 00 P. Metrostav a.s. 050/4
TDS:	

17.10.2017

17.10.17

Náklady rozpočtu ZL 17

Pof.	Kód	Popis	MJ	Počet	Jedn. cena	Cena
České Budějovice, Trágerova ulice (Školní - V. Rabasa) - stavební úpravy kanalizace a vodovodu						
SO 341.1 - Obnova kanalizačních stok						309 177,60
1 - Zemní práce						74 177,60
ZL č.17 14a		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3-podkladní vrstva komunikace	m3	286,00	100,00	29 600,00
ZL č.17 13a		Příplatek za lepkavost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	88,600	2,00	177,60
ZL č.17 24a		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	298,00	80,00	23 840,00
ZL č.17 25a		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 144,00	5,00	20 720,00
5 - Komunikace pozemní						228 400,00
ZL č.17 36b		Úprava plně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	1 480,00	15,00	22 200,00
ZL č.17 40B	564861111	Podklad ze štěrku tř. ŠD tl 200 mm	m2	1 480,000	140,00	207 200,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce						5 800,00
ZL č.17 R1		Geologické práce (zkoušky + protokoly)	kpt	2,00	2 800,00	5 600,00

Projektant:	
Zhotovitel:	180 000 Metrostav a.s. Praha 2, Ústecká 2450/4 150 000
TDS:	 14.10.2017 17.10.17

