

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje - Fond ochrany vod, Program vodohospodářských akcí č. OLP/5131/2016

„Košťálov, projektová dokumentace na obnovu vodovodního řádu, dolní část obce“

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, na základě plné moci Jiřím Löffelmannem, členem rady kraje, pověřeným řízením resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova

bankovní spojení: Komerční banka, a.s

číslo účtu: 27-8083480287/0100

dále jen "poskytovatel"

a

Svazek obcí Košťálov - Libštát

se sídlem: Košťálov 201, 512 02 Košťálov

IČO: 62013203

DIČ: CZ62013203

osoba oprávněná podepsat dodatek: Lenka Cincibusová, předsedkyně

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 94 - 1515081/0710

evidence:

dále jen "příjemce"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 1. 2017 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje - Fond ochrany vod, Program vodohospodářských akcí č. OLP/5131/2016, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení na obnovu vodovodního řádu v dolní části obce Košťálov a zajištění stavebního povolení (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je prodloužení termínu ukončení realizace projektu a termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu. V připravované projektové dokumentaci bylo počítáno s menšími až středními odchylkami od původního trasování. V současné době probíhá i projektová příprava na rekonstrukci středotlakového plynovodu, který je veden v souběhu. Změna trasy bude větší než se očekávalo. Je nutná koordinace obou projektů z důvodu, že obě výměny budou prováděny jednou výkopovou technologií a budou způsobovat dopravní komplikace. Proto není možné zajistit vydání stavebního povolení ve schváleném termínu.

Článek I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III. odst. 4. smlouvy ve znění:

"Termín zahájení realizace projektu je 1. 1. 2016 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30. 11. 2017."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín zahájení realizace projektu je 1. 1. 2016 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 31. 12. 2018."

3. Článek III. odst. 7. smlouvy ve znění:

"Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 1. 2018. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do

