

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřené dne 3. 8. 2016

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

na provedení díla

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Olšany nad Moravou

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ
V technických záležitostech oprávněn jednat:	[REDACTED]
Adresa:	Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk
Telefon:	[REDACTED]
E-mail :	[REDACTED]
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	"ORIS" spol. s r.o.
Sídlo:	Mišákova 280/44, 77900 Olomouc
Zastoupen:	Ing. Lenkou Sedlákovou, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Lenkou Sedlákovou
v technických záležitostech oprávněn jednat:	[REDACTED]
Telefon:	[REDACTED]
E-mail :	[REDACTED]
ID DS:	8dsrqkn
Bankovní spojení:	[REDACTED]

Číslo účtu:	██████████
IČO:	42767661
DIČ:	CZ42767661
ID DS:	8dsrqkn
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j 1988

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem uzavřeného Dodatku č. 1 smlouvy o dílo je **nepodstatná změna závazku ze smlouvy**, která snižuje hodnotu závazku ze smlouvy – **méněpráce** v rámci dílčí části

3.1.1. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ

Původní počet MJ (ha) 240 **se snižuje na 221 MJ.**

Původní cena dílčí části 168 000,- Kč bez DPH **se mění na 154 700,- Kč bez DPH.**

Hodnota změny je 13 300 Kč bez DPH. O tuto cenu bude celková cena díla snížena.

Odůvodnění

Ke změně (snížení) počtu MJ došlo podrobným zaměřením plochy zájmového území.

Čl. II.

Cena za provedení díla

Původní cena za provedení díla uvedená v Článku VI., bodu 6.1. Smlouvy o dílo se po uvedené změně **mění takto:**

Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH (dílčí části 3.1.1.- 3.1.4.)	1 136 200,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH (dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.)	491 500,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	84 000,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem bez DPH	180 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 891 700,- Kč
DPH 21%	397 257,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 288 957,- Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje Příloha k Dodatku č. 1 smlouvy o dílo – položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Uvedená změna závazku ze smlouvy je nepodstatnou změnou hodnoty závazku. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn je nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 986-2016-521101, č. sml. zhotovitele: 9/2016, uzavřená dne 3. 8. 2016, nemění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový výkaz činností s kalkulací ceny a s termíny ukončení jednotlivých částí.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 27. 11. 2017

V Olomouci dne 22. 11. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

Ing. Lenka Sedláková, jednatelka

Příloha

Položkový výkaz činností