

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 5.4.2016

uzavřené dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zastoupené: starostou města JUDr. Janem Malým
adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín
IČO: 00271632
DIČ: CZ 00271632
bankovní spojení: 524541/0100
dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

společnost: MgA. Ondřej Sklenář

IČ: 738 45 710
DIČ: CZ8009043207
sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo

(dále jen „smlouva“)

na veřejnou zakázku:

Obnova stavby tarasních zdí letohrádku Valdštejnské lodžie, nemovité kulturní památky, rejstř.č. ÚSKP 24168/6-1030, část obce Sedličky, obec Jičín, na pozemku parc.č. 1696/1, k. ú. Jičín – 3. etapa

I.

V rámci realizace díla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností se vyskytly práce, potřeba jejichž provedení vznikla až v průběhu této realizace, jedná se o tzv. vícepráce. Realizace těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení díla.

Konkrétně se jedná o provedení

- ztužujícího věnce u paty zdi,
- ztužujícího věnce u koruny zdi,
- zesílení zdi za nikami,
- provedení kyklopského zdiva ve 2. úseku (u grotty).

Z tohoto důvodu smluvní strany uzavírají dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, jímž se navyšuje rozsah prací o výše uvedené vícepráce a navyšuje cena díla o cenu víceprací:

Mění se rozsah prací:

Vkládají se vícepráce dle předloženého položkového rozpočtu ze dne 19.7.2016, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo (příloha č.1).

Mění se sjednaná cena díla:

Části díla	Cena etapy v Kč bez DPH:	DPH	Cena s DPH
1. úsek	1 917 106,90 Kč	402 592,45 Kč	2 319 699,35 Kč
2. úsek	2 261 460,83 Kč	474 906,77 Kč	2 736 367,60 Kč
Vícepráce - 1. a 2. úsek	250 040,00 Kč	52 508,40 Kč	302 548,40 Kč
CELKEM	4 428 608,00 Kč	930 007,00 Kč	5 358 615,00 Kč

Článek II bod 2 a bod 4 druhá odrážka se doplňuje o závazné stanovisko Oddělení státní památkové péče MěÚ Jičín č.j. MuJc/2016/17410/PP/Mez ze dne 1. 8. 2016.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

II.

1. Vzhledem k tomu, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), smluvní strany se dohodly, že město, jenž je povinným subjektem dle ust. § 2 odst. 1 tohoto zákona, zašle nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy včetně metadat ve smyslu ust. § 5 odst. 2 a 5 zákona správci registru smluv k uveřejnění, s vyloučením, resp. znečitelněním těch informací, které jsou ze zákona vyňaty z povinnosti uveřejnění.
2. Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Jičína usnesením č. 60 ze dne 27.7.2016.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Účastníci dodatku č. 2 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Příloha: č. 1 položkový rozpočet včetně jednotkových cen

V Jičíně dne 8. 8. 2016

V Lužanech dne 5. 8. 2016

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta

.....
MgA. Ondřej Sklenář
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx