

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2017

Smluvní strany:

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta,
se sídlem Ruská 87, 100 00 Praha 10,
IČ: 00216208,
zastoupena prof. MUDr. Michalem Andělem CSc., děkanem,

(dále jen „objednatel“)

a

STENEX s.r.o.,
se sídlem Hnězdenská 583, Praha 8,
IČ: 27444155,
vedená u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 112467,
zastoupená Ludkem Kůsem, jednatelem,

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2017
(dále jen „dodatek“)

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 29. 6. 2017 uzavřely smlouvu o dílo na stavební práce specifikované v příloze této smlouvy (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany dále prohlašují, že zhotovitel měl na základě smlouvy o dílo provést pro objednatel stavební práce specifikované ve smlouvě v termínu od 1. 7. 2017 do 15. 9. 2017. Objednatel by na základě smlouvy o dílo povinen zaplatit zhotoviteli za jím provedené stavební práce celkovou cenu za dílo ve výši 2.394.142,30 Kč vč. DPH (1.978.630 Kč bez DPH).
3. S ohledem na změnu okolností v průběhu provádění díla nedošlo ze strany zhotovitele k dodání díla v rozsahu stanoveném smlouvou o dílo. Účelem tohoto dodatku je upravit práva a povinnosti smluvních stran vzhledem k této změně okolností.

II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že rozsah díla (stavebních prací) ujednaný v čl. II smlouvy o dílo se mění tak, že rozsah, v němž zhotovitel dílo fakticky provedl a předal zhotoviteli ke dni 15. 9. 2017, představuje úplné plnění ze smlouvy o dílo. Objednatel svým podpisem tohoto dodatku potvrzuje, že ještě před uzavřením tohoto dodatku mu bylo předáno dílo v rozsahu

stanoveném tímto dodatkem. Objednatel tak není oprávněn požadovat další plnění ze smlouvy o dílo nad rozsah díla, který je ujednán tímto dodatkem. Tím nejsou dotčeny žádné další závazky zhotovitele vůči objednateli ze smlouvy o dílo, zejména jeho závazky týkající se záruk a odpovědnost zhotovitele za vady díla.

2. Smluvní strany se dále dohodly, že cena za dílo ujednaná v čl. IV odst. 4.1 smlouvy o dílo se mění tak, že cena za dílo bez DPH činí 1.482.047,00 Kč, výše DPH (21%) činí 311.229,87 Kč a cena za dílo s DPH činí celkem 1.793.276,87 Kč. Zhotovitel svým podpisem tohoto dodatku potvrzuje, že již před uzavřením tohoto dodatku od objednatele obdržel částku 1.793.276,87 Kč. Zhotovitel není oprávněn požadovat zaplacení dalších částek na cenu za dílo ze smlouvy o dílo nad rozsah částky 1.793.276,87 Kč. Tím nejsou dotčeny žádné další závazky objednatele vůči zhotoviteli ze smlouvy o dílo.

III. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v tomto dodatku ujednaly vše, co bylo jejich úmyslem ujednat. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož k ní připojuje svůj vlastnoruční podpis.

V Praze dne 21. 11. 2017


Univerzita Karlova v Praze, lékařská fakulta
prof. MUDr. Miroslav Štěpánek
děkan

UNIVERZITA KARLOVA
V PRAZE
IČO: 00054221

V Praze dne 21. 11. 2017


STENEX s.r.o.
Luděk Kůs, jedn.

STENEX s.r.o.
Hnězdomská 10
IČ: 252 22 11 11
s r. o. společnost
Praha 8
144 155