

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „Zajištění PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE na akci „Cyklostezka Volyňka – I. etapa“, ze dne 09. 06. 2017

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Vimperk**
se sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
zastoupený: Mgr. Pavel Dvořák, starosta města
IČO: 002 50 805
DIČ: CZ00250805
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **Ing. Jaromír Rais**
se sídlem: Husova 104/457, 370 05 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jaromírem Raisem
IČO: 63280264
DIČ: CZ5706260978
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 09. 06. 2017 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace v rozsahu DÚR, DSP + PDPS včetně inženýrské činnosti – opatření stavebního povolení, to vše ve vztahu k akci „Cyklostezka Volyňka- I. etapa“. Bližší specifikace předmětu díla obsahuje předmětná smlouva ve svém čl. II.

Smluvní strany dále shodně konstatují, že v průběhu provádění díla došlo (s ohledem na specifické podmínky) k některým změnám díla v podobě víceprací, s jejichž provedením objednatel souhlasil. Z uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na změně výše uvedené smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1.

III. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění shora specifikovaná smlouva o dílo následujícím způsobem:

a.

Text bodu 3.1. v článku III. smlouvy „Doba a místo zhotovení díla“ se nahrazuje níže uvedeným textem a nově tak zní:

„3.1. Zhotovitel provede dílo podle čl. II. této smlouvy v následujících termínech:

část ad 2.1. a)	do 17.07.2017
část ad 2.1. b)	do jednoho měsíce od vydání územního rozhodnutí
část ad 2.1. c)	do jednoho měsíce od vydání stavebního povolení
část ad 2.1. d)	do 20.11.2017
část ad 2.1. e)	do jednoho měsíce od vydání stavebního povolení
část ad 2.1. f)	do jednoho měsíce od vydání stavebního povolení
část ad 2.1. g)	do tří měsíců od zadání
část ad 2.1. h)	do tří měsíců od zadání
část ad 2.1. i)	do tří měsíců od vydání územního rozhodnutí
část ad 2.1. k)	do jednoho měsíce od vydání stavebního povolení
část ad 2.1. l)	po dobu provádění stavby až do jejího zhotovení. Termín zahájení provádění stavby bude zhotoviteli upřesněn objednatelem alespoň 30 dnů předem“.

b.

Text bodu 5.2. v článku V. smlouvy „CENA ZA DÍLO“ se nahrazuje níže uvedeným textem a nově tak zní:

„5.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

za část ad 2.1. a), h)	52.871,- Kč
za část ad 2.1. b), g), i) k)	64.243,- Kč
za část ad 2.1. c), e), f)	84.594,- Kč
za část ad 2.1. d)	89.400,- Kč
za část ad 2.1. l)	400,- Kč / hod
Cena bez DPH celkem činí	291.108,- Kč
DPH (sazba 21%) činí	61.133,- Kč
Celková cena díla včetně DPH činí	352.241,- Kč
(slovy třístapadesátdvatisícdvěstěčtyřicetjednakorunčeských).“.	

IV.

V ostatních ustanoveních zůstává výše specifikovaná smlouva o dílo beze změn.

V.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením č.1145 Rady města Vimperk na jejím zasedání konaném dne 6.11.2017.

Tento dodatek č.1 byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.

Ve Vimperku dne 15.11.2017

V Českých Budějovicích dne 10.11.2017

.....
Město Vimperk
Mgr. Pavel Dvořák, v.r.
starosta

.....
Ing. Jaromír Rais, v.r.