

Dodatek č. 1

k příkazní smlouvě o obstarání záležitostí příkazce, uzavřené dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dne 3.5.2017 pod č. smlouvy objednatele 516-2017-520202

mezi smluvními stranami

Příkazce:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Pobočka Havlíčkův Brod

zastoupený:	Ing. Milanem Šimanem, vedoucím pobočky Havlíčkův Brod
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Milan Šiman, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Adresa:	Smetanovo nám.279, 580 02 Havlíčkův Brod
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:

Ivo Toman

Sídlo:	xxx
Zastoupený:	Ivo Tomanem
IČO:	76205053
DIČ:	není plátce
Zápis v živnostenském rejstříku:	ŽÚ/U2155/2008/HN
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
Telefon/fax:	xxx
e-mail:	xxx
ID DS:	nemá

(dále jen „příkazník“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k příkazní smlouvě, uzavřené dne 3.5.2017 na obstarání technického dozoru stavebníka pro stavbu „Polní cesty C1, C6 a C12 v k. ú. Libice nad Doubravou“.

Vzhledem k tomu, že byl posunut termín dokončení části díla, a to výstavby polní cesty C1 v k. ú. Libice n. Doubravou a nový termín předání a převzetí této části díla byl stanoven na 31.5.2018, adekvátně se prodlužuje obstarání technického dozoru stavebníka na tuto část stavby, a to v souladu s čl. IV. smlouvy,

tedy do vydání kolaudačního souhlasu na tuto část stavby, případně až do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání této části stavby nebo při její kolaudaci.

Smluvní strany se dohodly na částečné fakturaci:

Pro část díla - Polní cestu C1 v k. ú. Libice n. Doubravou fakturace proběhne až po jejím dokončení.

Pro část díla - Polní cestu C6 v k. ú. Libice n. Doubravou a Polní cestu C12 v k. ú. Libice n. Doubravou, které již byly dokončeny, fakturace proběhne v listopadu 2017.

Výše celkové odměny příkazníka ani výše odměny za jednotlivé části díla se nemění a je v souladu s čl. VI. smlouvy.

Původní znění bodu 2.2 čl. II příkazní smlouvy:

Předpokládaná doba realizace stavby je 5/2017 – 11/2017. Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů bude řešena v souladu s Čl. VIII. a Čl. X. této smlouvy.

Nové znění bodu 2.2 čl. II příkazní smlouvy:

Předpokládaná doba realizace části stavby – polní cesty C6 a C12 je 5/2017 – 11/2017. Předpokládaná doba realizace zbývajících částí stavby – polní cesty C1 je 5/2017 – 5/2018. Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů bude řešena v souladu s Čl. VIII. a Čl. X. této smlouvy.

Původní znění bodu 6.2 čl. VI příkazní smlouvy:

Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktury je dohodnuta na 30 kalendářních dní od jejího doručení.

Nové znění bodu 6.2 čl. VI příkazní smlouvy:

Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností budou dvě dílčí faktury vyhotovené příkazníkem po splnění jednotlivých částí předmětu smlouvy, a to první faktura pro polní cesty C6 a C12 a druhá faktura pro polní cestu C1. Splatnost obou faktur je dohodnuta na 30 kalendářních dní od jejich doručení.

Odůvodnění:

Příkazník se zavázal, že obstará technický dozor stavebníka pro stavbu „Polní cesty C1, C6 a C12 v k. ú. Libice nad Doubravou“. Při výstavbě polní cesty C1 v k. ú. Libice n. Doubravou došlo ke zpoždění stavebních prací v úseku 0,480 km – KÚ, kde je navržena speciální konstrukce z geobuněk, neboť místní materiál – opuka nesplňuje požadavky kladené na výplň geobuněk. Termín dokončení této části stavby byl proto posunut a nový termín předání a převzetí této části stavby byl stanoven na 31.5.2018, adekvátně se tedy prodlužuje i obstarání technického dozoru stavebníka na tuto část stavby a proběhne částečná fakturace.

V ostatním zůstává smlouva beze změny.

Závěrečná ustanovení:

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Havlíčkově Brodě dne 23.11.2017

V Jihlavě dne 23.11.2017

.....
Ing. Milan Šiman
vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod
(příkazce)

.....
Ivo Toman
(příkazník)