

## **DODATEK č.5 ke SMLOUVĚ NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE**

### **„Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha/ Ruzyně“**

(dále jen „**Dodatek č. 5**“)

ev. č. Objednatele: 0224000646

ev. č. Zhotovitele: 6108/MP

Smluvní strany

**Letiště Praha, a. s.**, IČO: 28244532, se sídlem K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 14003, DIČ: CZ699003361

zastoupená na základě plné moci ze dne 30. 12. 2016 společností

**Český Aeroholding, a.s.**, IČO: 24821993, se sídlem: Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17005, DIČ: CZ699003361

(dále jen “**Objednatel**”)

a

**METROPROJEKT Praha a.s.**, IČ:45271895, se sídlem I.P.Pavlova 2/1786, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 1418, DIČ: CZ 45271895, jejímž jménem jedná Ing. David Krása, předseda představenstva a Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva,

**VPÚ DECO PRAHA a.s.**, IČ 60193280, se sídlem Podbabská 1014/20, Praha 6, PSČ 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 2368, DIČ CZ60193280,

**OBERMEYER HELIKA, a.s.**, IČ 60194294, se sídlem Beranových 65, Praha 9-Letňany, PSČ 199 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 2449, DIČ CZ60194294,

jako účastníky sdružení právnických osob „**MP+VPÚ+HELIKA - Paralelní RWY**“  
na straně druhé

(dále jen “**Zhotovitel**”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako “**Smluvní strany**” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako “**Smluvní strana**”)

### **Preambule:**

Vzhledem k tomu že:

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 10.4.2013 smlouvu na vytvoření projektové dokumentace „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha/ Ruzyně“, ev. č. Objednatele 0224000646 ve znění Dodatku č.1 ze dne 30.9.2013, Dodatku č.2 ze dne 23.4.2014, Dodatku č.3 ze dne 25.2.2015 a Dodatkem č.4 ze dne 24.4.2017 (dále jen „**Smlouva**“),

- (B) po zpracování dílčího plnění dle odst. 1.1.1.2 Smlouvy nedošlo z důvodů, které nejsou na straně Objednatele ani Zhotovitele, ke schválení územně plánovací dokumentace hl. m. Prahy a při aktuálně platném Územním plánu hl. m. Prahy není průchozí realizace záměru v původním rozsahu a cílové délce 3550 m, je nutné záměr výstavby RWY 06R/24L modifikovat a zpracovat dokumentaci pro územní rozhodnutí záměru v redukované podobě, tedy provozně omezenou dráhu v rámci stávajícího platného Územního plánu, a to při maximálním využití dokončené dokumentace DUR pro RWY 06R/24L o délce 3.550 m, dokumentace DUR pro první etapu RWY 06R/24L o délce 3.350 m v dimenzích a v souladu se závazným stanoviskem EIA,
- (C) není možné z technických důvodů jiným způsobem zajistit slučitelnost a interoperabilitu původního dílčího plnění s aktuálním modifikovaným záměrem,
- (D) vzhledem k potřebám na straně Objednatele zajistit urychlenou přípravu dílčích částí projektu Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha/Ruzyně tak, aby možno uspokojit provozní požadavky plynoucí s vývoje leteckého provozu na letišti Praha/Ruzyně a z tohoto důvodu vyčlenit části projektu jako předstihové stavby
- se Smluvní strany dohodly na znění Dodatku č. 5 ke Smlouvě takto:

### Čl. I.

1. Ustanovení článku 3.1.2.1 c) se ruší a v plném rozsahu nahrazují následujícím zněním:

*„3.1.2.1 Termín dodání pracovní kopie*

*c) k připomínkám Objednatele pro RWY 06R/24L o délce 3.100 m je do 200 kalendářních dní po nabytí účinnosti Smlouvy;*

### Čl. II.

1. Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č.5 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.
2. Dodatek č. 5 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. Stanoví-li však zvláštní právní předpis, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední Stranou, nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle takového právního předpisu účinnosti nejdříve.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 5 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
5. Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku č. 5 k němu Smluvní strany připojily své podpisy.

**Za Objednatele:**

V Praze dne 24.11.2017

.....  
Ing. Václav Řehoř, Ph.D., MBA  
předseda představenstva  
Český Aeroholding, a.s.

.....  
JUDr. Petr Pavelec LL.M.  
člen představenstva  
Český Aeroholding, a.s.

**Za Zhotovitele:**

V Praze dne 20.10.2017

.....  
Ing. David Krása  
předseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

.....  
Ing. Vladimír Seidl  
místopředseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.